



## Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: [www.juazeirodonorte.ce.gov.br](http://www.juazeirodonorte.ce.gov.br)

### INFORMAÇÕES DO CONTRATO

## CONTRATO ORIGINAL - 2017.06.08.03/2017

| CREDOR                                         | CPF/CNPJ           | VALOR CONTRATADO | DATA DA PUBLICAÇÃO | VIGÊNCIA                 |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| CORAL-CONSTRUTORA<br>RODOVALHO ALENCAR<br>LTDA | 07.195.191/0001-33 | 14.762.044,95    | 08/06/2017         | 08/06/2017<br>08/06/2018 |

### SECRETARIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura Infraestrutura

### OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

| DATA       | MODALIDADE   | NÚMERO        | EXERCÍCIO |
|------------|--------------|---------------|-----------|
| 30/05/2016 | CONCORRÊNCIA | 2016.05.24.02 | 2016      |

### INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

| DATA       | TIPO                    | NÚMERO                  | EXERCÍCIO | NOME CREDOR                                        | (R\$) VALOR   |
|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|
| 26/11/2021 | ADITIVO DE PRAZO        | 10M AD<br>2017.06.08.03 | 2021      | CORAL-<br>CONSTRUTORA<br>RODOVALHO<br>ALENCAR LTDA | 0,00          |
| 28/05/2021 | ADITIVO DE PRAZO        | 9M AD 2017.06.08.03     | 2021      | CORAL-<br>CONSTRUTORA<br>RODOVALHO<br>ALENCAR LTDA | 0,00          |
| 08/03/2021 | ADITIVO DE<br>ACRÉSCIMO | 8M AD 2017.06.08.03     | 2021      | CORAL-<br>CONSTRUTORA<br>RODOVALHO<br>ALENCAR LTDA | 19.649.942,71 |
| 13/11/2020 | ADITIVO DE<br>ACRÉSCIMO | 7M AD 2017.06.08.03     | 2020      | CORAL-<br>CONSTRUTORA<br>RODOVALHO<br>ALENCAR LTDA | 16.039.874,35 |
| 03/08/2020 | ADITIVO DE<br>ACRÉSCIMO | 6M AD 2017.06.08.03     | 2020      | CORAL-<br>CONSTRUTORA<br>RODOVALHO<br>ALENCAR LTDA | 15.659.870,96 |
| 09/06/2020 | ADITIVO DE<br>ACRÉSCIMO | 5M AD 2017.06.08.03     | 2020      | CORAL-<br>CONSTRUTORA<br>RODOVALHO<br>ALENCAR LTDA | 15.167.042,90 |



## Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: [www.juazeirodonorte.ce.gov.br](http://www.juazeirodonorte.ce.gov.br)

### INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

|            |                         |                     |      |                                                    |               |
|------------|-------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------|---------------|
| 02/06/2020 | ADITIVO DE PRAZO        | 4M AD 2017.06.08.03 | 2020 | CORAL-<br>CONSTRUTORA<br>RODOVALHO<br>ALENCAR LTDA | 0,00          |
| 27/02/2020 | ADITIVO DE<br>ACRÉSCIMO | 3M AD 2017.06.08.03 | 2020 | CORAL-<br>CONSTRUTORA<br>RODOVALHO<br>ALENCAR LTDA | 14.824.703,76 |
| 07/06/2019 | ADITIVO DE PRAZO        | 2M AD 2017.06.08.03 | 2019 | CORAL-<br>CONSTRUTORA<br>RODOVALHO<br>ALENCAR LTDA | 0,00          |
| 08/06/2018 | ADITIVO DE PRAZO        | 1M AD 2017.06.08.03 | 2018 | CORAL-<br>CONSTRUTORA<br>RODOVALHO<br>ALENCAR LTDA | 0,00          |