



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: www.juazeirodonorte.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 2019.04.11.01-SESP/2019

CREDOR	CPF/CNPJ	VALOR CONTRATADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA
CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	07.195.191/0001-33	2.823.214,64	11/04/2019	11/04/2019 11/04/2020

SECRETARIA

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania Cidadania

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS SOBRE O RIACHO TIMBAÚBA NAS RUAS MADRE NELY SOBREIRA, RUI BARBOSA E VIRGÍLIO TÁVORA PARA ATENDER NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
02/09/2022	ADITIVO DE PRAZO	6M AD 2019.04.11.01- SESP	2022	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00
08/03/2022	ADITIVO DE PRAZO	5M AD 2019.04.11.01- SESP	2022	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00
08/10/2021	ADITIVO DE PRAZO	4M AD 2019.04.11.01- SESP	2021	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00
08/04/2021	ADITIVO DE PRAZO	3M AD 2019.04.11.01- SESP	2021	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	3.517.329,67
16/12/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2M AD 2019.04.11.01- SESP	2020	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	3.517.329,67
08/04/2020	ADITIVO DE PRAZO	1M AD 2019.04.11.01- SESP	2020	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	2.823.214,64