



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: www.juazeironorte.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 2019.07.11.01- SEJUV/2019

CREDOR	CPF/CNPJ	VALOR CONTRATADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA
CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	07.195.191/0001-33	3.665.929,05	11/07/2019	11/07/2019 11/07/2020

SECRETARIA

Secretaria Municipal de Esporte e Juventude

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM, URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE - MODULO III REVERSÍVEL, VISANDO ATENDER O PLANO DE TRABALHO Nº 0425855-36 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.

FISCAIS DO CONTRATO

NOME

Igor Gabriel Gomes Carvalho

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
12/04/2024	ADITIVO DE PRAZO	10M AD 2019.07.11.01- SEJUV	2024	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00
12/01/2024	ADITIVO DE PRAZO	9M AD 2019.07.11.01- SEJUV	2024	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00
12/07/2023	ADITIVO DE PRAZO	8M AD 2019.07.11.01- SEJUV	2023	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00
12/01/2023	ADITIVO DE PRAZO	7M AD 2019.07.11.01- SEJUV	2023	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00
14/09/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	6M AD 2019.07.11.01- SEJUV	2022	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00
12/07/2022	ADITIVO DE PRAZO	5M AD 2019.07.11.01- SEJUV	2022	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: www.juazeirodonorte.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

12/01/2022	ADITIVO DE PRAZO	4M AD 2019.07.11.01- SEJUV	2022	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00
12/07/2021	ADITIVO DE PRAZO	3M AD 2019.07.11.01- SEJUV	2021	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00
07/08/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2M AD 2019.07.11.01- SEJUV	2020	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	382.358,13
10/07/2020	ADITIVO DE PRAZO	1M AD 2019.07.11.01- SEJUV	2020	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00