



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: www.juazeironorte.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 2022.05.03-0001/2022

CREDOR FHS CONSTRUTORA EIRELI.	CPF/CNPJ 27.843.749/0001-57	VALOR CONTRATADO 5.595.005,25	DATA DA PUBLICAÇÃO 10/05/2022	VIGÊNCIA 03/05/2022 31/12/2023
---	---------------------------------------	---	---	---

SECRETARIA

Secretaria Municipal de Educação

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNTÍPTO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE (CENTRO IR MULTIUSO - RUA TINTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ - BATRO CENTRO), COM A UTLLLZAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO MAPP 1188, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.

FISCAIS DO CONTRATO

NOME

Marcio Andre Bastos de Oliveira

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
02/02/2022	CONCORRÊNCIA	2022.01.28.1	2022

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
30/06/2026	ADITIVO DE PRAZO	11M AD 2022.05.03-0001	2026	FHS CONSTRUTORA EIRELI.	0,00
14/04/2026	ADITIVO DE REAJUSTE	10M AD 2022.05.03-0001	2026	FHS CONSTRUTORA EIRELI.	0,00
30/12/2025	ADITIVO DE PRAZO	9M AD 2022.05.03-0001	2025	FHS CONSTRUTORA EIRELI.	0,00
30/06/2025	ADITIVO DE PRAZO	8M AD 2022.05.03-0001	2025	FHS CONSTRUTORA EIRELI.	0,00
13/12/2024	ADITIVO DE PRAZO	7M AD 2022.05.03-0001	2024	FHS CONSTRUTORA EIRELI.	0,00
11/11/2024	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	6M AD 2022.05.03-0001	2024	FHS CONSTRUTORA EIRELI.	8.000.912,69
09/05/2024	ADITIVO DE PRAZO	5M AD 2022.05.03-0001	2024	FHS CONSTRUTORA EIRELI.	0,00



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: www.juazeirodonorte.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

09/05/2024	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4M AD 2022.05.03-0001	2024	FHS CONSTRUTORA EIRELI.	0,00
29/12/2023	ADITIVO DE PRAZO	3M AD 2022.05.03-0001	2023	FHS CONSTRUTORA EIRELI.	0,00
21/12/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2M AD 2022.05.03-0001	2023	FHS CONSTRUTORA EIRELI.	0,00
26/04/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1M AD 2022.05.03-0001	2023	FHS CONSTRUTORA EIRELI.	0,00
06/04/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	1M AD 2022.05.03.0001	2023	FHS CONSTRUTORA EIRELI.	5.595.005,25