



dg

Ofício nº 03121/2024 - SEINFRA/GAB

Juazeiro do Norte-CE, 30 de agosto de 2024.

Ao Ilmo. Senhor

José Adailton da Silva

Diretor Geral - DEMUTRAN

Rua Antônio Mota Diniz, nº 02, Bairro Santa Tereza.

Assunto: Encaminhamento 13ª Medição – Adequação de vias urbanas.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a 13ª Medição – Adequação de vias urbanas, **NF nº 5906** no valor **R\$ 727.466,09 (setecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e nove centavos)**, referente ao contrato nº 2023.02.28-0001 da contratação de serviços a serem prestados na adequação de vias urbanas em diversas localidades, por intermédio do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN de Juazeiro do Norte/CE, em favor da empresa **CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**, sob CNPJ: 07.195.191/0001-33.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Maria Eduarda da Silva Limeira
Diretora Administrativa e Financeira
Port. Nº 0477/2024


Ana Carolina Evangelista Biró
Secretária de Infraestrutura
Port. Nº 0319/2024

DEMUTRAN

03 / 09 / 24



08 - 36

PMJN/CE



Ofício nº 368/2024-SEADFIN/DE MUTRAN/PMJN

Juazeiro do Norte, 09 de setembro de 2024.

A Sua Senhoria a Senhora
ANA CAROLINA EVANGELISTA BIRÓ
SECRETÁRIA INTERINA DE INFRA ESTRUTURA

Assunto: **Encaminhamento de Cópia do processo de medição da empresa CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA de acordo com o Contrato nº2023.02.28.0001, devidamente protocolado**

Anexos: Cópia do Ofício nº 366/2024-SEADFIN/DE MUTRAN/PMJN
Boletim da 13ª medição com memória de cálculo e relatório fotográfico;
Nota fiscal e recibo;
Certidões Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista
CNO;
Diário de Obra;
Folha de Pagamento GFIP;
Ordens de Serviço;
Relatório de Tomador da Obra, Analítico da GFR e RE

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente encaminhamos a Cópia da 13ª medição da empresa CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA de acordo com o Contrato nº2023.02.28.0001, através da Nota Fiscal nº5974, datada de 05/09/2024, referente a adequação das Vias urbanas desta urbe, devidamente protocolado, conforme as ordens de serviço em anexo.

Atenciosamente,

JOSÉ ADAILTON DA SILVA
Diretor Geral do DEMUTRAN/PMJN
PORTARIA Nº 0271/2023



Ofício nº 366/2024-SEADFIN/DEMUTRAN/PMJN

Juazeiro do Norte, 28 de setembro de 2024.

A Sua Senhoria o Senhor
LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Secretaria de Finanças-SEFIN
Juazeiro do Norte-CE

A Sua Senhoria o Senhor
FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
Setor de Contabilidade da PMJN
Juazeiro do Norte-CE

Assunto: **Solicitação de autorização para a emissão de Nota de Liquidação e consequentemente o seu devido pagamento, em favor da empresa CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA, de acordo Contrato nº 2023.02.28-0001**

Anexos: **A) Boletim da 13ª Medição com memória de cálculo e relatório fotográfico
B) Nota Fiscal e recibo;
C) Certidões;
D) Diário de Obra;
E) Folha de Pagamento GFIP
F) Ordens de Serviço
G) Relatório de Tomador da Obra, Analítico da GFR e RE**

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade de adequação de Vias Urbanas do nosso Município através de obras de Engenharia.

1. Solicito a Vossa Senhoria autorizar junto ao Setor Contábil de nosso município, a emissão da Nota de Liquidação e consequentemente o seu devido pagamento, em favor da empresa CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA de acordo com o Contrato nº 2023.02.28.0001, através da Nota Fiscal nº 5974, datada de 28/08/2024, referente à adequação das Vias Urbanas desta urbe, conforme as ordens de serviço em anexo.

2. O referido pagamento deverá ser regido com os seguintes dados: Dotação Orçamentária- 2001-04.122.0003.2.127, Elemento de Despesa-4.4.90.51.00 e Origem dos Recursos-FUNDO GERAL.

Atenciosamente,

JOSÉ ADAILTON DA SILVA
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito
Portaria nº 0271/2023

RECEBIDO EM:

05/09/24
às *10 h 39 min.*

[Assinatura]
Assinatura



CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONTRATO Nº 2023.02.28-0001

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

DOCUMENTAÇÃO ANEXA:

- NOTA FISCAL E RECIBO
- CERTIDÃO DE MEDIÇÃO
- QUADRO RESUMO FINANCEIRO
- BOLETIM DE MEDIÇÃO
- CRONOGRAMA EXECUTADO
- MEMÓRIA DE CÁLCULO
- ORDEM DE SERVIÇO
- CROQUIS DE SERVIÇO
- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
- DIÁRIO DE OBRA
- CEI DA OBRA
- ART DE EXECUÇÃO
- CONTRATO E ADITIVOS
- DOCUMENTAÇÃO SOCIAL
- CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL

13º MEDIÇÃO

R\$ 727.466,09



CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONTRATO N° 2023.02.28-0001

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

DOCUMENTAÇÃO ANEXA:

- PCMSO
- PGR

13º MEDIÇÃO

R\$ 727.466,09



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

Av. Senador Virgílio Távora, 1701 – Sala 408 – Bairro Aldeota

Fone/Fax: (85) 3261 0915 / 3244 2416

CNPJ 07.195.191/0001-33 – Insc. Est. 06.002.744-4

Inscrição Municipal 71.514 – CEP 60.170-251

Fortaleza - CE

RECIBO

R\$ **727.466,09-x-x-x-x-x-x-**

Recebi (emos) da **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

A quantia de R\$ **727.466,09 (Setecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e**

Seis reais e nove centavos)

Referente a **NOTA FISCAL DE Nº 5974, EMITIDA EM 28/08/2024, CONF. CONTRATO Nº 2023.02.28-0001- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.**

Pelo que firmamos o presente recibo, para todos os fins e efeitos legais.

Fortaleza-CE, ____ de ____ de ____

Dados bancário: Banco Bradesco – Agência 2367 – C/C 14.927-6

CORAL-Construtora Rodovalho Alencar Ltda.

Ivo Alencar de Freitas
Diretor Financeiro

 Fortaleza PREFEITURA Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 5974									
Data e Hora da Emissão		28/08/2024 11:34:16		Competência		08/2024		Código de Verificação		155501906					
Número do RPS		3348		No. NFS-e substituída				Local da Prestação		JUAZEIRO DO NORTE					
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS															
		Razão Social/Nome		CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA											
		Nome Fantasia													
		CPF/CNPJ		07.195.191/0001-33		Insc Municipal		071.514-0		Município		FORTALEZA - CE			
		Endereço e CEP		AV SEN VIRGILIO TAVORA, 1701 - ALDEOTA CEP: 60.170-079											
		Complemento		408		Telefone		(85)3261-0915		E-mail		ccoralconstrutora@hotmail.com			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS															
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE													
CPF/CNPJ		07.974.082/0001-14		Inscrição Municipal				Município		JUAZEIRO DO NORTE - CE					
Endereço e CEP		PRACA CARLOS GOMES, SN - CENTRO CEP: 63.010-380													
Complemento				Telefone		(88)3566-1027		E-mail		juazeiro@ce.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS															
REFERENTE A 13 MEDICAO DO CONTRATO N 2023.02.28-0001 - PERIODO DE MEDICAO: 29/06/2024 A 26/07/2024 - OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ADEQUACAO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. SERV. DIVERSOS R\$ 244.104,92 x 35% = R\$ 85.436,72 x 11% = R\$ 9.398,04 SERV. DIVERSOS MANUAIS R\$ 28.106,71 x 100% = R\$ 28.106,71 x 11% = R\$ 3.091,74 DRENAGEM R\$ 92.966,34 x 50% = R\$ 46.483,17 x 11% = R\$ 5.113,15 PAVIMENTACAO ASFALTICA R\$ 33.766,50 x 10% = R\$ 3.376,65 x 11% = R\$ 371,43 AQUISICAO R\$ 328.521,62 TOTAL INSS R\$ 17.974,36 IRRF R\$ 10.991,99 VALOR APROX. TRIBUTOS..... 28.866,35 CNO: 90.014.17786/71 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS															
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE															
7.02 / 421110101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS															
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL															
Código da Obra						Código ART									
TRIBUTOS FEDERAIS															
PIS		COFINS		IR(R\$)		10.911,99		INSS(R\$)		17.974,36		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços								Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		727.466,09		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		727.466,09							
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		290.846,44							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais		28.886,35		0-Nenhum		Base de Cálculo		436.619,65							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		5,00							
(-) ISS Retido		21.830,98		2 - Não		ISS a reter		(X) Sim () Não							
(=) Valor Líquido R\$		676.748,76		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00							
				2 - Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).													

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Objeto: Contratação De Serviços A Serem Prestados Na Adequação De Vias Urbanas Em Diversas Localidades, Por Intermédio Do Departamento Municipal De Trânsito De Juazeiro Do Norte/CE

Contratante: Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN

Contratada: Coral Construtora Rodovalho Alencar LTDA

Contrato nº: 2023.02.28-0001

Concorrência pública nº: 2022.12.27.1

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/06/2024 A 26/07/2024

QUADRO RESUMO FINANCEIRO DE VALORES DA OBRA
13º MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SUB-TOTAIS		SERVIÇOS EXECUTADOS 13º MEDIÇÃO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.107.705,69	28,81%	R\$ 83.079,48	1,63%
2	PISO E DIVISOR DE TRÁFEGO	R\$ 3.014.848,26	17,01%	R\$ 133.781,70	4,44%
3	INSTALAÇÕES	R\$ 204.524,79	1,15%	R\$ -	0,00%
4	ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 520.291,98	2,94%	R\$ 37.314,86	7,17%
5	DRENAGEM	R\$ 3.722.171,24	21,00%	R\$ 92.966,34	2,50%
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 4.052.693,26	22,86%	R\$ 362.288,12	8,94%
7	DIVERSOS	R\$ 1.104.825,33	6,23%	R\$ 18.035,59	1,63%
TOTAL GERAL C/ BDI		R\$ 17.727.060,55	100,00%	R\$ 727.466,09	4,10%
TOTAL GERAL ACUMULADO		R\$ 17.727.060,55	100,00%	R\$ 5.488.383,83	30,96%

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979

Juazeiro do Norte, 26 de julho de 2024

CORAL - Const. Rodovalho Alencar LTDA
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng. Civil - CREA/CE 8966-D
Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Objeto: Contratação De Serviços A Serem Prestados Na Adequação De Vias Urbanas Em Diversas Localidades, Por Intermédio Do Departamento Municipal De Trânsito De Juazeiro Do Norte/CE
Contratante: Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN
Contratada: Coral Construtora Rodovial Alencar LTDA
Concorrência pública nº: 2022.12.27.1
Data: 27 de agosto de 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (EXECUTADO)

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	5.107.705,69	28,81%	55.738,75	1,09%	6.757,28	0,13%	25.873,63	0,62%	6.560,11	0,13%	63.882,59	1,25%	6.665,93	0,13%
2	PISO E DIVISOR DE TRÁFEGO	3.014.848,26	17,01%	63.520,50	2,11%	5.781,44	0,19%	40.235,71	1,90%	1.117,44	0,04%	113.976,51	3,78%	26.64	0,01%
3	INSTALAÇÕES	204.524,79	1,15%	6.789,89	3,32%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.417,40	5,09%	-	0,00%
4	ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	520.291,98	2,94%	47.396,67	9,11%	14.816,70	2,85%	1.952,18	0,87%	-	0,00%	47.940,47	9,21%	8.402,0	1,61%
5	DRENAGEM	3.722.171,24	21,00%	44.943,75	1,21%	51.617,70	1,39%	89.675,73	2,70%	99.378,12	2,67%	57.680,19	1,55%	54.927,8	1,48%
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.052.693,26	22,86%	315.501,58	7,78%	54.614,11	1,35%	161.777,70	6,41%	226.855,73	5,60%	225.998,63	5,58%	41.846,3	1,03%
7	DIVERSOS	1.104.825,33	6,23%	27.867,64	2,52%	1.332,27	0,12%	4.369,53	0,51%	2.453,27	0,22%	38.002,16	3,44%	65,63	0,06%
	VALOR TOTAL	17.727.060,55	100,00%	561.758,78	3,17%	134.919,50	0,76%	323.884,48	1,83%	336.344,67	1,90%	557.897,95	3,15%	112.758,8	0,64%
	VALOR TOTAL ACUMULADO			561.758,78	3,17%	696.678,28	3,93%	1.020.562,76	5,76%	1.356.907,43	7,65%	1.914.805,38	10,80%	2.027.551,9	11,44%

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS	7ª MEDIÇÃO		8ª MEDIÇÃO		9ª MEDIÇÃO		10ª MEDIÇÃO		11ª MEDIÇÃO		12ª MEDIÇÃO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	5.107.705,69	28,81%	24.999,20	0,49%	8.750,62	0,17%	73.460,51	1,75%	8.604,66	0,17%	40.530,15	0,79%	11.064,4	0,22%
2	PISO E DIVISOR DE TRÁFEGO	3.014.848,26	17,01%	1.340,90	0,04%	63.784,19	2,12%	22.123,04	1,05%	-	0,00%	189.102,47	6,27%	10.856,4	0,36%
3	INSTALAÇÕES	204.524,79	1,15%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	520.291,98	2,94%	-	0,00%	6.835,84	1,31%	-	0,00%	22.318,24	4,29%	86.831,32	16,69%	-	0,00%
5	DRENAGEM	3.722.171,24	21,00%	28.556,19	0,77%	54.946,33	1,48%	10.579,02	0,32%	50.320,59	1,35%	110.719,34	2,97%	42.151,1	1,13%
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.052.693,26	22,86%	68.104,37	1,68%	425.861,44	10,51%	636.821,67	25,22%	365.032,52	9,01%	276.861,33	6,83%	45.001,4	1,11%
7	DIVERSOS	1.104.825,33	6,23%	990,96	0,09%	9.166,12	0,83%	-	0,00%	813,90	0,07%	34.639,75	3,14%	2.185,3	0,20%
	VALOR TOTAL	17.727.060,55	100,00%	123.991,62	0,70%	569.344,54	3,21%	742.984,24	4,19%	447.089,91	2,52%	738.684,37	4,17%	111.266,6	0,63%
	VALOR TOTAL ACUMULADO			2.151.547,81	12,14%	2.720.892,35	15,35%	3.463.876,60	19,54%	3.910.966,50	22,06%	4.649.650,88	26,23%	4.760.911,4	26,86%

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS	13ª MEDIÇÃO		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	5.107.705,69	28,81%	83.079,48	1,63%	795.802,80	15,58%	795.802,80	0,62%	795.802,80	15,58%	795.802,80	15,58%	795.802,80	15,58%
2	PISO E DIVISOR DE TRÁFEGO	3.014.848,26	17,01%	133.781,70	4,44%	417.123,13	13,84%	417.123,13	1,90%	417.123,13	13,84%	417.123,13	13,84%	417.123,13	13,84%
3	INSTALAÇÕES	204.524,79	1,15%	-	0,00%	31.219,58	15,26%	31.219,58	0,00%	31.219,58	15,26%	31.219,58	15,26%	31.219,58	15,26%
4	ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	520.291,98	2,94%	37.314,86	7,17%	47.300,06	9,09%	47.300,06	0,87%	47.300,06	9,09%	47.300,06	9,09%	47.306	9,09%
5	DRENAGEM	3.722.171,24	21,00%	92.966,34	2,50%	504.445,92	13,55%	504.445,92	2,70%	504.445,92	13,55%	504.445,92	13,55%	504.442	13,55%
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.052.693,26	22,86%	362.288,12	8,94%	201.406,73	6,41%	201.406,73	6,41%	201.406,73	4,97%	201.406,73	4,97%	201.403	4,97%
7	DIVERSOS	1.104.825,33	6,23%	18.035,59	1,63%	163.725,58	14,82%	163.725,58	0,51%	163.725,58	14,82%	163.725,58	14,82%	163.728	14,82%
	VALOR TOTAL	17.727.060,55	100,00%	727.466,09	4,10%	2.161.023,80	12,19%	2.161.023,80	12,19%	2.161.023,80	12,19%	2.161.023,80	12,19%	2.161.029	12,19%
	VALOR TOTAL ACUMULADO			5.488.383,83	30,96%	7.649.407,63	43,15%	9.810.431,44	55,34%	11.971.455,24	67,53%	14.132.479,05	79,72%	16.293.504	91,91%

Deodonez Cabral Rodrigues

Engenheiro Civil
CREA/CE 44979

CORAL - Const. Rodovial Alencar LTDA

Paulo Adriano de Almeida Rodrigues
Eng. Civil - CREA/CE 44979
RESERVADO TÁBUA

ESTADO DO CEARÁ




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CERTIDÃO DE MEDIÇÃO

Certifico e atesto para os devidos fins que os serviços que compõem a 13ª medição referente à Contratação De Serviços A Serem Prestados Na Adequação De Vias Urbanas Em Diversas Localidades, Por Intermédio Do Departamento Municipal De Trânsito De Juazeiro Do Norte/CE, de acordo com o Contrato Nº 2023.02.28-0001 na modalidade de Concorrência Pública nº 2022.12.27.1, foram executados regularmente e concluídos, comprovado através de visita técnica "in loco".

Juazeiro do Norte, 26 de julho de 2024


CORAL - Constr. Rodoválho Alencar LTDA
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng. CIVIL - CREA-CE 05660-D
Responsável Técnico


Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44879



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231223078

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DEÓGENES COELHO RODRIGUES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0608036498

Registro: 44979D CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**

PRAÇA PRAÇA DIRCEU FIGUEIREDO

Complemento:

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.974.082/0001-14**

Nº: **S/N**

CEP: **63010000**

ART Vinculada: **CE20170210513**

Contrato: **2023.02.28-0001**

Celebrado em: **28/02/2023**

Valor: **R\$ 9.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSOS

Complemento:

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

Data de Início: **12/06/2023**

Previsão de término: **31/12/2023**

Bairro: **DIVERSOS**

UF: **CE**

Nº: **S/N**

CEP: **63010000**

Coordenadas Geográficas: **-7.205010, -39.316408**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**

CPF/CNPJ: **07.974.082/0001-14**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

1,00

un

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

1,00

un

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

1,00

un

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

1,00

un

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00

un

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO

1,00

t/h

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 2023.02.28-0001, FIRMADO ENTRE DEMUTRAN E CORAL, CUJO OBJETO SE DESCREVE COMO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DEÓGENES COELHO RODRIGUES - CPF: 002.024.383-92

Local

de

data

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CNPJ: 07.974.082/0001-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DDZ2c
Impresso em: 21/06/2023 às 09:20:08 por: ip: 200.25.37.76

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231223078

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 19/06/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8216267447

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DDZ2c
Impresso em: 21/06/2023 às 09:20:08 por: ip: 200.25.37.76

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.

LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2022.12.27.01

B.D.I.: 20,73%

DATA (PERÍODO): 29/06/2024 A 26/07/2024

CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001

13ª MEDIÇÃO

		VALOR CONTRATADO		R\$	15.930.565,23
		VALOR ACUMULADO		R\$	5.502.370,38
		SALDO ATUAL		R\$	10.428.194,85
		VALOR DA 13ª MEDIÇÃO		R\$	727.466,09
		1ª MEDIÇÃO (08/03/2023 A 24/05/2023)		R\$	561.758,78
		2ª MEDIÇÃO (25/05/2023 A 23/06/2023)		R\$	134.919,50
		3ª MEDIÇÃO (24/06/2023 A 23/07/2023)		R\$	323.884,48
		4ª MEDIÇÃO (24/07/2023 A 20/08/2023)		R\$	336.344,67
		5ª MEDIÇÃO (21/08/2023 A 24/09/2023)		R\$	557.897,95
		6ª MEDIÇÃO (25/09/2023 A 30/11/2023)		R\$	112.750,81
		7ª MEDIÇÃO (01/12/2023 A 26/01/2024)		R\$	123.991,02
		8ª MEDIÇÃO (27/01/2024 A 29/02/2024)		R\$	569.344,54
		9ª MEDIÇÃO (01/03/2024 A 27/03/2024)		R\$	742.984,24
		10ª MEDIÇÃO (28/03/2024 A 19/04/2024)		R\$	447.089,92
		11ª MEDIÇÃO (22/04/2024 A 25/05/2024)		R\$	738.684,37
		12ª MEDIÇÃO (26/05/2024 A 28/06/2024)		R\$	111.266,86

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO						REAJUSTE			MEDIÇÃO DO PERÍODO			ACUMULADOS			
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	PR. UNIT. COM BDI=20,73% E DESCONTO	VALOR DO REAJUSTE	P. TOTAL C/ B.D.I APÓS O REAJUSTE	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%
SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA															
1.0						R\$ 4.186.387,44		R\$ 921.318,25	R\$ 5.107.705,69		R\$ 83.879,48	1,98%		R\$ 415.968,35	9,94%
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	48,00	R\$ 181,63	R\$ 8.718,24	R\$ 219,63	R\$ 1.824,20	R\$ 10.542,44	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
1.2	C1062	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	20.400,00	R\$ 23,10	R\$ 471.240,00	R\$ 29,02	R\$ 102.815,68	R\$ 574.055,68	859,43	R\$ 24.944,31	5,29%	4520,16	R\$ 113.154,18	19,71%
1.3	C1049	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	300,00	R\$ 305,37	R\$ 91.611,00	R\$ 360,14	R\$ 13.024,94	R\$ 104.635,94	5,28	R\$ 1.901,53	2,08%	67,77	R\$ 20.999,57	20,07%
1.4	C2939	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	30.000,00	R\$ 13,45	R\$ 403.500,00	R\$ 15,90	R\$ 73.297,93	R\$ 476.797,93	0,00	R\$ -	0,00%	84,20	R\$ 1.132,49	0,24%
1.5	C3373	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	6.000,00	R\$ 11,75	R\$ 70.500,00	R\$ 13,85	R\$ 8.733,08	R\$ 79.233,08	358,00	R\$ 4.957,49	7,03%	2460,90	R\$ 30.224,50	38,15%
1.6	C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	10.000,00	R\$ 54,84	R\$ 548.400,00	R\$ 64,82	R\$ 99.423,59	R\$ 647.823,59	271,39	R\$ 17.591,37	3,21%	457,82	R\$ 29.300,25	4,52%
1.7	C3208	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	10.000,00	R\$ 6,51	R\$ 65.100,00	R\$ 7,57	R\$ 10.310,26	R\$ 75.410,26	0,00	R\$ -	0,00%	282,46	R\$ 1.838,79	2,44%
1.8	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1.000,00	R\$ 35,18	R\$ 35.180,00	R\$ 41,58	R\$ 6.287,85	R\$ 41.467,85	0,00	R\$ -	0,00%	17,43	R\$ 613,30	1,48%
1.9	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	1.000,00	R\$ 125,45	R\$ 125.450,00	R\$ 189,97	R\$ 52.119,58	R\$ 177.569,58	90,92	R\$ 17.271,56	13,77%	283,10	R\$ 41.380,79	23,30%
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30.000,00	R\$ 4,09	R\$ 122.700,00	R\$ 5,46	R\$ 40.468,86	R\$ 163.168,86	112,18	R\$ 612,70	0,50%	868,40	R\$ 4.054,34	2,48%

CORAL - CONSEL. RODOLFO ALMEIDA LTDA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Antônio de Almeida Medeiros
Eng. Civil - CREA/CE 44979-D
RUSKASAWA TÉCNICO

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.

LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2022.12.27.01

CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001

B.D.I.: 20,73%

DATA (PERÍODO): 29/06/2024 A 26/07/2024

13ª MEDIÇÃO

VALOR CONTRATADO											
VALOR ACUMULADO											
SALDO ATUAL											
VALOR DA 13ª MEDIÇÃO											
1ª MEDIÇÃO (08/03/2023 A 24/05/2023)										R\$	15.930.565,23
2ª MEDIÇÃO (25/05/2023 A 23/06/2023)										R\$	5.502.370,38
3ª MEDIÇÃO (24/06/2023 A 23/07/2023)										R\$	10.428.194,85
4ª MEDIÇÃO (24/07/2023 A 20/08/2023)										R\$	727.466,09
5ª MEDIÇÃO (21/08/2023 A 24/09/2023)										R\$	561.758,78
6ª MEDIÇÃO (25/09/2023 A 30/11/2023)										R\$	134.919,50
7ª MEDIÇÃO (01/12/2023 A 26/01/2024)										R\$	323.884,48
8ª MEDIÇÃO (27/01/2024 A 29/02/2024)										R\$	336.344,67
9ª MEDIÇÃO (01/03/2024 A 27/03/2024)										R\$	557.897,95
10ª MEDIÇÃO (28/03/2024 A 19/04/2024)										R\$	112.750,81
11ª MEDIÇÃO (22/04/2024 A 25/05/2024)										R\$	123.991,62
12ª MEDIÇÃO (26/05/2024 A 28/06/2024)										R\$	569.344,54
										R\$	742.984,24
										R\$	447.089,92
										R\$	738.684,37
										R\$	111.266,86

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO													
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I.	P. TOTAL C/ B.D.I.	PR. UNIT. COM BDI=20,73% E DESCONTO	REAJUSTE		MEDIÇÃO DO PERÍODO		ACUMULADOS	
								VALOR DO REAJUSTE	P. TOTAL C/ B.D.I. APÓS O REAJUSTE	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I.	VALOR (R\$) - C/ B.D.I.	%
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	30.000,00	R\$ 28,44	R\$ 853.200,00	R\$ 37,92	R\$ 276.503,21	R\$ 1.129.703,21	367,93	R\$ 13.950,74	R\$ 47.098,13	4,17%
1.12	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	10.000,00	R\$ 106,89	R\$ 1.068.900,00	R\$ 124,71	R\$ 160.489,51	R\$ 1.229.389,51	0,00	R\$ -	R\$ 110.213,26	8,96%
1.13	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	2.000,00	R\$ 98,77	R\$ 197.540,00	R\$ 126,24	R\$ 54.945,02	R\$ 252.485,02	0,00	R\$ -	R\$ 1.893,64	0,75%
1.14	C2940	RETRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	10.020,00	R\$ 12,41	R\$ 124.348,20	R\$ 14,68	R\$ 21.074,54	R\$ 145.422,74	126,00	R\$ 1.849,78	R\$ 14.065,11	9,67%
2.0		PISOS E DIVISOR DE TRÁFEGO				R\$ 2.643.656,32		R\$ 372.191,94	R\$ 3.014.848,26		R\$ 133.781,70	R\$ 645.891,18	24,44%
2.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	12.000,00	R\$ 27,36	R\$ 328.320,00	R\$ 33,63	R\$ 60.556,22	R\$ 388.876,22	1.136,56	R\$ 38.223,19	R\$ 118.062,14	30,36%
2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	12.000,00	R\$ 48,76	R\$ 585.120,00	R\$ 60,68	R\$ 119.822,86	R\$ 704.942,86	909,18	R\$ 55.171,70	R\$ 150.269,31	21,32%
2.3	COMP 03 - DEMUTRAN	DIVISOR DE TRÁFEGO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (50x40X70) cm INCLUINDO PINTURA	UN	2.000,00	R\$ 227,11	R\$ 454.220,00	R\$ 275,22	R\$ 96.219,45	R\$ 550.439,45	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.4	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.741,00	R\$ 68,32	R\$ 665.505,12	R\$ 87,65	R\$ 36,78	R\$ 665.541,90	460,76	R\$ 40.386,81	R\$ 349.528,44	52,52%
2.5	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	2.040,00	R\$ 23,28	R\$ 47.491,20	R\$ 27,07	R\$ 5.496,69	R\$ 52.987,89	0,00	R\$ -	R\$ 28.031,29	52,90%
2.6	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIO LINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	10.000,00	R\$ 56,20	R\$ 562.000,00	R\$ 65,21	R\$ 90.059,94	R\$ 652.059,94	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%

CORAL - Const. Rodovário Alencar LTDA
Paulo Antônio de Almeida Neto
Eng. Civil - CREA-CE 27.602
FERNANDES TRINCO

Deidgenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44974-D

COFAL - Const. Rodoviária de Ceará LTDA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.

LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2022.12.27.01

CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001

B.D.I.: 20,73%

DATA (PERÍODO): 29/06/2024 A 26/07/2024

VALOR CONTRATADO	R\$	15.930.565,23
VALOR ACUMULADO	R\$	5.502.370,38
SALDO ATUAL	R\$	10.428.194,85
VALOR DA 13ª MEDIÇÃO	R\$	727.466,09
1ª MEDIÇÃO (08/03/2023 A 24/05/2023)	R\$	561.758,78
2ª MEDIÇÃO (25/05/2023 A 23/06/2023)	R\$	134.919,50
3ª MEDIÇÃO (24/06/2023 A 23/07/2023)	R\$	323.884,48
4ª MEDIÇÃO (24/07/2023 A 20/08/2023)	R\$	336.344,67
5ª MEDIÇÃO (21/08/2023 A 24/09/2023)	R\$	557.897,95
6ª MEDIÇÃO (25/09/2023 A 30/11/2023)	R\$	112.750,81
7ª MEDIÇÃO (01/12/2023 A 26/01/2024)	R\$	123.991,62
8ª MEDIÇÃO (27/01/2024 A 29/02/2024)	R\$	569.344,54
9ª MEDIÇÃO (01/03/2024 A 27/03/2024)	R\$	742.984,24
10ª MEDIÇÃO (28/03/2024 A 19/04/2024)	R\$	447.089,92
11ª MEDIÇÃO (22/04/2024 A 25/05/2024)	R\$	738.684,37
12ª MEDIÇÃO (26/05/2024 A 28/06/2024)	R\$	111.266,86

13ª MEDIÇÃO

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO						REALISTE			MEDIÇÃO DO PERÍODO				ACUMULADOS		
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	PR. UNIT. COM BDI=20,73% E DESCONTO	VALOR DO REALISTE	P. TOTAL C/ B.D.I APÓS O REALISTE	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%
3.9	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	90,00	R\$ 555,58	R\$ 50.002,20	R\$ 690,52	R\$ 9.580,85	R\$ 59.583,05	0,00	R\$ -	0,00%	19,00	R\$ 10.556,02	17,72%
3.10	COMP. 4 - DEMUTRAN	CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	R\$ 65,28	R\$ 3.264,00	R\$ 80,13	R\$ 698,15	R\$ 3.962,15	0,00	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 195,84	4,94%
4.0	ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO														
4.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	416,00	R\$ 542,92	R\$ 225.854,72	R\$ 677,65	R\$ 12.913,75	R\$ 238.768,47	23,18	R\$ 15.704,67	6,95%	188,57	R\$ 113.749,56	47,64%
4.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	416,00	R\$ 180,11	R\$ 74.925,76	R\$ 211,62	R\$ 3.019,78	R\$ 77.945,54	23,18	R\$ 4.904,23	6,55%	188,57	R\$ 36.622,19	46,98%
4.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	153,00	R\$ 120,01	R\$ 18.361,53	R\$ 153,36	R\$ 708,80	R\$ 19.070,33	23,86	R\$ 3.659,73	19,93%	86,71	R\$ 12.005,53	62,95%
4.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	11.440,00	R\$ 16,14	R\$ 184.641,60	R\$ 15,40	R\$ 133,96	R\$ 184.507,64	847,12	R\$ 13.046,23	7,07%	7028,02	R\$ 111.429,22	60,39%
5.0	DRENAGEM														
5.1	COMP. 2 - DEMUTRAN	CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPa EM DIMENSÕES 45X35X100CM	M	4.000,00	R\$ 599,25	R\$ 2.397.000,00	R\$ 611,50	R\$ 39.066,49	R\$ 2.436.066,49	126,00	R\$ 77.049,53	3,21%	1129,50	R\$ 680.743,59	27,94%

CORAL - Const. Rodolfo Alencar LTDA

Eng.º Antônio de Almeida Maranhães
Eng.º Civil - CREA/CE 000000
TUFARINSKY TACHIBANA

Desigenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.

LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2022.12.27.01

B.D.I.: 20,73%

CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001

DATA (PERÍODO): 29/06/2024 A 26/07/2024

		VALOR CONTRATADO		R\$	15.930.565,23
		VALOR ACUMULADO		R\$	5.502.370,38
		SALDO ATUAL		R\$	10.428.194,85
		VALOR DA 13ª MEDIÇÃO		R\$	727.466,09
1ª MEDIÇÃO (08/03/2023 A 24/05/2023)				R\$	561.758,78
2ª MEDIÇÃO (25/05/2023 A 23/06/2023)				R\$	134.919,50
3ª MEDIÇÃO (24/06/2023 A 23/07/2023)				R\$	323.884,48
4ª MEDIÇÃO (24/07/2023 A 20/08/2023)				R\$	336.344,67
5ª MEDIÇÃO (21/08/2023 A 24/09/2023)				R\$	557.897,95
6ª MEDIÇÃO (25/09/2023 A 30/11/2023)				R\$	112.750,81
7ª MEDIÇÃO (01/12/2023 A 26/01/2024)				R\$	123.991,62
8ª MEDIÇÃO (27/01/2024 A 29/02/2024)				R\$	569.344,54
9ª MEDIÇÃO (01/03/2024 A 27/03/2024)				R\$	742.984,24
10ª MEDIÇÃO (28/03/2024 A 19/04/2024)				R\$	447.089,92
11ª MEDIÇÃO (22/04/2024 A 25/05/2024)				R\$	738.684,37
12ª MEDIÇÃO (26/05/2024 A 28/06/2024)				R\$	111.266,86

13ª MEDIÇÃO

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO										ACUMULADOS			
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	PR. UNIT. COM BDI=20,73% E DESCONTO	VALOR DO REAJUSTE	P. TOTAL C/ B.D.I APÓS O REAJUSTE	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	VALOR (R\$) - C/ B.D.I
5.2	C438	CAIXA EM ALVENARIA TIPOLO FURADO, ESP. = 10cm (60x 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	100,00	R\$ 275,28	R\$ 27.528,00	R\$ 310,26	R\$ 3.358,21	R\$ 30.886,21	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 1.101,12
5.3	C498	GRADE DE RETENÇÃO DE SÓLIDOS EM FERRO CHATO, COM BARRAS DE 10MMX40MM (1/4"x1/2") COM ESPAÇAMENTO E=20MM	M2	100,00	R\$ 1.524,39	R\$ 152.439,00	R\$ 1.722,78	R\$ 19.839,44	R\$ 172.278,44	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 1.722,78
5.4	C312	SABRIETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	2.236,00	R\$ 61,98	R\$ 138.587,28	R\$ 74,98	R\$ 442,05	R\$ 139.029,33	177,10	R\$ 13.279,24	9,58%	R\$ 76.702,24
5.5	C260	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	4.000,00	R\$ 62,08	R\$ 248.320,00	R\$ 82,42	R\$ 77.917,99	R\$ 326.237,99	32,00	R\$ 2.637,57	1,06%	R\$ 28.192,36
5.6	C473	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	M2	50,00	R\$ 257,90	R\$ 12.895,00	R\$ 291,52	R\$ 1.680,95	R\$ 14.575,95	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.7	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	M	4.000,00	R\$ 110,62	R\$ 442.480,00	R\$ 150,77	R\$ 160.616,83	R\$ 603.096,83	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
6.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				R\$ 4.052.434,93		R\$ 258,33	R\$ 4.052.693,26		R\$ 376.274,67	9,29%	R\$ 3.220.527,52
6.1	00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA - BDI = 15,00	T	6.514,74	R\$ 571,70	R\$ 3.724.478,69	R\$ 599,58	R\$ 236,10	R\$ 3.724.714,79	571,24	R\$ 342.508,17	9,20%	R\$ 2.956.458,79
6.2	COMP 01 - DEMUTRAN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP.=5cm	M2	35.436,00	R\$ 6,74	R\$ 238.838,64	R\$ 7,55	R\$ 0,19	R\$ 238.838,83	4.473,33	R\$ 33.766,50	14,14%	R\$ 199.625,52
6.3	COMP 07 - DEMUTRAN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP.=3cm	M2	15.580,00	R\$ 5,72	R\$ 89.117,60	R\$ 6,41	R\$ 22,04	R\$ 89.139,64	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ 64.443,21

CORAL - Const. Rodolfo A. Menezes LTDA

Delegados C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREACE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Aguiar
Eng. Civil - CREACE 44979-D
Rosa Andressa Teixeira

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.

licitação: CONC. PÚBLICA Nº 2022.12.27.01

CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001

B.D.I.: 20,75%

DATA (PERÍODO): 29/06/2024 A 26/07/2024

VALOR CONTRATADO	R\$	15.930.565,23
VALOR ACUMULADO	R\$	5.502.370,38
SALDO ATUAL	R\$	10.428.194,85
VALOR DA 13ª MEDIÇÃO	R\$	727.466,09

1ª MEDIÇÃO (08/03/2023 A 24/05/2023)	R\$	561.758,78
2ª MEDIÇÃO (25/05/2023 A 23/06/2023)	R\$	134.919,50
3ª MEDIÇÃO (24/06/2023 A 23/07/2023)	R\$	323.884,48
4ª MEDIÇÃO (24/07/2023 A 20/08/2023)	R\$	336.344,67
5ª MEDIÇÃO (21/08/2023 A 24/09/2023)	R\$	557.897,95
6ª MEDIÇÃO (25/09/2023 A 30/11/2023)	R\$	112.750,81
7ª MEDIÇÃO (01/12/2023 A 26/01/2024)	R\$	123.991,62
8ª MEDIÇÃO (27/01/2024 A 29/02/2024)	R\$	569.344,54
9ª MEDIÇÃO (01/03/2024 A 27/03/2024)	R\$	742.984,24
10ª MEDIÇÃO (28/03/2024 A 19/04/2024)	R\$	447.089,92
11ª MEDIÇÃO (22/04/2024 A 25/05/2024)	R\$	738.684,37
12ª MEDIÇÃO (26/05/2024 A 28/06/2024)	R\$	111.266,86

13ª MEDIÇÃO

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO										REAJUSTE			MEDIÇÃO DO PERÍODO			ACUMULADOS	
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	PR. UNIT. COM BDI=20,73% E DESCONTO	VALOR DO REAJUSTE	P. TOTAL C/ B.D.I APÓS O REAJUSTE	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%		
DIVERSOS																	
7.0						R\$ 950.224,95		R\$ 154.600,38	R\$ 1.104.825,33		R\$ 18.035,59	1,90%		R\$ 140.507,45	14,79%		
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	67.085,00	R\$ 1,56	R\$ 104.652,60	R\$ 1,84	-R\$ 2,45	R\$ 104.650,15	984,44	R\$ 1.806,54	1,73%	36194,77	R\$ 62.099,41	59,34%		
7.2	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M,EXCETO PALMÁCEAS	UN	300,00	R\$ 59,51	R\$ 17.853,00	R\$ 71,50	R\$ 3.596,28	R\$ 21.449,28	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
7.3	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	2.400,00	R\$ 15,53	R\$ 37.272,00	R\$ 18,26	R\$ 6.472,92	R\$ 43.744,92	0,00	R\$ -	0,00%	27,33	R\$ 424,43	0,97%		
7.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.765,00	R\$ 5,99	R\$ 10.572,35	R\$ 6,99	R\$ 211,84	R\$ 10.784,19	340,97	R\$ 2.383,73	22,55%	929,36	R\$ 5.908,19	54,79%		
7.5	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 MAF 05/2018	UN	500,00	R\$ 70,22	R\$ 35.110,00	R\$ 77,01	R\$ 3.396,83	R\$ 38.506,83	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%		
7.6	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 MAF 05/2018	UN	500,00	R\$ 91,40	R\$ 45.700,00	R\$ 94,48	R\$ 1.489,23	R\$ 47.189,23	0,00	R\$ -	0,00%	17,00	R\$ 1.553,80	3,29%		
7.7	COMP. 6 - DEMUTRAN	LETREIRO EM CAIXA DE ZINCO, LARG. -0,30m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	500,00	R\$ 1.072,57	R\$ 536.285,00	R\$ 1.291,67	R\$ 108.604,58	R\$ 644.889,58	0,00	R\$ -	0,00%	4,32	R\$ 4.633,50	0,72%		

CORAL - Const. Rodolpho Amorim LTDA

Paulo Afonso da Almeida Maranhães
Eng. Civil - CREA-CE 000000
Técnicos em Técnico

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 40979-D

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.

B.D.I.: 20,73%

DATA (PERÍODO): 29/06/2024 A 26/07/2024

LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2023.12.27.01

CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001

13ª MEDIÇÃO

VALOR CONTRATADO	R\$
VALOR ACUMULADO	R\$ 5.502.370,38
SALDO ATUAL	R\$ 10.428.194,85
VALOR DA 13ª MEDIÇÃO	R\$ 727.466,09
1ª MEDIÇÃO (08/03/2023 A 24/05/2023)	R\$ 561.758,78
2ª MEDIÇÃO (25/05/2023 A 23/06/2023)	R\$ 134.919,50
3ª MEDIÇÃO (24/06/2023 A 23/07/2023)	R\$ 323.884,48
4ª MEDIÇÃO (24/07/2023 A 20/08/2023)	R\$ 336.344,67
5ª MEDIÇÃO (21/08/2023 A 24/09/2023)	R\$ 557.897,95
6ª MEDIÇÃO (25/09/2023 A 30/11/2023)	R\$ 112.750,81
7ª MEDIÇÃO (01/12/2023 A 26/01/2024)	R\$ 123.991,62
8ª MEDIÇÃO (27/01/2024 A 29/02/2024)	R\$ 569.344,54
9ª MEDIÇÃO (01/03/2024 A 27/03/2024)	R\$ 742.984,24
10ª MEDIÇÃO (28/03/2024 A 19/04/2024)	R\$ 447.089,92
11ª MEDIÇÃO (22/04/2024 A 25/05/2024)	R\$ 738.684,37
12ª MEDIÇÃO (26/05/2024 A 28/06/2024)	R\$ 111.266,86

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO						REAJUSTE			MEDIÇÃO DO PERÍODO			ACUMULADOS		
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	PR. UNIT. COM BDI=20,73% E DESCONTO	VALOR DO REAJUSTE	P. TOTAL C/ B.D.I APÓS O REAJUSTE	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%
7.8	C4727	CERCA/GRADIL NYLORFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) - REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00	271,30	R\$ 162.780,00	R\$ 346,13	R\$ 30.831,15	R\$ 193.611,15	40,00	R\$ 13.845,32	8,51%	R\$ 65.888,12	34,03%
VALOR TOTAL (C/ B.D.I - 20,73%)						R\$ 15.930.565,23		R\$ 1.796.495,32	R\$ 17.727.060,55		R\$ 741.452,64	4,18%	R\$ 5.502.370,38	31,04%

Observações:

O seguinte documento refere-se a 13ª medição do objeto de ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE. A 13ª medição apresenta o valor total de R\$ 752.135,26 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos), entretanto o item 6.1 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA - BDI = 15,00 medido na 11ª e 12ª medição possuem valores de BDI diferenciado, gerando saldo positivo de R\$ 13.986,55 ao presente contrato que será balanceado nesta 13ª medição. Dessa forma, a presente medição apresenta um valor total de R\$ 738.148,71 (Setecentos e Trinta e Oito Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos).

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	PR. UNIT. COM BDI=20,73% E DESCONTO	VALOR DO REAJUSTE	P. TOTAL C/ B.D.I APÓS O REAJUSTE	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%
6.1	00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA - BDI = 15,00	T	6.514,74	R\$ 571,70	R\$ 3.724.714,79	R\$ 599,58	R\$ 236,10	R\$ 3.724.714,79		-R\$ 13.986,55	79,00%
VALOR TOTAL (C/ B.D.I - 20,73%)						R\$ 15.900.565,23		R\$ 1.796.495,32	R\$ 17.727.060,55		R\$ 727.466,09	4,10%
											R\$ 5.488.383,83	30,96%

CORAL - Const. Rodovário Alcantar LTDA

Delegado C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Felipe Antonio de Almeida Magalhães
Eng. Civil - CREA/CE 00604-0
Téc. de Segurança Técnica



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMULTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVE
INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE
CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-000
DATA (PERÍODO): 29/06/2024 A 30/07/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - 13ª MEDIÇÃO

RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	1.10	1.11	1.14	2.1	2.2	2.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.4	5.5	6.1	6.2
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	859,43	5,28	358,00	271,39	90,02	112,18	367,93	126,00	1136,56	909,18	460,76	23,18	23,18	23,86	847,12	126,00	177,10	32,00	571,24	4473,33
1	AV. CASTELO BRANCO (CANTEIRO CENTRAL)																				
1.1	$-(30,1+16+20,95+4,1+32,51+64,47+53,58+4,1+7,31+122,9)*1,4 + ((4,3+7,42)*10/2)$	557,03																			
1.2	$-(30,1+16+20,95+4,1+32,51+64,47+53,58+4,1+7,31+122,9)*2 + ((10,7+42+4,3+10,5)*0,07*0,3)$				15,63																
1.3	$-(30,1+16+20,95+4,1+32,51+64,47+53,58+4,1+7,31+122,9)*1,4*0,1 + ((10*3,12)/2)*0,1)$					55,70															
1.4	$-(557,028*0,05+15,62046)*1,25$						54,35														
1.5	$-54,351075$							54,35													
1.6	$-(30,1+16+20,95+4,1+32,51+64,47+53,58+4,1+7,31+122,9)*2 + ((10,7+42+4,3+10,5)$									744,26											
1.7	$-(30,1+16+20,95+4,1+32,51+64,47+53,58+4,1+7,31+122,9)*1,4 + ((10*4,3+(10*3,12)/2))$										557,03										
1.8	$-(30,1+16+20,95+4,1+32,51+64,47+53,58+4,1+7,31+122,9)*1,4 + ((10*4,3+(10*3,12)/2))$																				
1.9	$-(30,1+16+20,95+4,1+32,51+64,47+53,58+4,1+7,31+122,9)*0,3*2 + ((10,7+42+4,3+10,5)*0,3)$																				
2	AV. VIRGILIO TAVORA X AV. HUMBERTO BEZERRA (ROTATORIA)																				
2.1	$-50,6+(7,2+5,0)*0,25$	176,40																			
2.2	$-5,28$		5,28																		
2.3	-268			268,00																	
2.4	$-(((100,16+27,65+71,64)*0,1)+(245,55*0,5))+((167,06+67,06+0,3)+(392,3*0,1*0,3))*1,25$				255,76																
2.5	$-352,15*0,1$					35,22															
2.6	$-((268*0,1*0,3)+(176,4*0,05)+5,28)*1,25$						27,68														
2.7	$-((268*0,1*0,3)+(176,4*0,05)+5,28)*1,25+(((100,16+27,65+71,64)*0,1)+(245,55*0,5))+((167,06+67,06+0,3)+(392,3*0,1*0,3))*1,25$							283,43													
2.8	$-56,1+25,75+110,15+37,2+73+76+44,1$									392,20											
2.9	$=100,16+27,65+71,64+66,47+80,99+5,24$										352,15										

CORAL - CONSTRUTORA ALFA LULA
Paulo Antonio de Almeida M. Reis
Eng. Civil - CREA-CE 00001
TUBIANA SILVA TAVARES

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADREQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVE
INTERMÉDIO DO DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-000
CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-000
DATA (PERÍODO): 29/06/2024 A 26/07/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - 13ª MEDIÇÃO

RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO																					
LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	1.10	1.11	1.14	2.1	2.2	2.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.4	5.5	6.1	6.2
N°	QUANTITATIVO / TOTAIS	859,43	5,28	358,00	271,39	90,92	112,18	367,93	126,00	1136,56	909,18	460,76	23,18	23,18	23,86	847,12	126,00	177,10	32,00	571,24	4473,33
2.10	-33,1*4,8+6,4*12,2+37,3*6											460,76									
2.11	-(7,2+5,4)*8*0,15+50,26*0,1+25*0,1+21*0,12*0,1*2,1												23,18								
2.12	-(7,2+5,4)*8*0,15+50,26*0,1+25*0,1+21*0,12*0,1*2,1													23,18							
2.13	-(7,2+5,4)*2*0,15+25,14*0,1+25,75*0,1+21*2,1*0,12+0,12+0,1+0,12														23,86						
2.14	-(7,2+5,4)*8+50,26+23*2,2+21*1,51+6*44,1*0,154															847,12					
2.15	-39+44,1+57+37																	177,10			
2.16	-8*2*2																		32,00		
2.17	-4473,33*0,1277																			571,24	
2.18	-4473,33																				4473,33
2.19	=100,16+27,65+71,64+66,47+80,99+5,24+50,26+25																				
2.20	-392,3*0,3																				
2.21	=40																				
3	RUA MANOEL TAVARES LOPES																				
3.1	-(11+10*7)*1	28,00																			
3.2	-(28*0,05+28*0,12)*1,25						5,95														
3.3	=5,95							5,95													
3.4	-(11+10*7)*1								28,00												
3.5	=(11+10*7)																28,00				
4	RUA FRANCISCO MARTINS D E SOUZA																				
4.1	-(11+8*9)*1	37,00																			
4.2	-(11+8*9)*2																				
4.3	-(37*0,05+56*0,3*0,1+37*0,12)*1,25						9,96														

Desígnios C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

CORAL - Const. Rodvalho, Junior LTDA
Rua: Antônio da Almeida Maciel, 156
L.º 1, GM - CREA-CE 00000
F.º 50.000.000/0001-90



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVE
INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE
CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-000
DATA (PERÍODO): 29/06/2024 A 26/07/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - 13ª MEDIÇÃO

RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	1.10	1.11	1.14	2.1	2.2	2.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.4	5.5	6.1	6.2
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	859,43	5,28	358,00	271,39	90,92	112,18	367,93	126,00	1136,56	909,18	460,76	23,18	23,18	23,86	847,12	126,00	177,10	32,00	571,24	4473,33
4.4	-9,8625							9,96													
4.5	-(11+8+9)*1								37,00												
4.6	-(11+8+9+9)																37,00				
5	RUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO																				
5.1	-10*1	10,00																			
5.2	-(10*0,05+10*0,12)*1,25						2,13														
5.3	-2,125							2,13													
5.4	-10*1								10,00												
5.5	-10																10,00				
6	RUA SÃO PAULO																				
6.1	-10*1	10,00																			
6.2	-10*2			20,00																	
6.3	-(10*0,05+20*0,1+10*0,12)*1,25						2,88														
6.4	-2,875							2,88													
6.5	-10*1								10,00												
6.6	-10																10,00				
7	RUA LEONARDO DA SILVA FONTES																				
7.1	-(8+8)*1	16,00																			
7.2	-(16*0,05+16*0,12)*1,25						3,40														
7.3	-3,4							3,40													
7.4	-(8+8)*1								16,00												
7.5	-(8+8)																16,00				

Deiagães C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

CORAL - Const. Rodovia Transnordestina LTDA
Paulo Antônio de Almeida Aguiar
Eng. Civil - CREA-CE 20.142
RUA JOSEFRANCO, 140 - JUAZEIRO DO NORTE




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVE
INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE
CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-000
DATA (PERÍODO): 29/06/2024 A 26/07/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO - 13ª MEDIÇÃO

RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO

LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.		1.2	1.3	1.5	1.6	1.9	1.10	1.11	1.14	2.1	2.2	2.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.4	5.5	6.1	6.2
Nº	QUANTITATIVO / TOTAIS	859,43	5,28	358,80	271,39	90,92	112,18	367,93	126,00	1136,56	909,18	460,76	23,18	23,18	23,86	847,12	126,00	177,10	32,00	571,24	4473,33
8 RUA MANOEL TAVARES LOPES																					
8.1	= (8+10)*1	18,00																			
8.2	= (18*0,05+18*0,12)*1,25						3,83														
8.3	= 3,825							3,83													
8.4	= (8+10)*1								18,00												
8.5	= (8+10)																18,00				
9 RUA SÃO SALVADOR																					
9.1	= 7*1	7,00																			
9.2	= 7*2			14,00																	
9.3	= (7*0,05+14*0,3*0,1+7*0,12)*1,25						2,01														
9.4	= 2,0125							2,01													
9.5	= 7*1								7,00												
9.6	= 7*1																7,00				


Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D


CORAL - Const. Rodovias e Avenidas LTDA
Paulo Antônio da Silva
Eng. Civil - CREA-CE 10000
TUPACATUBA - TACATO

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.

LOCAL: TODO O MUNICÍPIO

CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001

EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

PERÍODO: 29/06/2024 A 26/07/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA - 1ª MEDIÇÃO

ITEM	LOCAL	TRECHO	DATA	ITEM	MEMORIA	M²	M³	ÁREA TOTAL - ESP. DE 5 CM		ÁREA TOTAL - ESP. DE 3 CM		ESPEC. (M)
								M²	M³	M²	M³	
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	08/07/2024	B1	37,30 X	6,00	=	223,80	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	08/07/2024	B1.1	37,30 X	6,00	=	223,80	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	09/07/2024	B2	33,10 X	4,80	=	158,88	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	09/07/2024	B2.1	33,10 X	4,80	=	158,88	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	09/07/2024	B3	6,40 X	12,20	=	78,08	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	09/07/2024	B3.1	6,40 X	12,20	=	78,08	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	17/07/2024	B4	37,70 X	6,40	=	241,28	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	17/07/2024	B5	9,00 X	15,50	=	139,50	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	17/07/2024	B6	2,70 X	2,60	=	7,02	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	18/07/2024	B7	23,30 X	6,40	=	149,12	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	18/07/2024	B8	61,00 X	7,10	=	433,10	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	18/07/2024	B9	11,40 X	1,60	=	18,24	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	18/07/2024	B10	7,10 X	3,70	=	26,27	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	18/07/2024	B10.1	7,10 X	3,70	=	26,27	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	18/07/2024	B11	65,00 X	3,80	=	247,00	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	19/07/2024	B12	7,30 X	7,60	=	55,48	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	19/07/2024	B13	40,00 X	3,40	=	136,00	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	19/07/2024	B14	10,30 X	1,50	=	15,45	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	19/07/2024	B15	63,00 X	7,30	=	459,90	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	19/07/2024	B16	63,00 X	7,20	=	453,60	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	19/07/2024	B17	3,50 X	1,40	=	4,90	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	19/07/2024	B17.1	3,50 X	1,40	=	4,90	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	19/07/2024	B18	5,00 X	3,70	=	18,50	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	19/07/2024	B19	3,50 X	1,40	=	4,90	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	19/07/2024	B19.1	3,50 X	1,40	=	4,90	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B20	8,90 X	7,10	=	63,19	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B21	8,30 X	2,20	=	18,26	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B22	8,30 X	3,20	=	26,56	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B23	93,30 X	7,10	=	662,43	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B24	1,40 X	3,30	=	4,62	X			0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B24.1	1,40 X	3,30	=	4,62	X			0,05

CORAL - Constr. Rodovalho Alencar LTDA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979

Paulo Antônio de Almeida Maciel
Eng. Civil - CREA-CE 85600
Técnicas em Tráfego

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN, JUAZEIRO DO NORTE/CE.

LOCAL: TODO O MUNICÍPIO

CONTRATO: DEMUTRAN / CORAL Nº 2023.02.28-0001


EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

PERÍODO: 29/06/2024 A 26/07/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA - 13ª MEDIÇÃO

ITEM	LOCAL	TRECHO	DATA	ITEM	MEMORIA	M²	M²	ÁREA (M²)	ESPES. (M)
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B25	3,60 X 5,00	=	18,00	X	0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B26	1,40 X 3,30	=	4,62	X	0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B26.1	1,40 X 3,30	=	4,62	X	0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B27	7,00 X 1,40	=	9,80	X	0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B27.1	7,00 X 1,40	=	9,80	X	0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B28	7,30 X 5,00	=	36,50	X	0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B29	7,00 X 1,40	=	9,80	X	0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B29.1	7,00 X 1,40	=	9,80	X	0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B30	5,00 X 7,00	=	35,00	X	0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	20/07/2024	B31	25,00 X 3,40	=	85,00	X	0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	21/07/2024	B32	7,00 X 3,70	=	25,90	X	0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	21/07/2024	B32.1	7,00 X 3,70	=	25,90	X	0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	21/07/2024	B33	6,90 X 3,70	=	25,53	X	0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	21/07/2024	B33.1	6,90 X 3,70	=	25,53	X	0,05
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	21/07/2024	ÁREA TOTAL - ESP. DE 3CM					4473,33
2	AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)	CRUZAMENTO COM AV. HUMBERTO BEZERRA	21/07/2024	ÁREA TOTAL - ESP. DE 3CM					0,00


Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979


CORAL - Construtora Rodovalho Alencar LTDA
Eng. Civil - CREA/CE 44979
RUA ANTONIO TAVORA



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 01.07.2024-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO. LOCALIZADO NO(A) AV. CASTELO BRANCO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

Juazeiro do Norte/CE, 01 de julho de 2024.


Sr. Igo Proença Alencar

CNPJ: 07.195.191/0001-33
CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
CONTRATADA


José Adailton Da Silva

Port. 0271/2023
Departamento Municipal de Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE

AV. AILTON GOMES

AV. PARAIBA

RUA JOAQUIM DA ROCHA

TV. SÃO CRISTOVÃO


RUA DA PAZ

RUA JOSE DE ALENCAR

RUA TODOS OS SANTOS

RUA FARIAS BRITO

AV. CASTELO BRANCO



LEGENDA

CANTEIRO CENTRAL COM PISO INTERTRAVADO

SERVIÇOS EXECUTADOS

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	DESCRIÇÃO DE CALCULO	MEMÓRIA DE CALCULO	QUANT. TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES				
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	ÁREA DOS CANTEIROS CENTRAIS	$= (30,1+16+20,95+4,1+32,51+64,47+53,58+4,1+7,31+122,9) \times 1,4 + ((4,3+7,42) \times 10) / 2$	557,03
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	ÁREA DE INSTALAÇÃO DO MEIO FIO: COMPRIMENTO X LARG. X ESPESSURA	$= ((30,1+16+20,95+4,1+32,51+64,47+53,58+4,1+7,31+122,9) \times 2 + (10+7,42+4,3+10,5)) \times 0,07 \times 0,3$	15,63
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	ÁREA DA DEMOLIÇÃO ASFÁLTICA X ESPESSURA (0,05)	$= (557,028 \times 0,05 + 15,62946) \times 1,25$	54,35
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	VOLUME DA CARGA	$= 54,351075$	54,35
PISO INTERTRAVADO				
MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	COMPRIMENTO DOS MEIOS FIOS PARA CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS	$= (30,1+16+20,95+4,1+32,51+64,47+53,58+4,1+7,31+122,9) \times 2 + (10+7,42+4,3+10,5)$	744,26
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	ÁREAS DOS CANTEIROS CENTRAIS x ESPESSURA (0,1)	$= (30,1+16+20,95+4,1+32,51+64,47+53,58+4,1+7,31+122,9) \times 1,4 \times 0,1 + ((10 \times 3,12) / 2) \times 0,1$	55,70
CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	COMPRIMENTO DOS MEIOS FIOS X ESPESSURA (0,30)	$= (30,1+16+20,95+4,1+32,51+64,47+53,58+4,1+7,31+122,9) \times 0,3 \times 2 + (10+7,42+4,3+10,5) \times 0,3$	223,28
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	ÁREAS DOS CANTEIROS CENTRAIS	$= ((30,1+16+20,95+4,1+32,51+64,47+53,58+4,1+7,31+122,9) \times 1,4) + (10 \times 4,3 + ((10 \times 3,12) / 2))$	557,03
LIMPEZA FINAL				
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	ÁREAS DOS CANTEIROS CENTRAIS	$= ((30,1+16+20,95+4,1+32,51+64,47+53,58+4,1+7,31+122,9) \times 1,4) + (10 \times 4,3 + ((10 \times 3,12) / 2))$	557,03

CORAL - Const. Rodov. de Alencar LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: CANTEIRO CENTRAL

LOCALIDADE: AV. CASTELO BRANCO

RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES

DESENHO: HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 465306
LAT.: 9201503

DATA: 25/07/2024

BAIRRO: ROMEIRÃO / PIRAUA

ENG. RESP.:
Douglas C. Rodrigues
Engenheiro CIVIL
CREA 44879/CE

PRANCHA:

1/1



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN

ENDEREÇO

AVENIDA CASTELO BRANCO

BAIRRO: ROMEIRÃO/PIRAJÁ

TRECHO

ENTRE A RUA FARIAS BRITO E A AV. CASTELO BRANCO

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

25/07/2024

PRAZO EXECUÇÃO

.././2024

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

ID.	I	AV. CASTELO BRANCO (CANTEIRO CENTRAL)					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA					
1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMARTELETE PNEUMÁTICO	M2	557,03	R\$ 29,02	R\$ 16.167,36	
1.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	15,63	R\$ 64,82	R\$ 1.013,10	
1.9	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	55,70	R\$ 189,97	R\$ 10.581,80	
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	54,35	R\$ 5,46	R\$ 296,87	
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	54,35	R\$ 37,92	R\$ 2.060,79	
2.0		PISOS E DIVISOR DE TRÁFEGO					
2.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	744,26	R\$ 33,63	R\$ 25.029,91	
2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	557,03	R\$ 60,68	R\$ 33.802,16	
7.0		DIVERSOS					
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	557,03	R\$ 1,84	R\$ 1.022,20	
7.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	223,28	R\$ 6,99	R\$ 1.560,95	
					TOTAL	R\$ 91.535,14	

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01



FOTO 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09



FOTO 10

CORAL - Construção e Manutenção LTDA
 PAULO ALVARO DE SOUZA MORAES
 Eng.º CIVIL - CREA/CE 00064
 Responsável Técnico

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15



FOTO 16



FOTO 17



FOTO 18

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 19




FOTO 20



FOTO 21



FOTO 22



FOTO 23



FOTO 24



FOTO 25



FOTO 26

CORAL - Construtora Alencar LTDA

Paulo Adriano da Almeida Magalhães
Eng. CIVIL - CREA-CE 3560
Responsável Técnico

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 27



FOTO 28

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44070


CORAL - Const. Rodolpho Amaral LTDA
Raulo Antônio de Almeida Magalhães
Eng. Civil - CREA/CE 8066-D
Responsável Técnico



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 01.07.2024-02	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO. LOCALIZADO NO(A) AV. VIRGILIO TAVORA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

Juazeiro do Norte/CE, 01 de julho de 2024.



Sr. Igo Proença Alencar

CNPJ: 07.195.191/0001-33
CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
CONTRATADA



José Adailton Da Silva

Port. 0271/2023
Departamento Municipal de Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS
POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN**

ENDEREÇO

AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA

BAIRRO: AEROPORTO

TRECHO

CRUZAMENTO COM A AVENIDA HUMBERTO BEZERRA

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

25/07/2024

PRAZO EXECUÇÃO

.././2024

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

CRUZAMENTO

ID: 2 AV. VIRGILIO TAVORA X AV. HUMBERTO BEZERRA (ROTATORIA)						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA					
1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	176,40	R\$ 29,02	R\$ 5.119,89
1.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,28	R\$ 360,14	R\$ 1.901,53
1.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	268,00	R\$ 13,85	R\$ 3.711,20
1.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	255,76	R\$ 64,82	R\$ 16.578,27
1.9	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	35,22	R\$ 189,97	R\$ 6.689,76
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	27,68	R\$ 5,46	R\$ 151,16
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	283,43	R\$ 37,92	R\$ 10.746,77
2.0	PISOS E DIVISOR DE TRÁFEGO					
2.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	392,30	R\$ 33,63	R\$ 13.193,28
2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	352,15	R\$ 60,68	R\$ 21.369,54
2.4	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	460,76	R\$ 87,65	R\$ 40.386,81
3.0	ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO					
4.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	23,18	R\$ 677,65	R\$ 15.704,67
4.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	23,18	R\$ 211,62	R\$ 4.904,23
4.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	23,86	R\$ 153,36	R\$ 3.659,73
4.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	847,12	R\$ 15,40	R\$ 13.046,23
5.0	DRENAGEM					
5.4	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	177,10	R\$ 74,98	R\$ 13.279,24
5.5	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	32,00	R\$ 82,42	R\$ 2.637,57
6.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
6.1	00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA - BDI = 15,00	T	571,24	R\$ 599,58	R\$ 342.508,17
6.2	COMP 01 - DEMUTRAN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESP.=5cm	M2	4473,33	R\$ 7,55	R\$ 33.766,50
7.0	DIVERSOS					
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	427,41	R\$ 1,84	R\$ 784,34
7.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	117,69	R\$ 6,99	R\$ 822,78
7.8	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVELY ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	R\$ 346,13	R\$ 13.845,32
TOTAL						R\$ 564.806,99

CORAL - Coral Rodovalho Alencar LTDA

Eng. Civil - OAB/CE 8506-D
Responsável Técnico

MAPA DE SITUAÇÃO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREACE 44979

CORAL - Const. Rodov. Alcencar LTDA
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng. CIVIL - CREA-CE 8906-D
Responsável Técnico

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 07



FOTO 09




FOTO 11



FOTO 13



FOTO 08



FOTO 10



FOTO 12




FOTO 14

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 15 – B1 E B1.1



FOTO 16 – B2 E B2.1



FOTO 17 – B3 E B3.1



FOTO 18 – B4



FOTO 19 – B5 E B6



FOTO 20 – B7



FOTO 21 – B8, B9, B10 E B10.1




FOTO B22 – B11

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO B23 – B12, B14 E B15



FOTO 24 – B13



FOTO 25 – B16



FOTO 26 – 17, B17.1, B18, B19 E B19.1




FOTO 27 – B20, B21, B22 E B23



FOTO 28 – B24, B24.1, B25, B26 E B26.1



FOTO 29 – B27, B27.1, B28, B29 E B29.1




FOTO 30 – B30

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 31 – B31




FOTO 32 – B32 E B32.1






FOTO 33 – B33 E B33.1

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREACE 46579

CORAL - Const. Rodolfo Alencar LTDA
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng. Civil - CREA/CE 00060
Responsável Técnico



CORAL - Const. Rodov. e Alencar LTDA

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng.º CMI - CREA-CE 0066-D
Responsável Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: ROTATORIA

DATA: 25/07/2024

PRANCHA:

LOCALIDADE: AV. VIRGILIO TAVORA X AV. HUMBERTO BEZERRA BAIRRO: AERÓPORTO

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 467254
LAT.: 9202803

ENG. RESP.:
Dioágene C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 148192-CE

1/8

SERVIÇOS EXECUTADOS - ROTATÓRIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
SERVIÇOS PRELIMINARES			
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	176,40	Rotatória (50,26m²) + Passagens Elevadas ((7,20+5,4)*8) + Canteiros Centrais (25)m²
RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	268,00	268m
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,28	Muro Existente (5,28m³)
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	27,68	Retirada de meio fio (268m x 0,10m x 0,30m)+Demolição asfalto (386,30m² x 0,05m) + Demolição de concreto simples (5,28m³) x 1,25 empolamento
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	27,68	Retirada de meio fio (268m x 0,10m x 0,30m)+Demolição asfalto (386,30m² x 0,05m) + Demolição de concreto simples (5,28m³) x 1,25 empolamento
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	255,76	(((100,16+27,65+71,64)*0,1)+(245,55*0,5)+(167,06*0,3)+(92,3*0,1*0,3))*1,25
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	255,76	(((100,16+27,65+71,64)*0,1)+(245,55*0,5)+(167,06*0,3)+(92,3*0,1*0,3))*1,25
PISO E DIVISOR DE TRÁFEGO			
PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	352,15	Canteiros Centrais (100,16+27,65+71,64)m² + Passeios (66,47+80,99+5,24)m²
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	35,22	Canteiros Centrais (100,16+27,65+71,64)m² + Passeios (66,47+80,99+5,24)m² x 0,10m espessura
MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	392,30	Rotatória (26,1m) + Canteiro Centrais (25,75+110,15+37,20+73)m + Passeios (76+44,1)m
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	460,76	Pavimentação em Pedra (33,1*4,8)+(6,4*12,2)+(37,3*6)
SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	177,10	(39+44,1+57+37)m
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	23,18	Passagens Elevadas ((7,20+5,4)*8)*0,15 + Rotatória (50,26m²*0,10m) + Canteiro (25,00m²*0,10m)+Estacas Concreto (21und*0,12*0,10*2,10)
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	23,18	Passagens Elevadas ((7,20+5,4)*8)*0,15 + Rotatória (50,26m²*0,10m) + Canteiro (25,00m²*0,10m)+Estacas Concreto (21und*0,12*0,10*2,10)
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	847,12	Área Passagens Elevadas = ((7,20+5,4)*8) + Rotatória 50,26m² + Canteiro 25m² x 2,20 Peso Específico x 2,00und + Estacas de Concreto 21und x 1,51kg/und + Fios de Arame 6und*44,1m*0,154kg/m
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40x60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	Gradil 40m
TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	32,00	Passagens Elevadas 8m (extensão)*2 unidades *2Lados
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	23,86	Passagens Elevadas ((7,20+5,4)*2 lados)*0,15 (espessura) + Rotatória (25,14m*0,10m) + Canteiro (25,75m*0,10m) + Estacas de Concreto (21und x 2,10*0,12*0,10*2,10)
DIVERSOS			
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	427,41	Canteiros Centrais (100,16+27,65+71,64)m² + Passeios (66,47+80,99+5,24)m² + Rotatória 50,26m² + Canteiro 25,00m²
CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	117,69	Extensão = 392,3m x 0,30m (Espessura)

CREAL - Const. Rodov. e Aeropor. LTDA

Av. Antônio da Almeida Magalhães
110, Jd. CREA DE 2000
13050-000 - Jd. CREA - TÁBUA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: ROTATORIA

LOCALIDADE: AV. VIRGILIO TAVORA

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 467254
LAT.: 9202803


DATA: 25/07/2024

BAIRRO: AEROPORTO

ENG. RESP.:
Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44974/CE

PRANCHA:

2/8



RUA MIGUELINA
ARAUJO

AV. HUMBERTO
BEZERRA

AV. DONA JOVEM

B3 E B3.1

B2 E B2.1

B1 E B1.1

AV. VIRGILIO TAVORA

RUA PEDRO CARVALHO

ITEM	MEMORIA				AREA (M²)		ESPES. (M)
B1	37,30	X	6,00	=	223,80	X	0,05
B1.1	37,30	X	6,00	=	223,80	X	0,05
B2	33,10	X	4,80	=	158,88	X	0,05
B2.1	33,10	X	4,80	=	158,88	X	0,05
B3	6,40	X	12,20	=	78,08	X	0,05
B3.1	6,40	X	12,20	=	78,08	X	0,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA

LOCALIDADE: AV. VIRGILIO TAVORA

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 467254
LAT.: 9202803

DATA: 08/07/2024 E 09/07/2024

BAIRRO: AEROPORTO


ENG. RESP.:
Dedogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44876/CE

PRANCHA:

3/8

CORAL - Const. Rod. João Alencar LTDA

Eng. Responsável: Almo da Mota Magalhães
Eng. Civil - CREA 15.000-8
Eng. Responsável Técnico



RUA MIGUELINA
ARAUJO

AV. VIRGILIO TAVORA

AV. HUMBERTO
BEZERRA

AV. DONA JOVEM

B5

B6

B4

ITEM	MEMORIA				AREA (M²)		ES PES. (M)
B4	37,70	X	6,40	=	241,28	X	0,05
B5	9,00	X	15,50	=	139,50	X	0,05
B6	2,70	X	2,60	=	7,02	X	0,05

RUA PEDRO CARVALHO

CORAL - Const. Rodovias Alencar LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA

LOCALIDADE: AV. VIRGILIO TAVORA

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 467254
LAT.: 9202803


DATA: 17/07/2024

BAIRRO: AEROPORTO

ENG. RESP.:
Dedegones C. Rodrigues
Engenheiro CIVIL
CREA 44876/CES

PRANCHA:

4/8



RUA MIGUELINA
ARAUJO

AV. HUMBERTO
BEZERRA

AV. VIRGILIO TAVORA

AV. DONA JOVEM

ITEM	MEMORIA				AREA (M²)	ESPES. (M)	
B7	23,30	X	6,40	=	149,12	X	0,05
B8	61,00	X	7,10	=	433,10	X	0,05
B9	11,40	X	1,60	=	18,24	X	0,05
B10	7,10	X	3,70	=	26,27	X	0,05
B10.1	7,10	X	3,70	=	26,27	X	0,05
B11	65,00	X	3,80	=	247,00	X	0,05

RUA PEDRO CARVALHO

CORAL - Const. Rod. Alencar LTDA

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng. CIVIL - CREA 16.006-D
Responsável Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA

LOCALIDADE: AV. VIRGILIO TAVORA

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 467254
LAT.: 9202803


DATA: 18/07/2024

BAIRRO: AEROPORTO

ENG. RESP.:
Doógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 16.119-CE

PRANCHA:

5/8



RUA MIGUELINA
ARAUJO

B31

B29 E B29.1

PASSAGEM ELEVADA - B28

AV. HUMBERTO
BEZERRA

B27 E B27.1

B26 E B26.1

B24 E B24.1

B30

PASSAGEM ELEVADA:
B25

B22

B20

AV. DONA JOVEM

B21

B23

RUA PEDRO CARVALHO

AV. VIRGILIO TAVORA

ITEM	MEMORIA			AREA (M²)		ESPES. (M)
B20	8.90	X	7.10	=	63.19	X 0.05
B21	8.30	X	2.20	=	18.26	X 0.05
B22	8.30	X	3.20	=	26.56	X 0.05
B23	93.30	X	7.10	=	662.43	X 0.05
B24	1.40	X	3.30	=	4.62	X 0.05
B24.1	1.40	X	3.30	=	4.62	X 0.05
B25	3.60	X	5.00	=	18.00	X 0.05
B26	1.40	X	3.30	=	4.62	X 0.05
B26.1	1.40	X	3.30	=	4.62	X 0.05
B27	7.00	X	1.40	=	9.80	X 0.05
B27.1	7.00	X	1.40	=	9.80	X 0.05
B28	7.30	X	5.00	=	36.50	X 0.05
B29	7.00	X	1.40	=	9.80	X 0.05
B29.1	7.00	X	1.40	=	9.80	X 0.05
B30	5.00	X	7.00	=	35.00	X 0.05
B31	25.00	X	3.40	=	85.00	X 0.05



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA

LOCALIDADE: AV. VIRGILIO TAVORA

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 467254
LAT.: 9202803

DATA: 20/07/2024

BAIRRO: AEROPORTO


ENG. RESP.:
Dedone C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44879/CE

PRANCHA:

7/8

CORAL - Const. e Engenharia Alencar LTDA

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng. Civil - CREA CE 20060
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RUA MIGUELINA
ARAUJO

LOMBADA: B33 E B33.1

AV. HUMBERTO
BEZERRA

AV. VIRGILIO TAVORA

AV. DONA JOVEM

LOMBADA: B32 E B32.1

RUA PEDRO CARVALHO

ITEM	MEMORIA				AREA (M²)	ESPES. (CM)
B32	7,00	X	3,70	=	25,90	X 0,05
B32.1	7,00	X	3,70	=	25,90	X 0,05
B33	6,90	X	3,70	=	25,53	X 0,05
B33.1	6,90	X	3,70	=	25,53	X 0,05
ÁREA TOTAL - ESP. DE 5CM					= 4473,33	

CORAL - Construtora Alencar LTDA
Paulo Antonio da Almeida Magalhães
Eng. CIVIL - CREA-CE 8966-D
Responsável Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA

LOCALIDADE: AV. VIRGILIO TAVORA

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 467254
LAT.: 9202803

DATA: 21/07/2024

BAIRRO: AEROPORTO

ENG. RESP.:
/Douglas C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44679/CE

PRANCHA:

8/8



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 01.07.2024-03	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO. LOCALIZADO NO(A) RUA MANOEL TAVARES LOPES .	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

Juazeiro do Norte/CE, 01 de julho de 2024.


Sr. Igo Proença Alencar

CNPJ: 07.195.191/0001-33
CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
CONTRATADA


José Adailton Da Silva

Port. 0271/2023
Departamento Municipal de Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE



RUA JOSÉ DOURADO

DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 7,00m X 1,00m
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 7,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 7,00m

DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 10,00m X 1,00m
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 10,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 10,00m

RUA PROFª DEUVA
ALENCAR

RUA MANOEL
TAVARES LOPES

DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 11,00m X 1,00m
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 11,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 11,00m

RUA SEBASTIANA
MONTEIRO

CORAL - Const. Racionaliz. Alencar LTDA

Paulo Adriano da Almeida Magalhães
Eng. CIVIL - CREA-CE 8966-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: CANALETA DE PASSAGEM DE NÍVEL

DATA: 25/07/2024

PRANCHA:

LOCALIDADE: RUA MANOEL TAVARES LOPES

BAIRRO: VILA REAL

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR

DESENHO:
MILENA

COORDENADAS UTM
LONG.: 462498
LAT.: 9200129

ENG. RESP.:
Dedógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44879/CE

1/1



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS
POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN**

ENDEREÇO

RUA MANOEL TAVARES LOPES

BAIRRO: VILA REAL

TRECHO

ENTRE A RUA SEBASTINA MONTEIRO E A RUA JOSÉ DOURADO

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

25/07/2024

PRAZO EXECUÇÃO

.././2024

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

ID: 3		RUA MANOEL TAVARES LOPES				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA				
1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	28,00	R\$ 29,02	R\$ 812,68
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5,95	R\$ 5,46	R\$ 32,50
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	5,95	R\$ 37,92	R\$ 225,60
1.14	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	28,00	R\$ 14,68	R\$ 411,06
5.0		DRENAGEM				
5.1	COMP. 2 - DE MUTRAN	CANAleta PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM	M	28,00	R\$ 611,50	R\$ 17.122,11
					TOTAL	R\$ 18.603,95

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 01 - CANALETA 01



FOTO 02 - CANALETA 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 03 - CANALETA 03

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 144979

CORAL - Construção Alencar LTDA
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng. Civil - CREA/CE 30640
Responsável Técnico



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 01.07.2024-04	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO. LOCALIZADO NO(A) RUA FRANCISCO MARTINS DE SOUZA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

Juazeiro do Norte/CE, 01 de julho de 2024.


Sr. Igo Proença Alencar

CNPJ: 07.195.191/0001-33
CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
CONTRATADA


José Adailton Da Silva

Port. 0271/2023
Departamento Municipal de Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE



RUA POETA JOSÉ
MERGULHÃO

RUA ESTUDANTE
JOSÉ LOPES

RUA FRANCISCO
MARTINS DE SOUZA

DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 8,00m X 1,00m
RETIRADA DE MEIO FIO: 8,00m X 2
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 8,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 8,00m

DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 11,00m X 1,00m
RETIRADA DE MEIO FIO: 11,00m X 2
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 11,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 11,00m

CORAL - Const. Rômulo Alencar LTDA
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng.º CIVIL - CREA/CE 5906-D
Inscrição Profissional 124242



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: CANALETA DE PASSAGEM DE NÍVEL

DATA: 25/07/2024

PRANCHA:

LOCALIDADE: RUA FRANCISCO MARTINS DE SOUZA

BAIRRO: FRE. DAMIÃO/ VILA REAL

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR

DESENHO:
MILENA

COORDENADAS UTM
LONG.: 462879
LAT.: 9199338

ENG. RESP.:
Doógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44379/CE

1/2



DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 9,00m X 1,00m
RETIRADA DE MEIO FIO: 9,00m X 2
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 9,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 9,00m

RUA MARIA DE
LOURDES SOARES

RUA MARIA DE
LOURDES SOARES

RUA FRANCISCO
MARTINS DE SOUZA

RUA AGRICULTOR MANOEL
SECUNDO DE SÁ

DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 9,00m X 1,00m
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 9,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 9,00m

CORAL - Const. Realização Alencar LTDA
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng. CIVIL - CREGE 5806-D
Inscrição nº 12.790/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: CANALETA DE PASSAGEM DE NÍVEL

DATA: 25/07/2024

LOCALIDADE: RUA FRANCISCO MARTINS DE SOUZA

BAIRRO: FREI DAMIÃO / VILA REAL

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR

DESENHO:
MILENA

COORDENADAS UTM
LONG.: 462736
LAT.: 9200237

ENG. RESP.:
Diógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44978/CE

PRANCHA:

2/2



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS
POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN**

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MARTINS DE SOUZA

BAIRRO: FREI DAMIÃO/VILA REAL

TRECHO

ENTRE A RUA AGRICULTOR MANOEL SECUNDO DE SÁ E A RUA POETA JOSÉ MERGULHÃO

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

25/07/2024

PRAZO EXECUÇÃO

../../2024

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

ID: 4		RUA FRANCISCO MARTINS DE SOUZA				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA					
1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	37,00	RS 29,02	RS 1.073,90
1.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	56,00	RS 13,85	RS 775,47
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,96	RS 5,46	RS 54,41
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	9,96	RS 37,92	RS 377,74
1.14	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	37,00	RS 14,68	RS 543,19
5.0	DRENAGEM					
5.1	COMP. 2 - DEMUTRAN	CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM	M	37,00	RS 611,50	RS 22.625,66
TOTAL					RS	25.450,37

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 - CANALETA 01



FOTO 02 - CANALETA 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 03 - CANALETA 03



FOTO 04 - CANALETA 04

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979

CORAL - Construção Alencar LTDA
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng. CIVIL - CREA/CE 8966-D
Responsável Técnico



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 01.07.2024-05	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO. LOCALIZADO NO(A) RUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

Juazeiro do Norte/CE, 01 de julho de 2024.



Sr. Igo Proença Alencar

CNPJ: 07.195.191/0001-33
CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
CONTRATADA



José Adailton Da Silva

Port. 0271/2023
Departamento Municipal de Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE



RUA JOSÉ CUSTÓDIO

RUA JOSE FRANCISCO
DO NASCIMENTO

DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 10,00m X 1,00m
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 10,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 10,00m

RUA ANA PEREIRA DA
SILVA

CORAL - Cora Rodovalho Alencar LTDA
Paulo Adriano da Almeida Magalhães
Eng. Civil CREA-CE 8966-D
Responsável Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: CANALETA DE PASSAGEM DE NIVEL

DATA: 25/07/2024

PRANCHA:

LOCALIDADE: RUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO

BAIRRO: BETOLANDIA

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR

DESENHO:
MILENA

COORDENADAS UTM
LONG.: 469112
LAT.: 9200117

ENG. RESP.:
Diógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44879/CE

1/1



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS
POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN**

ENDEREÇO

RUA JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO

BAIRRO: BETOLÂNDIA

TRECHO

CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

25/07/2024

PRAZO EXECUÇÃO

.././2024

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

ID:	5	RUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA				
1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	10,00	RS 29,02	RS 290,24
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,13	RS 5,46	RS 11,61
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,13	RS 37,92	RS 80,57
1.14	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	10,00	RS 14,68	RS 146,81
5.0		DRENAGEM				
5.1	COMP. 2 - DE MUTRAN	CANAleta PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM	M	10,00	RS 611,50	RS 6.115,04
					TOTAL	RS 6.644,27

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 - CANALETA 01



FOTO 02 - CANALETA 01

CORAL - Construtora Rodovalho Alencar LTDA
Paulo Adriano de Almeida Macalães
Eng.º CMI - CREA-CE 05066-0
Responsável Técnico



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 01.07.2024-06	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO. LOCALIZADO NO(A) RUA SÃO PAULO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

Juazeiro do Norte/CE, 01 de julho de 2024.



Sr. Igo Proença Alencar

CNPJ: 07.195.191/0001-33
CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
CONTRATADA



José Adailton Da Silva

Port. 0271/2023
Departamento Municipal de Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE



RUA JOSÉ CUSTÓDIO

RUA SÃO PAULO

DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 10,00m X 1,00m
RETIRADA DE MEIO FIO: 10,00m X 2
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 10,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 10,00m

RUA SANTA MARIA

CORAL - Const. Rômulo Avencar LTDA

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng. Civil - CREA/CE 8066-D
Responsável Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: CANALETA DE PASSAGEM DE NIVEL

DATA: 25/07/2024

PRANCHA:

LOCALIDADE: RUA SÃO PAULO

BAIRRO: SANTA TEREZA

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR

DESENHO:
MILENA

COORDENADAS UTM
LONG.: 464992
LAT.: 9202132

ENG. RESP.:
Dedógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44876/CE

1/1



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

Departamento Municipal
de Trânsito - DEMUTRAN

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN

ENDEREÇO

RUA SÃO PAULO

BAIRRO: SANTA TEREZA

TRECHO

CRUZAMENTO COM A RUA SANTA MARIA

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

25/07/2024

PRAZO EXECUÇÃO

.././2024

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33


CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

ID: 6		RUA SÃO PAULO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA				
1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMARTELETE PNEUMÁTICO	M2	10,00	R\$ 29,02	R\$ 290,24
1.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	20,00	R\$ 13,85	R\$ 276,95
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,88	R\$ 5,46	R\$ 15,70
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,88	R\$ 37,92	R\$ 109,01
1.14	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	10,00	R\$ 14,68	R\$ 146,81
5.0		DRENAGEM				
5.1	COMP. 2 - DEMUTRAN	CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM	M	10,00	R\$ 611,50	R\$ 6.115,04
TOTAL					R\$	6.953,75

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CANALETA 01 - FOTO 01

CORAL - Const. Rodovalho Alencar LTDA
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng. Civil - CREA-CE 0066-D
Responsável Técnico



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 01.07.2024-07	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO. LOCALIZADO NO(A) RUA LEONARDO DA SILVA FONTES.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

Juazeiro do Norte/CE, 01 de julho de 2024.


Sr. Igo Proença Alencar
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
CONTRATADA


José Adailton Da Silva
Port. 0271/2023
Departamento Municipal de Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE



DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 8,00m X 1,00m
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 8,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 8,00m

RUA PROFª DEUVA
ALENCAR

DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 8,00m X 1,00m
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 8,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 8,00m

RUA LEONARDO DA
SILVA FONTES

RUA SEBASTANA
MONTEIRO

CRAL - Const. Rodolfo Alencar LTDA
Eng. Rodrigo de Almeida Magalhães
Eng. CMI - CREA/CE 8566-D
Técnicos em Topografia



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: CANALETA DE PASSAGEM DE NIVEL

DATA: 25/07/2024

PRANCHA:

LOCALIDADE: RUA LEONARDO SILVA FONTES

BAIRRO: VILA REAL

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR

DESENHO:
MILENA

COORDENADAS UTM
LONG.: 462627
LAT.: 9200144

ENG. RESP.:
Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44879CE

1/1



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS
POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN**

ENDEREÇO

RUA LEONARDO DA SILVA FONTES

BAIRRO: VILA REAL

TRECHO

CRUZAMENTO COM A RUA PROFESSORA DEUVA ALENCAR

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

25/07/2024

PRAZO EXECUÇÃO

.././2024

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

ID: 7		RUA LEONARDO DA SILVA FONTES					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA					
1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	16,00	R\$ 29,02	R\$	464,39
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,40	R\$ 5,46	R\$	18,57
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	3,40	R\$ 37,92	R\$	128,92
1.14	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	16,00	R\$ 14,68	R\$	234,89
5.0		DRENAGEM					
5.1	COMP. 2 - DE MUTRAN	CANAleta PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM	M	16,00	R\$ 611,50	R\$	9.784,07
						TOTAL	R\$ 10.630,84

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 – CANALETA 01



FOTO 02 – CANALETA 02



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 01.07.2024-08	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO. LOCALIZADO NO(A) RUA MANOEL TAVARES LOPES.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

Juazeiro do Norte/CE, 01 de julho de 2024.



Sr. Igo Proença Alencar

CNPJ: 07.195.191/0001-33
CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
CONTRATADA



José Adailton Da Silva

Port. 0271/2023
Departamento Municipal de Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE



RUA RAIMUNDO
MARQUES DA SILVA

RUA JOVELINA DE
ALENCAR GONÇALVES

RUA NAVEGADOR PEDRO
ALVES CABRAL

DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 10,00m X 1,00m
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 10,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 10,00m

RUA MANOEL
TAVARES LOPES

RUA TEODOMIRO
SAMPAIO

DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 8,00m X 1,00m
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 8,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 8,00m

RUA VICENTE
BAROBAS

CORAL - Construtora Alencar LTDA
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng. CIVIL - CREA-CE 0066-D
Responsável Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: CANALETA DE PASSAGEM DE NÍVEL

DATA: 25/07/2024

LOCALIDADE: RUA MANOEL TAVARES LOPES

BAIRRO: FREI DAMIÃO

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 462850
LAT.: 9197754

ENG. RESP.:
Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44694/CE

PRANCHA:

1/1



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS
POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN**

ENDEREÇO

RUA MANOEL TAVARES LOPES

BAIRRO: FREI DAMIÃO

TRECHO

ENTRE A RUA VICENTE BARBOSA E APÓS A RUA PROFESSORA DEUVA ALENCAR

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

25/07/2024

PRAZO EXECUÇÃO

.././2024

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

ID: 8		RUA MANOEL TAVARES LOPES					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QIDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA					
1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	18,00	R\$ 29,02	R\$	522,44
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,83	R\$ 5,46	R\$	20,89
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	3,83	R\$ 37,92	R\$	145,03
1.14	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	18,00	R\$ 14,68	R\$	264,25
5.0		DRENAGEM					
5.1	COMP. 2 - DE MUTRAN	CANAleta PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM	M	18,00	R\$ 611,50	R\$	11.007,08
					TOTAL	R\$	11.959,69

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 01 - CANALETA 01




FOTO 02 - CANALETA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 03 – CANALETA 02



FOTO 04 – CANALETA 02




FOTO 05 – CANALETA 02

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979

CORAL - Construtora Alcencar LTDA
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng.º CMI - CREA-CE 8966-D
Responsável Técnico



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 01.07.2024-09	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.27.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28.0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO. LOCALIZADO NO(A) RUA SÃO SALVADOR.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

Juazeiro do Norte/CE, 01 de julho de 2024.



Sr. Igo Proença Alencar

CNPJ: 07.195.191/0001-33
CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR
CONTRATADA



José Adailton Da Silva

Port. 0271/2023
Departamento Municipal de Trânsito
CNPJ: 06.141.515/0001-98
CONTRATANTE



TV. JOÃO MOREIRA

AV. DR. FLORO
BARTOLOMEU

RUA SÃO SALVADOR

DEMOLIÇÃO ASFALTICA: 7,00m X 1,00m
RETIRADA DE MEIO FIO: 7,00m X 2
RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 7,00m X 1,00m
CANALETA PRÉ-MOLDADA: 7,00m

CORAL - Const. Rodoválho Alencar LTDA

Paulo Adriano da Almeida Magalhães
Eng.º Civil - CREA-CE 8066-D
RUBENS SILVA TÁZIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONTEUDO: CANALETA DE PASSAGEM DE NIVEL

LOCALIDADE: RUA SÃO SALVADOR

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
HERMERSON

COORDENADAS UTM
LONG.: 466203
LAT.: 9203748

DATA: 25/07/2024

BAIRRO: JUVENCIO SANTANA

ENG. RESP.:
Dedógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44479/CE

PRANCHA:

1/1



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS
POR INTERMÉDIO DO DEMUTRAN**

ENDEREÇO

RUA SÃO SALVADOR

BAIRRO: JUVÊNCIO SANTANA

TRECHO

ENTRE A AVENIDA DOURTOR FLORO BARTOLOMEU E A TRAVESSA JOÃO MOREIRA

RESPONSÁVEL MEDIÇÃO

SERVIDOR: HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

25/07/2024

PRAZO EXECUÇÃO

../../2024

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33


CONTRATO

Nº 2023.02.28-0001

ORÇAMENTO

ID: 9		RUA SÃO SALVADOR				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA				
1.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	7,00	R\$ 29,02	R\$ 203,17
1.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	14,00	R\$ 13,85	R\$ 193,87
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,01	R\$ 5,46	R\$ 10,99
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,01	R\$ 37,92	R\$ 76,31
1.14	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	7,00	R\$ 14,68	R\$ 102,77
5.0		DRENAGEM				
5.1	COMP. 2 - DE MUTRAN	CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 NPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM	M	7,00	R\$ 611,50	R\$ 4.280,53
					TOTAL	R\$ 4.867,64

MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 – CANALETA 01

Coral Construtora Rodovalho Alencar LTDA
Eng. Adriano de Almeida Magalhães
Eng. CMI - CREA-CE 0566-D
Responsável Técnico

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO: 2023.02.28-0001

CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

ÓRGÃO FISCALIZADOR: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

DATA O.S.: 08/03/2023

PRAZO + ADITIVO: 545

MEDIÇÃO: 13

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 29/06/2024 A 26/07/2024



**PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE**



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
29/06/2024	545	479	66	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
30/06/2024	545	480	65	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
01/07/2024	545	481	64	BOM	segunda-feira

RUA MANOEL TAVARES LOPES

*DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

*CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO PARA BOTA-FORA

*RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

*CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA

*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA




Figura 01:
RUA MANOEL TAVARES LOPES




Figura 02:
RUA MANOEL TAVARES LOPES



Figura 03:
RUA MANOEL TAVARES LOPES



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
02/07/2024	545	482	63	BOM	terça-feira

RUA FRANCISCO MARTINS D E SOUZA

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO PARA BOTA-FORA
- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
03/07/2024	545	483	62	BOM	quarta-feira

RUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO PARA BOTA-FORA
- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
04/07/2024	545	484	61	BOM	quinta-feira

RUA SÃO PAULO

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO PARA BOTA-FORA
- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001


Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
05/07/2024	545	485	60	BOM	sexta-feira

RUA LEONARDO DA SILVA FONTES

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO PARA BOTA-FORA
- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
06/07/2024	545	486	59	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D


Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
07/07/2024	545	487	58	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
08/07/2024	545	488	57	BOM	segunda-feira

**EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A UTILIZAÇÃO DE DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA:**
*AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)

RUA MANOEL TAVARES LOPES

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO PARA BOTA-FORA
- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
09/07/2024	545	489	56	BOM	terça-feira


**EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A UTILIZAÇÃO DE DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA:**
*AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)

ROTATÓRIA NO CRUZ. DAS AVENIDAS VIRGILIO TAVORA COM A HUMBERTO BEZERRA

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA
- *DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO PARA BOTA-FORA
- *PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - OE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar







CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
10/07/2024	545	490	55	BOM	quarta-feira

ROTATÓRIA NO CRUZ. DAS AVENIDAS VIRGILIO TAVORA COM A HUMBERTO BEZERRA

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA
- *DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
- *ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL 1-CAT E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO PARA BOTA-FORA
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m
- *PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA
- *LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
- *ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO
- *CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM LANÇAMENTO
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")





Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar







CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
11/07/2024	545	491	54	BOM	quinta-feira

ROTATÓRIA NO CRUZ. DAS AVENIDAS VIRGILIO TAVORA COM A HUMBERTO BEZERRA

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA
- *DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
- *ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL 1-CAT E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO PARA BOTA-FORA
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m
- *PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA
- *LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
- *ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO
- *CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM LANÇAMENTO
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")




Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D


Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar







CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
12/07/2024	545	492	53	BOM	sexta-feira

ROTATÓRIA NO CRUZ. DAS AVENIDAS VIRGILIO TAVORA COM A HUMBERTO BEZERRA

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA
- *DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
- *ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL 1-CAT E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO PARA BOTA-FORA
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m
- *PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA
- *LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
- *ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO
- *CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM LANÇAMENTO
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")





Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D




Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng° Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
13/07/2024	545	493	52	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
14/07/2024	545	494	51	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
15/07/2024	545	495	50	BOM	segunda-feira

ROTATÓRIA NO CRUZ. DAS AVENIDAS VIRGILIO TAVORA COM A HUMBERTO BEZERRA

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA
- *DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
- *ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL 1-CAT E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO PARA BOTA-FORA
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m
- *PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA
- *LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
- *ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO
- *CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM LANÇAMENTO
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar







CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001


Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
16/07/2024	545	496	49	BOM	terça-feira

ROTATÓRIA NO CRUZ. DAS AVENIDAS VIRGILIO TAVORA COM A HUMBERTO BEZERRA

- *DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- *RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA
- *DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
- *ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL 1-CAT E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO PARA BOTA-FORA
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m
- *PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA
- *LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
- *ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO
- *CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM LANÇAMENTO
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")




Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D


Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
17/07/2024	545	497	48	BOM	quarta-feira

EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A UTILIZAÇÃO DE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA:
***AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)**

ROTATÓRIA NO CRUZ. DAS AVENIDAS VIRGILIO TAVORA COM A HUMBERTO BEZERRA

- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m
- *PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA
- *LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
- *ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO
- *CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM LANÇAMENTO
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
18/07/2024	545	498	47	BOM	quinta-feira


EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A UTILIZAÇÃO DE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA:
***AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)**

ROTATÓRIA NO CRUZ. DAS AVENIDAS VIRGILIO TAVORA COM A HUMBERTO BEZERRA

- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m
- *PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA
- *LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
- *ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO
- *CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM LANÇAMENTO
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar






CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
19/07/2024	545	499	46	BOM	sexta-feira

**EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A UTILIZAÇÃO DE DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA:**
*AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)

ROTATÓRIA NO CRUZ. DAS AVENIDAS VIRGILIO TAVORA COM A HUMBERTO BEZERRA

- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m
- *PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA
- *LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
- *ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO
- *CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM LANÇAMENTO
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
20/07/2024	545	500	45	BOM	sábado

**EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A UTILIZAÇÃO DE DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA:**
*AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)

ROTATÓRIA NO CRUZ. DAS AVENIDAS VIRGILIO TAVORA COM A HUMBERTO BEZERRA

*MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

*SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m

*PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA

*LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
21/07/2024	545	501	44	BOM	domingo

**EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM A UTILIZAÇÃO DE DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA:
*AV. VIRGILIO TAVORA (ROTATORIA)**

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar






CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	TAMPA	Dia da semana
22/07/2024	545	502	43	BOM	segunda-feira

AV. CASTELO BRANCO (CANTEIRO CENTRAL)

- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT
- *CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO PARA BOTA-FORA
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA
- *LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
23/07/2024	343	303	42	50M	terça-feira

AV. CASTELO BRANCO (CANTEIRO CENTRAL)

*ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT

*CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO PARA BOTA-FORA

*MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

*PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA

*LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 13 - CONT. 2023.02.28-0001

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
26/07/2024	545	506	39	BOM	sexta-feira

ROTATÓRIA NO CRUZ. DAS AVENIDAS VIRGILIO TAVORA COM A HUMBERTO BEZERRA

*CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM

*CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA




Figura 01:
AVENIDAS VIRGILIO TAVORA
COM A HUMBERTO BEZERRA



Figura 02:
AVENIDAS VIRGILIO TAVORA
COM A HUMBERTO BEZERRA



Figura 03:
AVENIDAS VIRGILIO TAVORA
COM A HUMBERTO BEZERRA



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

CONTRATO Nº 2023.02.28-0001

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 556 *A*

Contratação de serviços a serem prestados na adequação de vias urbanas em diversas localidades, por intermédio do Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte/CE, conforme projetos e orçamentos apresentados junto ao Edital Convocatório, que entre si fazem de um lado, o Município de Juazeiro do Norte/CE, e de outro a empresa CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

O **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.974.082/0001-14, através do Departamento Municipal de Trânsito, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas, o Sr. Edinaldo Aparecido Costa Moura, residente e domiciliado nesta cidade, apenas denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**, estabelecida na Avenida Senador Virgílio Tavora, nº 1701 - sala 408 - Aldeota - CEP: 60.170-251 - Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.195.191/0001-33, neste ato representada por Ivo Alencar de Freitas, inscrito no CPF sob o nº 105.052.293-15, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Concorrência nº 2022.12.27.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA 1ª - DA CONVENÇÃO

1.1 - Ficam convencionadas as designações de **CONTRATANTE** para o Departamento Municipal de Trânsito, e de **CONTRATADA** para a empresa CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA, e de **FISCALIZADOR** para representante da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, designado para acompanhar a execução da Obra e o cumprimento das Cláusulas Contratuais.

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a contratação de serviços a serem prestados na adequação de vias urbanas em diversas localidades, por intermédio do Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte/CE, bem como pela proposta comercial apresentada pela empresa contratada.

2.2 - O regime de execução será o indireto, na modalidade de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA 3ª - DO VALOR CONTRATUAL

3.1 - A **CONTRATANTE** se obriga a pagar a **CONTRATADA** para realizar os serviços objeto do presente Contrato, o preço global de R\$ 13.419.517,40 (treze milhões quatrocentos e dezenove mil quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos), a ser pago segundo o cronograma de pagamento e conforme os serviços executados e medições apresentadas e visadas pelo órgão fiscalizador.

CLÁUSULA 4ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil, cujo valor será apurado através de medição, deverá ser apresentada ao Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, para fins de conferência e atestação.

4.2 - A **CONTRATADA** se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 557

- a) recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;
- b) recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea superior;
- c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos.

4.3 - Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal de serviços e recibo, até 30 (trinta) dias após a sua certificação pela Secretaria Municipal CONTRATANTE.

4.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

4.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências.

4.6 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

- a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
- b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
- c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.

CLÁUSULA 5ª - DAS DESPESAS CONTRATUAIS

5.1 - Serão da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas e providências necessárias à regularização do presente Contrato, inclusive sua publicação, registro e aprovação dos projetos nos órgãos competentes.

CLÁUSULA 6ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal (FUMTRAN), previstos na seguinte dotação orçamentária:

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
20	01	04.122.0003.2.128	4.4.90.51.00

CLÁUSULA 7ª - DOS PRAZOS

7.1 - O presente Contrato terá vigência até **30 de junho de 2024**, sendo que os serviços deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de **12 (doze) meses**, a contar da data de recebimento da 1ª ordem de serviços, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

7.1.1 - O prazo de vigência contratual foi determinado até o exercício de 2024, haja vista que o prazo para a execução dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro, irá ultrapassar o término do exercício financeiro do ano de 2023.

7.2 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização.

7.3 - Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos ao Departamento Municipal de Trânsito, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.

7.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA 8ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 558

- a) Recrutar elementos habilitados e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
- b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente.
- c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços.
- d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
- e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.
- f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações relativas ao serviço, a não ser para fins de execução do CONTRATO.
- g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE.
- h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.
- i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços.
- j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente.
- k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98.
- l) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.
- m) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- n) Prestar os serviços de acordo com os Projetos elaborados pela Secretaria Municipal CONTRATANTE.
- o) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.
- p) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha nº 559

(Anotação de Responsabilidade Técnica) correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.

q) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA 9ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - A Contratante obriga-se a:

a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o cumprimento dos prazos.

b) Fazer o acompanhamento da execução dos serviços objeto do presente contrato, através da Secretaria Municipal competente.

c) Efetuar o pagamento conforme previsto neste Instrumento.

9.2 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou alterações no projeto, plantas e especificações.

9.3 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham preços unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com base nas cotações apresentadas no orçamento.

9.4 - Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens correspondentes com os seus respectivos preços unitários, serão utilizados os preços unitários constantes da tabela de preços utilizada pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.

9.5 - À Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nas obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA 10ª - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 - A empresa Contratada pela CONTRATANTE para execução dos serviços objeto deste, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multas pecuniárias, conforme segue;

b.1) O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da operação, caso o atraso seja inferior 30 (trinta) dias.

b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da etapa do cronograma físico-financeiro não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.

c) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2 - A Contratante, sem prejuízo das sanções aplicáveis, poderá reter crédito, promover cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa CONTRATADA.

10.3 - O atraso injustificado na execução total ou parcial da obra, autoriza a CONTRATANTE, a seu critério, declarar rescindido o Contrato e punir a empresa contratada com a suspensão do seu direito de licitar e contratar.

10.4 - Requerimento de concordata preventiva, dissolução judicial ou amigável, decretação de falência da empresa contratada, instauração de insolvência civil, darão a Contratante ensejo à rescisão contratual e à emissão na posse da obra, dos materiais, equipamentos e ferramentas existentes no canteiro de obra.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 560

10.5 - As multas previstas no subitem b) alíneas b.1 e b.2, serão devolvidas à empresa contratada, sem juros e correção monetária, desde que a conclusão da obra se verifique dentro do prazo contratual.

10.6 - Ao licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato serão aplicadas, as penalidades previstas em lei.

CLÁUSULA 11ª - DA RESCISÃO

11.1- A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA 12ª - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 - A CONTRATANTE fiscalizará a execução da Obra/Serviços, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas os Projetos, Especificações e demais requisitos revistos neste Contrato.

12.2 - A FISCALIZAÇÃO se efetivará no local da Obra/Serviços, por profissional previamente designado pela CONTRATANTE, que comunicará suas atribuições.

CLÁUSULA 13ª - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.1 - O recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Secretaria Municipal competente, para este fim.

13.2 - O objeto deste contrato será recebido:

- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;
- b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante "Termo de Entrega e Recebimento dos Serviços", circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA 14ª - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

14.1 - O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:

- a) unilateralmente, pela CONTRATANTE;
 - a.1) quando houver modificações do Projeto ou das Especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
 - a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, dentro do limite legal.

14.2 - A CONTRATADA em caso de rescisão administrativa unilateral, reconhece os direitos da CONTRATANTE, em aplicar as sanções previstas neste Contrato.

CLÁUSULA 15ª - DO DOMICILIO E DO FORO

15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 561

CLÁUSULA 16ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


16.1 - A CONTRATADA se obriga a efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE testes previstos nas normas ABNT para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.

16.2 - No interesse da Administração Municipal e sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica assegurado à autoridade competente o direito de ativar as condições, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Contrato, disto dando ciência aos interessados.



E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas anteriores e, bem assim, observar fielmente as disposições legais em vigor.

Juazeiro do Norte/CE, 28 de fevereiro de 2023.


Edinaldo Aparecido Costa Moura
Ordenador de Despesas
Departamento Municipal de Trânsito
CONTRATANTE


CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1)  CPF n.º 835363373-68
- 2)  CPF n.º 03614394310



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 08-03-2023-0001	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2021.11.26.1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	
Nº DO CONTRATO 2023.02.28-0001	DATA DO CONTRATO 28 DE FEVEREIRO DE 2023
CONTRATADO (A) CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR VIRGILIO TÁVORA, Nº1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251 – FORTALEZA/CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915/(85) 3045-5704
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS ANEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATÓRIO, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA. O REGIME DE EXECUÇÃO SERÁ O INDIRETO, NA MODALIDADE PREÇO UNITÁRIO POR EMPREITADA	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 30 DE JUNHO DE 2024	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2024

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 08 DE MARÇO DE 2023


IVO ALENCAR DE FREITAS

Representante da Empresa

CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO

ALENCAR LTDA

07.195.191/0001-33

CONTRATADA


EDINALDO APARECIDO COSTA MOURA

Diretor Geral do Demutran/PMJN

Portaria nº 1191/2021

CNPJ: 07.974.082/0001-14

CONTRATANTE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231165832

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

1. Responsável Técnico

IGO PROENÇA ALENCAR

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0602036356

Registro: 36551CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

RUA SÃO PEDRO

Complemento: **Praça Dirceu Figueiredo**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.974.082/0001-14**

Nº: **s/n**

CEP: **63010010**

Contrato: **2023.02.28-0001**

Celebrado em: **28/02/2023**

Valor: **R\$ 13.419.517,40**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SÃO PAULO

Complemento:

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

Data de Início: **28/02/2023**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

Nº: **S/N**

CEP: **63010000**

Previsão de término: **30/06/2024**

Coordenadas Geográficas: **7.208845, 39.318263**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **07.974.082/0001-14**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

Quantidade
31.800,00

Unidade
m2

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA

4.000,00

m

49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM

10.000,00

m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADO NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.

Eng. Civil - CREA nº 14.626/D

RNP nº 060203635-6

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

IGO PROENÇA ALENCAR - CPF: 806.191.503-00

Local

data

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.082/0001-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 254,59**

Registrada em: **02/03/2023**

Valor pago: **R\$ 254,59**

Nosso Número: **8215999892**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZA177
 Impresso em: 06/03/2023 às 15:58:07 por: ip: 200.25.37.76

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231168123

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à CE20231165832

1. Responsável Técnico

PAULO ADRIANO DE ALMEIDA MAGALHAES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0601381327

Registro: 18688CE

Empresa contratada: **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**

Registro : 0000132853-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

CPF/CNPJ: 07.974.082/0001-14

RUA SÃO PEDRO

Nº: s/n

Complemento: **Praça Dirceu Figueiredo**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

UF: **CE**

CEP: 63010010

Contrato: 2023.02.28-0001

Celebrado em: 28/02/2023

Valor: **R\$ 13.419.517,40**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SÃO PAULO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

UF: **CE**

CEP: 63010000

Data de Início: 28/02/2023

Previsão de término: 30/06/2024

Coordenadas Geográficas: 7.208845, 39.318263

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

CPF/CNPJ: 07.974.082/0001-14

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

31.800,00

m2

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA

4.000,00

m

49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM

10.000,00

m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADO NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.082/0001-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: 07/03/2023

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: 8216006258

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7C08y
 impresso em: 09/03/2023 às 10:13:49 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3463-5800

Fax: (85) 3463-5804





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.014.17786/71	Nome da obra CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	Data do cadastramento 15/03/2023 16:25
Origem do cadastramento e-CAC		
ART CE20231165832	RRT	CIB
Cadastro Imobiliário		
Data do início da obra 28/02/2023	CNAE 4211101 Construção de rodovias e ferrovias	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 28/02/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JUAZEIRO DO NORTE	UF CE	CEP 63.010-000
Bairro CENTRO	Logradouro RUA SAO PAULO - ATE 1129/1130	Número SN	

Observações
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADO NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.28-0001

Responsável

Nome CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	CPF/CNPJ 07.195.191/0001-33	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 28/02/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.974.082/0001-14	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 1,00	Número do Contrato 2023.02.28-0001	Valor do Contrato R\$ 13.419.517,40
-----------------------------------	-----------------------	--	---



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.195.191/0001-33

Certidão n°: 41151359/2024

Expedição: 12/06/2024, às 14:19:21

Validade: 09/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.195.191/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195.191/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:06:09 do dia 25/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2024.

Código de controle da certidão: **0415.1D64.516B.572C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202409726156

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060027444
CNPJ / CPF: 07195191000133
RAZÃO SOCIAL: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/08/2024 ÀS 09:25:41

VÁLIDA ATÉ 30/09/2024

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.195.191/0001-33
Razão Social: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Endereço: AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 1701 SALA 408 / DIONISIO TORRES / FORTALEZA / CE / 60170-251

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/08/2024 a 04/09/2024

Certificação Número: 2024080604090133055102

Informação obtida em 13/08/2024 13:41:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2024/172423

CPF/CNPJ: 07.195.191/0001-33

Nome ou Razão Social: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Endereço: AV SEN VIRGILIO TAVORA 1701 408 ALDEOTA CEP 60170-079

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 13 de Junho de 2024 (07:38:38)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 11/09/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.195.191/0001-33

Razão Social
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24193.9285672-4

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000247190315

Valor Total do Documento
331.066,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	3.164,80			3.164,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	5.600,77			5.600,77
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.184,80			4.184,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	334,78			334,78
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.673,92			1.673,92
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	2.510,88			2.510,88
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.004,35			1.004,35
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	37.504,63			37.504,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	914,41			914,41
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.027,91			3.027,91
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/22

11/07/2024 16:57:24

85810003310 8 66640385242 1 01071624193 2 92856724290 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810003310 8 66640385242 1 01071624193 2 92856724290 8

CNPJ: 07.195.191/0001-33
Número: 07.16.24193.9285672-4
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 331.066,64



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	155,93			155,93
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				-
	CNO:90.000.37243/77				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	116,50			116,50
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.000.37243/77				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,32			9,32
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.000.37243/77				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	46,60			46,60
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.000.37243/77				
1184	CP TERCEIROS - Sesi	69,90			69,90
	01 CP TERCEIROS - Sesi				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.000.37243/77				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	27,96			27,96
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.000.37243/77				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	676,73			676,73
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.001.31575/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	505,64			505,64
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.001.31575/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	40,45			40,45
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.001.31575/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	202,25			202,25
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.001.31575/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	303,38			303,38
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.001.31575/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	121,35			121,35
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.001.31575/73				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	492,34			492,34
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.001.99895/74				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	368,92			368,92
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.001.99895/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	275,65			275,65
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.001.99895/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,05			22,05
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.001.99895/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	110,26			110,26
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.001.99895/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	165,39			165,39
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.001.99895/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	66,15			66,15
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.001.99895/74				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	369,56			369,56
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.004.66078/74				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.004.66078/74	12.992,48			12.992,48
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.004.66078/74	9.707,76			9.707,76
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.004.66078/74	776,62			776,62
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.004.66078/74	3.883,10			3.883,10
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.004.66078/74	5.824,66			5.824,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.004.66078/74	2.329,86			2.329,86
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.010.82249/76	9.499,39			9.499,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.010.82249/76	7.097,78			7.097,78
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.010.82249/76	567,82			567,82
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.839,11			2.839,11



Composição do Documento de Arrecadação

		Principal	Multa	Juros	Total
Código	Denominação				
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.010.82249/76				4.258,67
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.010.82249/76	4.258,67			4.258,67
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.010.82249/76	1.703,46			1.703,46
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.011.20790/76	1.415,99			1.415,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.011.20790/76	1.058,00			1.058,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.011.20790/76	84,64			84,64
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.011.20790/76	423,20			423,20
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.011.20790/76	634,80			634,80
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.011.20790/76	253,92			253,92
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.011.48299/76	1.805,68			1.805,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.472,41			1.472,41
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.48299/76				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.100,16			1.100,16
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.48299/76				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	88,01			88,01
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.48299/76				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	440,06			440,06
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.48299/76				
1184	CP TERCEIROS - SESI	660,09			660,09
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.48299/76				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	264,03			264,03
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.48299/76				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	959,04			959,04
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.58213/77				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.895,40			1.895,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.58213/77				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.416,21			1.416,21
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.58213/77				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	113,29			113,29
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.011.58213/77				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	566,48			566,48
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.58213/77				
1184	CP TERCEIROS - SESI	849,73			849,73
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.58213/77				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	339,89			339,89
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.58213/77				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	2.491,52			2.491,52
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.83385/70				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.439,62			2.439,62
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.83385/70				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.822,84			1.822,84
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.83385/70				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	145,82			145,82
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.83385/70				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	729,13			729,13
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.83385/70				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.093,70			1.093,70
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.011.83385/70				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	437,48			437,48
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.011.83385/70				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.59340/77	441,11			441,11
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.59340/77	313,18			313,18
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.59340/77	234,00			234,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.59340/77	18,72			18,72
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.59340/77	93,60			93,60
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.59340/77	140,40			140,40
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.59340/77	56,16			56,16
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.98650/76	12.672,93			12.672,93
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.98650/76	1.147,79			1.147,79
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.120,11			2.120,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.98650/76				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.98650/76	1.584,11			1.584,11
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.98650/76	126,72			126,72
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.98650/76	633,64			633,64
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.98650/76	950,47			950,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.012.98650/76	380,18			380,18
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.013.94949/79	2.216,52			2.216,52
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.013.94949/79	370,81			370,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.013.94949/79	277,06			277,06
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.013.94949/79	22,16			22,16



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI				
	01 CP TERCEIROS - SENAI	110,82			
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				110,82
	CNO:90.013.94949/79				
1184	CP TERCEIROS - SESI				
	01 CP TERCEIROS - SESI	166,23			
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				166,23
	CNO:90.013.94949/79				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE				
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE	66,49			
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				66,49
	CNO:90.013.94949/79				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.376,31			
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				7.376,31
	CNO:90.014.17786/71				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	327,76			
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				327,76
	CNO:90.014.17786/71				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.234,02			
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				1.234,02
	CNO:90.014.17786/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	922,03			
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				922,03
	CNO:90.014.17786/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA				
	01 CP TERCEIROS - INCRA	73,76			
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				73,76
	CNO:90.014.17786/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI				
	01 CP TERCEIROS - SENAI	368,81			
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				368,81
	CNO:90.014.17786/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI				
	01 CP TERCEIROS - SESI	553,22			
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				553,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.014.17786/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	221,28			221,28
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.014.17786/71				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.967,17			1.967,17
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.015.64462/75				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	329,09			329,09
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.015.64462/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	245,89			245,89
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.015.64462/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	19,67			19,67
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.015.64462/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	98,35			98,35
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.015.64462/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	147,53			147,53
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.015.64462/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	59,01			59,01
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.015.64462/75				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.094,09			1.094,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.08194/73				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	126,20			126,20
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.08194/73				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.08194/73	183,03			183,03
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.08194/73	136,76			136,76
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.08194/73	10,94			10,94
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.08194/73	54,70			54,70
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.08194/73	82,05			82,05
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.08194/73	32,82			32,82
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.44711/78	12.389,62			12.389,62
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.44711/78	2.178,98			2.178,98
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.44711/78	2.072,72			2.072,72
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.548,70			1.548,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.44711/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.44711/78	123,89			123,89
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.44711/78	619,48			619,48
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.44711/78	929,22			929,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.44711/78	371,68			371,68
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.49677/73	6.629,77			6.629,77
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.49677/73	565,96			565,96
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.49677/73	1.109,12			1.109,12
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.49677/73	828,72			828,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.016.49677/73	66,29			66,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI	331,48			331,48
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.49677/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	497,23			497,23
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.49677/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	198,89			198,89
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.49677/73				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	14.206,51			14.206,51
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.91461/74				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	229,59			229,59
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.91461/74				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.376,67			2.376,67
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.91461/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.775,81			1.775,81
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.91461/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	142,06			142,06
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.91461/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	710,32			710,32
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.91461/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.065,48			1.065,48
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.91461/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	426,19			426,19
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.91461/74				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.112,59			5.112,59
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.94681/71				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	855,31			855,31
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.94681/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	639,07			639,07
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.94681/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	51,12			51,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.94681/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	255,62			255,62
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.94681/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	383,44			383,44
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.94681/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	153,37			153,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.94681/71				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.883,61			5.883,61
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.017.86442/74				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	229,59			229,59
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.017.86442/74				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.017.86442/74	984,29			984,29
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.017.86442/74	735,45			735,45
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.017.86442/74	58,83			58,83
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.017.86442/74	294,18			294,18
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.017.86442/74	441,27			441,27
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.017.86442/74	176,50			176,50
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.23649/78	12.951,09			12.951,09
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.23649/78	654,72			654,72
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.23649/78	2.166,65			2.166,65
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.618,88			1.618,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.23649/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.23649/78	129,51			129,51
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.23649/78	647,55			647,55
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.23649/78	971,33			971,33
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.23649/78	388,53			388,53
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.42279/71	2.996,61			2.996,61
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.42279/71	802,44			802,44
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.42279/71	501,31			501,31
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.42279/71	374,57			374,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.42279/71	29,96			29,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.42279/71	149,83			149,83
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.42279/71	224,74			224,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.42279/71	89,89			89,89
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.43391/78	4.215,00			4.215,00
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.43391/78	203,62			203,62
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.43391/78	705,14			705,14
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.43391/78	526,87			526,87
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.43391/78	42,15			42,15
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.43391/78	210,75			210,75
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	316,12			316,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.018.43391/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	126,45			126,45
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.018.43391/78				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	9.000,96			9.000,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.018.90241/74				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	698,42			698,42
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.018.90241/74				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.505,81			1.505,81
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.018.90241/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.125,12			1.125,12
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.018.90241/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	90,00			90,00
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.018.90241/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	450,04			450,04
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.018.90241/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	675,07			675,07
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.018.90241/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	270,02			270,02
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.018.90241/74				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.909,52			5.909,52
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.90267/71				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	988,63			988,63
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.90267/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	738,69			738,69
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.90267/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	59,09			59,09
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.90267/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	295,47			295,47
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.90267/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	443,21			443,21
	01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.90267/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	177,28			177,28
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.90267/71				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.855,11			6.855,11
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.17269/70				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.146,82			1.146,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.17269/70				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	856,88			856,88
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.17269/70				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	68,55			68,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.17269/70				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.17269/70	342,75			342,75
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.17269/70	514,13			514,13
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.17269/70	205,65			205,65
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.53728/73	6.587,54			6.587,54
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.53728/73	1.102,06			1.102,06
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.53728/73	823,44			823,44
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.53728/73	65,87			65,87
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.53728/73	329,37			329,37
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.53728/73	494,06			494,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	197,62			197,62
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.019.53728/73				
	Totais	331.066,64			331.066,64



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/07/2024 - 11h12

Nº de controle: 027322486368497011 | Documento: 1105254

Conta de débito: **Agência: 2367 | Conta: 0010383-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR | CNPJ: 007.195.191/0001-33**

Dados de quem
recebeu

Nome: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 331.066,64**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202407191404I236730APTY**

transacao.lbl_txid **rAVO18KV6HWVs4E5ib8yjmVclh**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	CNPJ	07.195.191/0001-33
Período apuração	06/2024	Número do Recibo	50000547100010
Data/Hora da Transmissão	11/07/2024 16:56:18	Identificação da Apuração de Débitos	26792711505 / eSocial 79483883 / Reinf CP 79484551 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SENADOR VIRGILIO TAVORA	Número	1701
Complemento	SALA 408	Bairro/Distrito	ALDEOTA
Município	FORTALEZA	UF	CE
CEP	60170251	Telefone	8532610915
Correio Eletrônico	CCORALCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SANDRA MARIA PROENCA ALENCAR	CPF	11806508320
Telefone	32610915		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	146.716,41		
Deduções	Salário Família: 5.021,10 Retenção Lei 9711/98: 141.695,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7.097,78		
Saldo a Pagar	7.097,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.839,11		
Saldo a Pagar	2.839,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	4.258,67		
Saldo a Pagar	4.258,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	567,82		
Saldo a Pagar	567,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.703,46		
Saldo a Pagar	1.703,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.499,39		
Saldo a Pagar	9.499,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	56.782,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 56.782,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	738,69		
Saldo a Pagar	738,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	295,47		
Saldo a Pagar	295,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	443,21		
Saldo a Pagar	443,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	59,09		
Saldo a Pagar	59,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	177,28		
Saldo a Pagar	177,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	988,63		
Saldo a Pagar	988,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	5.909,52		
Saldo a Pagar	5.909,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.822,84		
Saldo a Pagar	1.822,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	729,13		
Saldo a Pagar	729,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.093,70		
Saldo a Pagar	1.093,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	145,82		
Saldo a Pagar	145,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	437,48		
Saldo a Pagar	437,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.439,62		
Saldo a Pagar	2.439,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.491,52		
Saldo a Pagar	2.491,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.83385/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	14.582,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14.582,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.416,21		
Saldo a Pagar	1.416,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	566,48		
Saldo a Pagar	566,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	849,73		
Saldo a Pagar	849,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	113,29		
Saldo a Pagar	113,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	339,89		
Saldo a Pagar	339,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.895,40		
Saldo a Pagar	1.895,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	959,04		
Saldo a Pagar	959,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.58213/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	11.329,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.329,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.775,81		
Saldo a Pagar	1.775,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	710,32		
Saldo a Pagar	710,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.065,48		
Saldo a Pagar	1.065,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	142,06		
Saldo a Pagar	142,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	426,19		
Saldo a Pagar	426,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.376,67		
Saldo a Pagar	2.376,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	229,59		
Saldo a Pagar	229,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	14.206,51		
Saldo a Pagar	14.206,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.707,76		
Saldo a Pagar	9.707,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.883,10		
Saldo a Pagar	3.883,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	5.824,66		
Saldo a Pagar	5.824,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	776,62		
Saldo a Pagar	776,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.329,86		
Saldo a Pagar	2.329,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	12.992,48		
Saldo a Pagar	12.992,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	369,56		
Saldo a Pagar	369,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	77.662,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77.662,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.125,12		
Saldo a Pagar	1.125,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	450,04		
Saldo a Pagar	450,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	675,07		
Saldo a Pagar	675,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	90,00		
Saldo a Pagar	90,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	270,02		
Saldo a Pagar	270,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.505,81		
Saldo a Pagar	1.505,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	698,42		
Saldo a Pagar	698,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.000,96		
Saldo a Pagar	9.000,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.001.31575/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	505,64		
Saldo a Pagar	505,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.001.31575/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	202,25		
Saldo a Pagar	202,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.001.31575/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	303,38		
Saldo a Pagar	303,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.001.31575/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	40,45		
Saldo a Pagar	40,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.001.31575/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	121,35		
Saldo a Pagar	121,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.001.31575/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	676,73		
Saldo a Pagar	676,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.001.31575/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	4.045,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.045,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.584,11		
Saldo a Pagar	1.584,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	633,64		
Saldo a Pagar	633,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	950,47		
Saldo a Pagar	950,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	126,72		
Saldo a Pagar	126,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	380,18		
Saldo a Pagar	380,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.120,11		
Saldo a Pagar	2.120,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.147,79		
Saldo a Pagar	1.147,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	12.672,93		
Saldo a Pagar	12.672,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.94949/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	277,06		
Saldo a Pagar	277,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.94949/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	110,82		
Saldo a Pagar	110,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.94949/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	166,23		
Saldo a Pagar	166,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.94949/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	22,16		
Saldo a Pagar	22,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.94949/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	66,49		
Saldo a Pagar	66,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.94949/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	370,81		
Saldo a Pagar	370,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.94949/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.216,52		
Saldo a Pagar	2.216,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.100,16		
Saldo a Pagar	1.100,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	440,06		
Saldo a Pagar	440,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	660,09		
Saldo a Pagar	660,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	88,01		
Saldo a Pagar	88,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	264,03		
Saldo a Pagar	264,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.472,41		
Saldo a Pagar	1.472,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.805,68		
Saldo a Pagar	1.805,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	8.801,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.801,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.058,00		
Saldo a Pagar	1.058,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	423,20		
Saldo a Pagar	423,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	634,80		
Saldo a Pagar	634,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	84,64		
Saldo a Pagar	84,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	253,92		
Saldo a Pagar	253,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.415,99		
Saldo a Pagar	1.415,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	8.464,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.464,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	823,44		
Saldo a Pagar	823,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	329,37		
Saldo a Pagar	329,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	494,06		
Saldo a Pagar	494,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	65,87		
Saldo a Pagar	65,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	197,62		
Saldo a Pagar	197,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.102,06		
Saldo a Pagar	1.102,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	6.587,54		
Saldo a Pagar	6.587,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.42279/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	374,57		
Saldo a Pagar	374,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.42279/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	149,83		
Saldo a Pagar	149,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.42279/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	224,74		
Saldo a Pagar	224,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.42279/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	29,96		
Saldo a Pagar	29,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.42279/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	89,89		
Saldo a Pagar	89,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.42279/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	501,31		
Saldo a Pagar	501,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.018.42279/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	802,44		
Saldo a Pagar	802,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.42279/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.996,61		
Saldo a Pagar	2.996,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.618,88		
Saldo a Pagar	1.618,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	647,55		
Saldo a Pagar	647,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	971,33		
Saldo a Pagar	971,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	129,51		
Saldo a Pagar	129,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	388,53		
Saldo a Pagar	388,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.166,65		
Saldo a Pagar	2.166,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	654,72		
Saldo a Pagar	654,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	12.951,09		
Saldo a Pagar	12.951,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	922,03		
Saldo a Pagar	922,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	368,81		
Saldo a Pagar	368,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	553,22		
Saldo a Pagar	553,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	73,76		
Saldo a Pagar	73,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	221,28		
Saldo a Pagar	221,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.234,02		
Saldo a Pagar	1.234,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	327,76		
Saldo a Pagar	327,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7.376,31		
Saldo a Pagar	7.376,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.86442/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	735,45		
Saldo a Pagar	735,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.86442/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	294,18		
Saldo a Pagar	294,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.86442/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	441,27		
Saldo a Pagar	441,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.86442/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	58,83		
Saldo a Pagar	58,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.86442/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	176,50		
Saldo a Pagar	176,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.86442/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	984,29		
Saldo a Pagar	984,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.017.86442/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	229,59		
Saldo a Pagar	229,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.86442/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	5.883,61		
Saldo a Pagar	5.883,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	856,88		
Saldo a Pagar	856,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	342,75		
Saldo a Pagar	342,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	514,13		
Saldo a Pagar	514,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	68,55		
Saldo a Pagar	68,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	205,65		
Saldo a Pagar	205,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.146,82		
Saldo a Pagar	1.146,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	6.855,11		
Saldo a Pagar	6.855,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.37243/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	116,50		
Saldo a Pagar	116,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.37243/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	46,60		
Saldo a Pagar	46,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.37243/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	69,90		
Saldo a Pagar	69,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.37243/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9,32		
Saldo a Pagar	9,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.37243/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	27,96		
Saldo a Pagar	27,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.37243/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	155,93		
Saldo a Pagar	155,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.37243/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	932,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 932,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.548,70		
Saldo a Pagar	1.548,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	619,48		
Saldo a Pagar	619,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	929,22		
Saldo a Pagar	929,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	123,89		
Saldo a Pagar	123,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	371,68		
Saldo a Pagar	371,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.072,72		
Saldo a Pagar	2.072,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.178,98		
Saldo a Pagar	2.178,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.44711/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	12.389,62		
Saldo a Pagar	12.389,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	275,65		
Saldo a Pagar	275,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	110,26		
Saldo a Pagar	110,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	165,39		
Saldo a Pagar	165,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	22,05		
Saldo a Pagar	22,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	66,15		
Saldo a Pagar	66,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	368,92		
Saldo a Pagar	368,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	492,34		
Saldo a Pagar	492,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.001.99895/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.205,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.205,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.43391/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	526,87		
Saldo a Pagar	526,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.43391/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	210,75		
Saldo a Pagar	210,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.43391/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	316,12		
Saldo a Pagar	316,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.43391/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	42,15		
Saldo a Pagar	42,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.43391/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	126,45		
Saldo a Pagar	126,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.43391/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	705,14		
Saldo a Pagar	705,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.018.43391/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	203,62		
Saldo a Pagar	203,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.43391/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	4.215,00		
Saldo a Pagar	4.215,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	828,72		
Saldo a Pagar	828,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	331,48		
Saldo a Pagar	331,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	497,23		
Saldo a Pagar	497,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	66,29		
Saldo a Pagar	66,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	198,89		
Saldo a Pagar	198,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.109,12		
Saldo a Pagar	1.109,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	565,96		
Saldo a Pagar	565,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	6.629,77		
Saldo a Pagar	6.629,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	245,89		
Saldo a Pagar	245,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	98,35		
Saldo a Pagar	98,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	147,53		
Saldo a Pagar	147,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	19,67		
Saldo a Pagar	19,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	59,01		
Saldo a Pagar	59,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	329,09		
Saldo a Pagar	329,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.967,17		
Saldo a Pagar	1.967,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	639,07		
Saldo a Pagar	639,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	255,62		
Saldo a Pagar	255,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	383,44		
Saldo a Pagar	383,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	51,12		
Saldo a Pagar	51,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	153,37		
Saldo a Pagar	153,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	855,31		
Saldo a Pagar	855,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.94681/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	5.112,59		
Saldo a Pagar	5.112,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	234,00		
Saldo a Pagar	234,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	93,60		
Saldo a Pagar	93,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	140,40		
Saldo a Pagar	140,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	18,72		
Saldo a Pagar	18,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	56,16		
Saldo a Pagar	56,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	313,18		
Saldo a Pagar	313,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.59340/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.872,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.430,91		
Saldo a Pagar	441,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	136,76		
Saldo a Pagar	136,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	54,70		
Saldo a Pagar	54,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	82,05		
Saldo a Pagar	82,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	10,94		
Saldo a Pagar	10,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	32,82		
Saldo a Pagar	32,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	183,03		
Saldo a Pagar	183,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	126,20		
Saldo a Pagar	126,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.094,09		
Saldo a Pagar	1.094,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	4.184,80		
Saldo a Pagar	4.184,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.673,92		
Saldo a Pagar	1.673,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.510,88		
Saldo a Pagar	2.510,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	334,78		
Saldo a Pagar	334,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.004,35		
Saldo a Pagar	1.004,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	5.600,77		
Saldo a Pagar	5.600,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	33.478,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33.478,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.164,80		
Saldo a Pagar	3.164,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.740,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.740,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	37.504,63		
Saldo a Pagar	37.504,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	17.036.171/0001-73
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.677,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.677,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	914,41		
Saldo a Pagar	914,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.027,91		
Saldo a Pagar	3.027,91		

CPF/CNPJ do Empregador
07.195.191Nome/Razão Social do Empregador
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDANúm. de Pág.
1Identificador
0124071618759212-7Tag
07195191 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

131.319,84

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	602	131.319,84	0,00	0,00	0,00	131.319,84
total Geral:		131.319,84	0,00	0,00	0,00	131.319,84

Data de geração da Guia: 16/07/2024 às 13:56:05 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



RUA SÃO PAULO ATE 1129 1130 SN Juazeiro do NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DM

Emissão: 03/07/2024

01.195.191/0001-73

Camp:06/2024 EX:0 Rev:2

01.195.191/0001-73

Grupo - Nome do Funcionário: ADALTO RAPHAEL LOPES DA SILVA
 Admissão: 29/01/2024 Salário: 1.416,00 Situação: Ativo
 Demissão: Situação: Início - Fim Sit. Afast.

005149	ADALTO RAPHAEL LOPES DA SILVA			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (APRENDIZ)	Ativo
29/01/2024	1.416,00	01.276.01		CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA	
0002	SALARIO APRENDIZ	200	1.416,00	0003 T.N.S.S.	4 110,71
0003	Antecipação de Férias Salariais	0	40,00	0006 VALE TRANSPORTE	1 14,11
				0019 ADIANTAMENTO (Desconto)	0 566,40
FGTS Social	29,74 Descontos		693,19 Liquido		193,61
Proventos	1.486,80 INSS Empresa		297,36 Base IRRF		1.486,80
FGTS Dep.	29,74 INSS Segurado		11,63		
FGTS Dep. (SEFIP)	29,74				

Recebi o líquido em 05/07/24. Assinatura:

Adalto Raphael Lopes da Silva

005121	CICERO ANTONIO DE SOUSA NEVES		MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE TRUK	Ativo		
08/08/2023	2.813,80	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA			
0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.813,80	0003 T.N.S.S.	12	30,87
0003	ADICIONAIS DE CUSTO	4	38,70	0004 T.P.R.F.	7,5	19,71
0004	HORA EXTRA 60%	10	543,80	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)	0	1.125,12
0005	ISR SOBRE AS HORAS EXTRAS	0	68,76	0017 Alimentação - Desconto	0	0,00
	Antecipação de Resgate Salarial	0	140,69	0018 Cesta Básica - Desconto	0	0,00
FGTS Social	269,36	Descontos	1.440,11	Liquido		3.213,44
Proventos	3.659,55	INSS Empresa	641,41	Base IRRF		3.367,05
FGTS Dep.	269,36	INSS Segurado	10,80			
FGTS Dep. (SEFIP)	269,36					

Recebi o líquido em 05/07/24. Assinatura:

Cicero Antonio de Sousa Neves

000325	CICERO GOMES DOS SANTOS		IMPRIMADOR	Ativo
01/07/2007	2.162,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.162,60	0003 T.N.S.S.	17 206,35
0003 INSS OBRIGATORIO	0	283,40	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)	0 565,04
0004 HORA EXTRA 60%	0	148,55	0017 Alimentação - Desconto	0 0,00
0005 ISR SOBRE AS HORAS EXTRAS	0	14,71	0018 Cesta Básica - Desconto	0 0,00
0006 Antecipação de Resgate Salarial	0	108,13		
FGTS Social	218,51	Descontos	1.091,64	Liquido 1.639,75
Proventos	2.731,39	INSS Empresa	546,28	Base IRRF 2.731,39
FGTS Dep.	218,51	INSS Segurado	226,59	
FGTS Dep. (SEFIP)	218,51			

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

004656	CICERO LEANDRO PINHEIRO FERREIRA		MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE TRUK	Ativo		
03/02/2014	2.813,80	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.813,80	0003 T.N.S.S.	12	176,11
0003 ADICIONAIS DE CUSTO		0	171,40	0004 T.P.R.F.	7,5	21,05
0004 HORA EXTRA 60%		0	34,38	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)	0	1.125,12
0005 ISR SOBRE AS HORAS EXTRAS		0	140,69	0017 MENSALIDADE SINDICAL	0	60,00
Antecipação de Resgate Salarial		0	140,69	0018 Alimentação - Desconto	0	0,00
				0018 Cesta Básica - Desconto	0	0,00
FGTS Social	262,86	Descontos	1.471,11	Liquido		1.889,66
Proventos	3.160,77	INSS Empresa	632,15	Base IRRF		3.160,77
FGTS Dep.	262,86	INSS Segurado	276,11			
FGTS Dep. (SEFIP)	262,86					

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

004369	CICERO MARCOS DE LIMA		SERVENTE DE OBRAS	Férias
10/07/2019	1.436,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT,MAO DE OBRA	
0002 DIAS TRABALHADOS	2	93,77	0003 T.N.S.S.	0 10,15
0003 FÉRIAS NO MES	28	1.446,48	0043 ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	0 1.907,68
0004 FÉRIAS NO PROXIMO MES	2	103,32	0046 INSS NAS FERIAS	0 152,38
0005 1/3 FÉRIAS NO MES	28	482,16	0046 INSS FERIAS RES. PROXIMO MES	7,5 201,97
0006 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	2	34,44		
0007 HORA EXTRA 60%	10	104,83		
0008 ISR SOBRE AS HORAS EXTRAS	0	20,97		
0009 Antecipação de Resgate Salarial	0	4,74		
FGTS Social	172,40	Descontos	2.286,75	Liquido 205,96
Proventos	2.232,76	INSS Empresa	131,00	Base IRRF 226,36
FGTS Dep.	172,40	INSS Segurado	172,77	
INSS Dep. (GFPIZ)	172,40			

Recebi o líquido em 05/07/24. Assinatura:

Cicero Marcos de Lima

CORAL RUA SÃO PAULO ATE 1122 1130 SN Juazeiro do NORTE DIVERSAS LOCALIDADES EM

Emissão: 03/07/2024 11:29:58

07.195.191/0001-33

Comp:06/2024 Cx: 0 Per: 2

Sociedade: 11.170.01

Classe - Nome do Funcionario: Admissão: Demissão: Salário: Seção: Furação: Status Movimento: Situação: Início - Fim Últ. Afast.

004320	FLAVIELSON MENDONÇA DE LIMA			RASTELEIRO	Ativo
01/04/2019	2.162,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		
0000	DIAS TRABALHADOS	30	2.162,60	0003	I.N.S.S.
0001	INSS/PROVIDENTE	0	98,60	0019	ADIANTEMENTO (Desconto)
0002	HORA EXTRA 601	8	148,55	017	Alimentação - Desconto
0003	DSR SOBRE AS HORAS EXTRAS	0	19,71	018	Cesta Básica - Desconto
0004	Antecipação de Reajuste Salarial	0	108,13		
FGTS Especial	218,51	Descontos	1.091,64	Líquido	1.639,75
Proventos	2.731,39	INSS Empresa	546,26	Base IRPF	2.731,39
FGTS Dep.	218,51	INSS Segurado	226,58		
FGTS Dep. (SEFIP)	218,51				

Recebi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:

005004	FRANCISCO ADRIANO MOURA SOBREIRA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Férias
22/08/2022	1.557,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		
0000	DIAS TRABALHADOS	16	820,72	0003	I.N.S.S.
0001	FÉRIAS NO MES	14	773,96	0043	ADIANTEMENTO CONTA RECEITO
0002	FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	20,28	0098	INSS NAS FÉRIAS
0003	17 FÉRIAS NO MES	14	234,65	0190	INSS FÉRIAS REF. PROXIMO MES
0004	17 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	18,76		
0005	Antecipação de Reajuste Salarial	0	41,54		
FGTS Especial	144,86	Descontos	1.077,03	Líquido	800,86
Proventos	1.877,89	INSS Empresa	362,17	Base IRPF	1.712,20
FGTS Dep.	144,86	INSS Segurado	141,79		
FGTS Dep. (SEFIP)	144,86				

Recebi o líquido em 05/07/24 Assinatura:

004207	JOAO BOSCO GONCALVES DANTAS			MOTORISTA CAMINHAO 2 EIXOS	Ativo
22/01/2018	2.813,80	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		
0000	DIAS TRABALHADOS	30	2.813,80	0003	I.N.S.S.
0001	AJUDA DE CUSTO	1	200,00	0004	I.R.R.F.
0002	HORA EXTRA 601	8	171,90	0019	ADIANTEMENTO (Desconto)
0003	DSR SOBRE AS HORAS EXTRAS	0	34,38	017	Alimentação - Desconto
0004	Antecipação de Reajuste Salarial	0	140,69	018	Cesta Básica - Desconto
FGTS Especial	252,86	Descontos	1.424,90	Líquido	1.931,87
Proventos	3.360,77	INSS Empresa	672,15	Base IRPF	3.160,77
FGTS Dep.	252,86	INSS Segurado	278,11		
FGTS Dep. (SEFIP)	252,86				

Recebi o líquido em 05/07/24 Assinatura:

002876	JUCELIO ALVINO PEREIRA			OPERADOR DE ROLO	Ativo
18/11/2015	2.813,80	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA		
0000	DIAS TRABALHADOS	30	2.813,80	0003	I.N.S.S.
0001	AJUDA DE CUSTO	1	200,00	0004	I.R.R.F.
0002	HORA EXTRA 601	12	277,85	0019	ADIANTEMENTO (Desconto)
0003	DSR SOBRE AS HORAS EXTRAS	0	51,57	0042	MENSALIDADE SINDICAL
0004	Antecipação de Reajuste Salarial	0	140,69	017	Alimentação - Desconto
FGTS Especial	261,11	Descontos	1.491,22	Líquido	2.024,69
Proventos	3.315,91	INSS Empresa	672,48	Base IRPF	3.263,91
FGTS Dep.	261,11	INSS Segurado	290,48		
FGTS Dep. (SEFIP)	261,11				

Recebi o líquido em 05/07/2024 Assinatura:



RUA SÃO PAULO ATE 1129 1130 SN Juazeiro do CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DM

Emissão: 03/07/2024
11:27:52

07.195.191/0001-33 Comp:06/2024 Ca: 0 Fol: 2

Sendo: 07.195.191/0001-33

Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Oit. Afast.
005012	JULIANO FRASAO PEREIRA	1.436,60	01.276.01	SERVENTE DE OBRAS	Férias
29/08/2022				CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA	
0000 DIAS TRABALHADOS	2	95,77	0003 T.N.S.S.	12	25,50
0001 INSAUBRIDADE	0	18,80	0043 ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	0	1.386,46
0041 FÉRIAS NO MES	28	1.317,31	0098 INSS NAS FÉRIAS	3	196,60
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES	2	129,81	0196 INSS FÉRIAS REF. PROXIMO MES	7,5	12,98
0074 1/3 FÉRIAS NO MES	28	609,46			
0075 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	2	43,77			
0153 HORA EXTRA 601	10	106,20			
0163 LSR SOBRE AS HORAS EXTRAS	0	21,24			
0172 Antecipação de Reajuste Salarial	0	1,79			
FGTS Especial	215,63 Descontos	2.621,53 Líquido		246,95	
Proventos	2.868,48 INSS Empresa	539,93 Base IRRF		272,32	
FGTS Dep.	215,63 INSS Segurado	220,97			
FGTS Dep. (SEFIP)	215,63				

Recebi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:

005155	LAYZA GEOVANA OLIVEIRA BRAGANTE	1.416,00	01.276.01	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (APRENDIZ)	Ativo
01/2024				CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA	
0000 SALARIO APRENDIZ	200	1.416,00	0003 T.N.S.S.	9	112,61
0172 Antecipação de Reajuste Salarial	0	70,80	0006 VALE TRANSPORTE	1	14,16
			0019 ADIANTAMENTO (Desconto)	0	506,43
FGTS Especial	29,76 Descontos	689,19 Líquido		793,61	
Proventos	1.486,80 INSS Empresa	297,36 Base IRRF		1.486,80	
FGTS Dep.	29,76 INSS Segurado	112,61			
FGTS Dep. (SEFIP)	29,76				

Recebi o líquido em 05 / 07 / 2024. Assinatura:

Layza Geovana Oliveira Bragante

005019	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES	1.436,60	01.276.01	SERVENTE DE OBRAS	Ativo
12/09/2022				CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA	04/06/2024 - 05/06/2024-P
0000 DIAS TRABALHADOS	30	1.436,60	0003 T.N.S.S.	4	171,30
0001 INSAUBRIDADE	0	18,80	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)	0	574,64
0153 HORA EXTRA 601	22	286,59	0172 Alimentação - Desconto	0	0,01
0163 LSR SOBRE AS HORAS EXTRAS	0	01,40	0176 Cesta Básica - Desconto	0	0,01
0172 Antecipação de Reajuste Salarial	0	71,83			
FGTS Especial	171,10 Descontos	745,96 Líquido		1.392,80	
Proventos	2.138,76 INSS Empresa	427,75 Base IRRF		2.138,76	
FGTS Dep.	171,10 INSS Segurado	171,30			
FGTS Dep. (SEFIP)	171,10				

Recebi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:

005013	MARCIANO DOS SANTOS	1.436,60	01.276.01	SERVENTE DE OBRAS	Férias
29/08/2022				CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA	
0000 DIAS TRABALHADOS	2	95,77	0003 T.N.S.S.	12	25,50
0001 INSAUBRIDADE	0	18,80	0043 ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	0	1.386,46
0041 FÉRIAS NO MES	28	1.317,31	0098 INSS NAS FÉRIAS	3	196,60
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES	2	130,60	0196 INSS FÉRIAS REF. PROXIMO MES	7,5	13,00
0074 1/3 FÉRIAS NO MES	28	609,46			
0075 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	2	43,77			
0153 HORA EXTRA 601	10	106,20			
0163 LSR SOBRE AS HORAS EXTRAS	0	21,24			
0172 Antecipação de Reajuste Salarial	0	1,79			
FGTS Especial	214,77 Descontos	2.634,70 Líquido		224,08	
Proventos	2.858,78 INSS Empresa	530,93 Base IRRF		240,82	
FGTS Dep.	214,77 INSS Segurado	220,97			
FGTS Dep. (SEFIP)	214,77				

Recebi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:



RUA SÃO PAULO ATE 1129 1130 SN Juazeiro do CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DM

Emissão: 03/07/2024

11:29:32

07.195.191/0001-33

COMP:06/2024 CX:00 PR: 2

SALÁRIO: 2.162,60

Emprego - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Jeção	Emprego	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
-------------------------------	----------	----------	---------	-------	---------	------------------	----------	--------------------------

004150	MARCONI SATURNINO DE OLIVEIRA				APONTADOR		Ativo		
02/10/2017			2.162,60	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA				
0000	DIAS TRABALHADOS			30	2.162,60	0000	T.N.S.S.	2	285,77
0014	COMPENSACAO POR FUNCAO			0	218,57	0014	ADIANTAMENTO (Desconto)	0	865,14
002	Antecipação do Reajuste Salarial			0	110,06	017	Alimentação - Desconto	0	0,01
						318	Cesta Básica - Desconto	0	0,01
FGTS Especial		201,69 Descontos			1.070,79 Líquido			1.450,44	
Impostos		2.521,23 INSS Empresa			004,25 Base IRRF			2.521,23	
FGTS Dep.		201,70 INSS Segurado			205,73				
FGTS Dep. (SEFIP)		201,70							

Recebi o líquido em 05/07/24. Assinatura:

005136	PEDRO RAI DA SILVA FREITAS				AUXILIAR DE PEDREIRO (APRENDIZ)		Ativo		
25/09/2023			1.416,00	01.276.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIVERSAS LOCALIDADES DMT MAO DE OBRA				
0000	SALARIO APRENDIZ			30	1.416,00	0000	T.N.S.S.	2	112,63
001	Antecipação de Resposta Salarial			0	79,80	0014	ADIANTAMENTO (Desconto)	0	561,43
FGTS Especial		29,74 Descontos			679,03 Líquido			807,77	
Impostos		1.486,80 INSS Empresa			297,36 Base IRRF			1.486,80	
FGTS Dep.		29,74 INSS Segurado			112,63				
FGTS Dep. (SEFIP)		29,74							

Recebi o líquido em 05/07/24. Assinatura:

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	07.195.191/0001-33
Nome	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26792711505 / eSocial 79483883 / Reinf CP 79484551 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 148.457,05	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 412.928,12	R\$ 191.536,48
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 98.083,21	R\$ 98.083,21
IRRF	R\$ 38.419,04	R\$ 38.419,04
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 3.027,91	R\$ 3.027,91
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 700.915,33	R\$ 331.066,64

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SANDRA MARIA PROENCA ALENCAR
CPF	118.065.083-20
Telefone	3261-0915

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/07/2024 16:56:18
Nº do recibo de entrega	0000050000247190315
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.195.191/0001-33



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071618759212-7 Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA Data Emissão: 16/07/2024 13:56:05 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.17786/71				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ADALTO RAPHAEL LOPES DA SILVA	C01S004231	109.392.313-01	103	19/07/2024	Mensal	1.486,80	29,73	0,00	0,00	0,00	29,73
06/2024		CICERO ANTONIO DE SOUSA NEVES	C01S004200	890.596.113-49	101	19/07/2024	Mensal	3.367,05	269,36	0,00	0,00	0,00	269,36
06/2024		CICERO GOMES DOS SANTOS	C01S000618	672.562.953-91	101	19/07/2024	Mensal	2.731,39	218,51	0,00	0,00	0,00	218,51
06/2024		CICERO LEANDRO PINHEIRO FERREIRA	C01S003721	014.656.223-30	101	19/07/2024	Mensal	3.160,77	252,86	0,00	0,00	0,00	252,86
06/2024		CICERO MARCOS DE LIMA	C01S003411	015.033.123-13	101	19/07/2024	Mensal	2.155,00	172,40	0,00	0,00	0,00	172,40
06/2024		FLAVIELSON MENDONCA DE LIMA	C01S003354	074.482.123-11	101	19/07/2024	Mensal	2.731,39	218,51	0,00	0,00	0,00	218,51
06/2024		FRANCISCO ADRIANO MOURA SOBREIRA	C01S004083	065.308.283-06	101	19/07/2024	Mensal	1.810,85	144,86	0,00	0,00	0,00	144,86
06/2024		JOAO BOSCO GONCALVES DANTAS	C01S003225	307.739.203-82	101	19/07/2024	Mensal	3.160,77	252,86	0,00	0,00	0,00	252,86
06/2024		JUCELIO ALVINO PEREIRA	C01S002735	016.385.173-55	101	19/07/2024	Mensal	3.263,91	261,11	0,00	0,00	0,00	261,11
06/2024		JULIANO FRASAO PEREIRA	C01S004091	037.138.173-83	101	19/07/2024	Mensal	2.695,40	215,63	0,00	0,00	0,00	215,63
06/2024		LAYZA GEOVANA OLIVEIRA BRAGANTE	C01S004237	135.965.994-31	103	19/07/2024	Mensal	1.486,80	29,73	0,00	0,00	0,00	29,73
06/2024		LUCAS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES	C01S004098	622.513.483-28	101	19/07/2024	Mensal	2.138,76	171,10	0,00	0,00	0,00	171,10
06/2024		MARCIANO DOS SANTOS	C01S004092	059.619.933-37	101	19/07/2024	Mensal	2.684,65	214,77	0,00	0,00	0,00	214,77
06/2024		MARCONI SATURNINO DE OLIVEIRA	C01S003166	033.704.223-36	101	19/07/2024	Mensal	2.521,23	201,69	0,00	0,00	0,00	201,69
06/2024		PEDRO RAI DA SILVA FREITAS	C01S004216	036.783.023-00	103	19/07/2024	Mensal	1.486,80	29,73	0,00	0,00	0,00	29,73
Total do Tomador								Sem Tomador	36.881,57	2.682,85	0,00	0,00	2.682,85
Total do Estabelecimento								90.014.17786/71	36.881,57	2.682,85	0,00	0,00	2.682,85
								Total da Guia	1.669.698,62	131.319,84	0,00	0,00	131.319,84

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	CNPJ	07.195.191/0001-33
Período de Apuração	06/2024	Número do Recibo	0000050000247190315
Data/Hora da Transmissão	11/07/2024 16:56:18	Identificação da Apuração de Débitos	26792711505 / eSocial 79483883 / Reinf CP 79484551 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	364.827,59	364.827,59	0,00
Salário Família	5.021,10	5.021,10	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	CNPJ	07.195.191/0001-33
Período de Apuração	06/2024	Número do Recibo	0000050000247190315
Data/Hora da Transmissão	11/07/2024 16:56:18	Identificação da Apuração de Débitos	26792711505 / eSocial 79483883 / Reinf CP 79484551 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2024	146.716,41	146.716,41	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2024	1.740,64	1.740,64	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	33.478,45	33.478,45	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	06/2024	3.164,80	0,00	3.164,80
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 17.036.171/0001-73	06/2024	1.677,48	1.677,48	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	5.600,77	0,00	5.600,77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	1.004,35	0,00	1.004,35
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	2.510,88	0,00	2.510,88
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	1.673,92	0,00	1.673,92
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	334,78	0,00	334,78
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	4.184,80	0,00	4.184,80

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	06/2024	914,41	0,00	914,41
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	06/2024	37.504,63	0,00	37.504,63

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	06/2024	3.027,91	0,00	3.027,91

Obra: 90.018.90241/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	698,42	0,00	698,42
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	9.000,96	0,00	9.000,96
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	1.505,81	0,00	1.505,81

Obra: 90.018.90241/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	1.125,12	0,00	1.125,12
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	90,00	0,00	90,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	450,04	0,00	450,04
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	675,07	0,00	675,07
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	270,02	0,00	270,02

Obra: 90.010.82249/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	56.782,31	56.782,31	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	9.499,39	0,00	9.499,39

Obra: 90.010.82249/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	1.703,46	0,00	1.703,46
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	4.258,67	0,00	4.258,67
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	2.839,11	0,00	2.839,11
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	567,82	0,00	567,82
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	7.097,78	0,00	7.097,78

Obra: 90.015.64462/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	1.967,17	0,00	1.967,17
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	329,09	0,00	329,09

Obra: 90.015.64462/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	59,01	0,00	59,01
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	147,53	0,00	147,53
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	98,35	0,00	98,35
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	19,67	0,00	19,67
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	245,89	0,00	245,89

Obra: 90.011.20790/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	8.464,05	8.464,05	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	1.415,99	0,00	1.415,99

Obra: 90.011.20790/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	253,92	0,00	253,92
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	634,80	0,00	634,80
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	423,20	0,00	423,20
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	84,64	0,00	84,64
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	1.058,00	0,00	1.058,00

Obra: 90.018.43391/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	705,14	0,00	705,14
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	203,62	0,00	203,62
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	4.215,00	0,00	4.215,00

Obra: 90.018.43391/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	526,87	0,00	526,87
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	42,15	0,00	42,15
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	210,75	0,00	210,75
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2024	316,12	0,00	316,12
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	126,45	0,00	126,45

Obra: 90.011.48299/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	8.801,33	8.801,33	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	1.805,68	0,00	1.805,68
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	1.472,41	0,00	1.472,41

Obra: 90.011.48299/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	264,03	0,00	264,03
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2024	660,09	0,00	660,09
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	440,06	0,00	440,06
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	88,01	0,00	88,01
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	1.100,16	0,00	1.100,16

Obra: 90.014.17786/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	1.234,02	0,00	1.234,02
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	327,76	0,00	327,76
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	7.376,31	0,00	7.376,31

Obra: 90.014.17786/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	221,28	0,00	221,28
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2024	553,22	0,00	553,22
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	368,81	0,00	368,81
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	73,76	0,00	73,76
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	922,03	0,00	922,03

Obra: 90.016.94681/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	5.112,59	0,00	5.112,59
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	855,31	0,00	855,31

Obra: 90.016.94681/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	153,37	0,00	153,37
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2024	383,44	0,00	383,44
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	255,62	0,00	255,62
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	51,12	0,00	51,12
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	639,07	0,00	639,07

Obra: 90.018.42279/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
--------	-----------	-----------	----------------	---------------------	---------------

1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	501,31	0,00	501,31
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	802,44	0,00	802,44
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	2.996,61	0,00	2.996,61

Obra: 90.018.42279/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	374,57	0,00	374,57
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	29,96	0,00	29,96
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	149,83	0,00	149,83
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	224,74	0,00	224,74
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	89,89	0,00	89,89

Obra: 90.011.58213/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	11.329,73	11.329,73	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	959,04	0,00	959,04
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	1.895,40	0,00	1.895,40

Obra: 90.011.58213/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	1.416,21	0,00	1.416,21
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	339,89	0,00	339,89
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	849,73	0,00	849,73
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	566,48	0,00	566,48
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	113,29	0,00	113,29

Obra: 90.011.83385/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	14.582,75	14.582,75	0,00
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	2.491,52	0,00	2.491,52
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	2.439,62	0,00	2.439,62

Obra: 90.011.83385/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	437,48	0,00	437,48
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	1.093,70	0,00	1.093,70
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	729,13	0,00	729,13
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	145,82	0,00	145,82
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	1.822,84	0,00	1.822,84

Obra: 90.013.94949/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	370,81	0,00	370,81
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	2.216,52	0,00	2.216,52

Obra: 90.013.94949/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	66,49	0,00	66,49
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	166,23	0,00	166,23

		06/2024	110,82	0,00	110,82
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	22,16	0,00	22,16
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	277,06	0,00	277,06
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				

Obra: 90.018.23649/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	2.166,65	0,00	2.166,65
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	654,72	0,00	654,72
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	12.951,09	0,00	12.951,09

Obra: 90.018.23649/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	1.618,88	0,00	1.618,88
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	129,51	0,00	129,51
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	647,55	0,00	647,55
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	971,33	0,00	971,33
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	388,53	0,00	388,53

Obra: 90.012.59340/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	1.872,02	1.430,91	441,11
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	313,18	0,00	313,18

Obra: 90.012.59340/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	56,16	0,00	56,16
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	140,40	0,00	140,40
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	93,60	0,00	93,60
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	18,72	0,00	18,72
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	234,00	0,00	234,00

Obra: 90.017.86442/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	5.883,61	0,00	5.883,61
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	229,59	0,00	229,59
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	984,29	0,00	984,29

Obra: 90.017.86442/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	735,45	0,00	735,45
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	58,83	0,00	58,83
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	294,18	0,00	294,18
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	441,27	0,00	441,27
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	176,50	0,00	176,50

Obra: 90.012.98650/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	12.672,93	0,00	12.672,93
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	1.147,79	0,00	1.147,79

1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	2.120,11	0,00	2.120,11
---------	-------------------------------	---------	----------	------	----------

Obra: 90.012.98650/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	380,18	0,00	380,18
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	950,47	0,00	950,47
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	633,64	0,00	633,64
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	126,72	0,00	126,72
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	1.584,11	0,00	1.584,11

Obra: 90.016.91461/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	2.376,67	0,00	2.376,67
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	229,59	0,00	229,59
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	14.206,51	0,00	14.206,51

Obra: 90.016.91461/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	426,19	0,00	426,19
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	1.065,48	0,00	1.065,48
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	710,32	0,00	710,32
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	142,06	0,00	142,06
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	1.775,81	0,00	1.775,81

Obra: 90.004.66078/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	12.992,48	0,00	12.992,48
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	369,56	0,00	369,56
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	77.662,15	77.662,15	0,00

Obra: 90.004.66078/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	2.329,86	0,00	2.329,86
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	5.824,66	0,00	5.824,66
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	3.883,10	0,00	3.883,10
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	776,62	0,00	776,62
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	9.707,76	0,00	9.707,76

Obra: 90.016.49677/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	6.629,77	0,00	6.629,77
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	1.109,12	0,00	1.109,12
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	565,96	0,00	565,96

Obra: 90.016.49677/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	828,72	0,00	828,72
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	66,29	0,00	66,29
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	331,48	0,00	331,48

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	497,23	0,00	497,23
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	198,89	0,00	198,89

Obra: 90.018.90267/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	5.909,52	0,00	5.909,52
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	988,63	0,00	988,63

Obra: 90.018.90267/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	738,69	0,00	738,69
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	59,09	0,00	59,09
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	295,47	0,00	295,47
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	443,21	0,00	443,21
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	177,28	0,00	177,28

Obra: 90.001.99895/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	368,92	0,00	368,92
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	492,34	0,00	492,34
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	2.205,23	2.205,23	0,00

Obra: 90.001.99895/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	66,15	0,00	66,15
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	165,39	0,00	165,39
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	110,26	0,00	110,26
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	22,05	0,00	22,05
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	275,65	0,00	275,65

Obra: 90.016.08194/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	1.094,09	0,00	1.094,09
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	126,20	0,00	126,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	183,03	0,00	183,03

Obra: 90.016.08194/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	32,82	0,00	32,82
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	82,05	0,00	82,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	54,70	0,00	54,70
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	10,94	0,00	10,94
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	136,76	0,00	136,76

Obra: 90.019.17269/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	6.855,11	0,00	6.855,11
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	1.146,82	0,00	1.146,82

Obra: 90.019.17269/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	856,88	0,00	856,88
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	68,55	0,00	68,55
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	342,75	0,00	342,75
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2024	203,47	0,00	203,47
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	205,65	0,00	205,65

Obra: 90.001.31575/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	676,73	0,00	676,73
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	4.045,18	4.045,18	0,00

Obra: 90.001.31575/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	121,35	0,00	121,35
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2024	303,38	0,00	303,38
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	202,25	0,00	202,25
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	40,45	0,00	40,45
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	505,64	0,00	505,64

Obra: 90.016.44711/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	2.072,72	0,00	2.072,72
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2024	2.178,98	0,00	2.178,98
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	12.389,62	0,00	12.389,62

Obra: 90.016.44711/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2024	929,22	0,00	929,22
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	371,68	0,00	371,68
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	619,48	0,00	619,48
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	123,89	0,00	123,89
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	1.548,70	0,00	1.548,70

Obra: 90.019.53728/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	1.102,06	0,00	1.102,06
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	6.587,54	0,00	6.587,54

Obra: 90.019.53728/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	823,44	0,00	823,44
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	65,87	0,00	65,87
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	329,37	0,00	329,37
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2024	494,06	0,00	494,06
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	197,62	0,00	197,62

Obra: 90.000.37243/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	155,93	0,00	155,93
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	932,07	932,07	0,00

Obra: 90.000.37243/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	27,96	0,00	27,96
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2024	69,90	0,00	69,90
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2024	46,60	0,00	46,60
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	9,32	0,00	9,32
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	116,50	0,00	116,50

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



Juazeiro do Norte-CE; 02/01/2024 a 31/12/2024



PCMSO
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL



**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA
ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS
LOCALIDADES POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE.**

CONTRATO Nº. 2023.02.28.0001

RESPONSÁVEL TÉCNICO

KELLYANE CUNHA DE MIRANDA
Médica Responsável pelo PCMSO
CPF: 688.507.513-20
CRM: 12039

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....	4
2. INTRODUÇÃO	5
3. OBJETIVO.....	5
4. RESPONSABILIDADES.....	6
4.1 DO EMPREGADOR.....	6
4.2 DO EMPREGADO.....	6
4.3 MÉDICO COORDENADOR.....	6
5. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA	7
6. PARÂMETROS PARA APTIDÃO À FUNÇÃO	9
7. PRIMEIROS SOCORROS.....	10
8. PROCEDIMENTOS PARA CASO DE ACIDENTE	10
9. CAT – COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO	10
10. RELATÓRIO ANUAL	10
11. REGISTRO E ARQUIVO DE INFORMAÇÕES.....	11
12. MÃO DE OBRA.....	12
13. FATORES DE RISCO x EXAMES OCUPACIONAIS x PERIODICIDADE	15
14. ATIVIDADES DO PCMSO	38
15. ATENDIMENTO HOSPITALAR.....	39
16. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO.....	39
17. RESPONSÁVEIS LEGAIS PELO PROGRAMA.....	39



1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão social: Construtora Rodovalho Alencar LTDA		Nome de fantasia: CORAL		CNPJ: 07.195.191/0001-33	
Endereço: AV. Senador Virgílio Távora, N° 1701, Sala 408				CEP: 60.170.251	
Bairro: Aldeota		Cidade: Fortaleza		Estado: CE	
Telefone: (85) 9.9111-5721		E-mail: ccoralconstrutora@hotmail.com			
C.N.A.E.: 42.11-1	Grau de Risco (NR 4): 4		Ramo de atividade: Construção de Rodovias e Ferrovias		
Total de Trabalhadores: 607		Homens: 586		Mulheres: 21	Menores 18 anos: 00
SESMT: Sim		CIPA: Sim		Número de membros: 11	
Responsável pela Empresa		Nome: Ivo Alencar de Freitas			
		Cargo: Diretor Financeiro		Cargo: Diretor Financeiro	
		E-mail: ivo.alencar50@gmail.co			
Responsável Técnico		Nome: Rutherlan Grangeiro Henrique			
		Cargo: Eng° de Segurança do Trabalho		Telefone: (88) 99730-0605	
		E-mail: rutherlan@construtoracoral.eng.br			

2. INTRODUÇÃO

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) consiste de um conjunto de medidas realizadas no âmbito da saúde e segurança do trabalho, com o intuito de prevenir e controlar agravos de origem ocupacional que estejam afetando ou possam afetar a integridade dos colaboradores. As suas diretrizes estão dispostas na Norma Regulamentadora N° 07, aprovada pela Portaria N° 3.214, de 8/06/78, do Ministério do Trabalho, Redação dada pela Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10 de março de 2020.

As ações abrangem avaliações clínicas, exames complementares, decisões técnicas e administrativas, palestras, treinamentos e campanhas de vacinação. Durante a implantação, haverá acompanhamento sistemático da saúde dos colaboradores, conforme especificado no corpo deste documento, podendo ocorrer alteração da estratégia inicialmente proposta sempre que implique em ganho de qualidade de vida.

3. OBJETIVO

- Rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- Detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
- Definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;
- Subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização;
- Subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
- Subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
- Subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
- Subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social;
- Acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais;
- Subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;
- Subsidiar ações de readaptação profissional;
- Controlar da imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 DO EMPREGADOR

- Aprovar e garantir a execução do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia.
- Garantir os recursos financeiros para a efetiva implementação do PCMSO, inclusive custeando, sem ônus para o servidor, todos os procedimentos relacionados ao Programa.
- Fornecer as informações necessárias à elaboração e execução do PCMSO.
- Convocar os colaboradores para os exames médicos ocupacionais sempre que for necessário (Departamento de Recursos Humanos).
- Garantir a liberação dos servidores para os procedimentos previstos no PCMSO junto ao Médico do Trabalho.
- Exigir dos servidores o cumprimento das solicitações do Médico do Trabalho;
- Emitir Registro de Acidente de Trabalho (Departamento de Recursos Humanos) quando solicitado pelo Médico Coordenador do PCMSO;
- Inexistindo médico do trabalho na localidade o empregador poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO.

4.2 DO EMPREGADO

- Colaborar com a execução do PCMSO, constituindo-se ato faltoso a recusa injustificada ao cumprimento do disposto neste Programa;
- Submeter-se aos exames médicos previstos no PCMSO;
- Cumprir as orientações médicas decorrentes da avaliação de sua saúde;
- Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo Órgão.
- Comunicar, imediatamente, ao Médico Coordenador, quando acometido por problemas de saúde.

4.3 MÉDICO COORDENADOR

- Coordenar o PCMSO;
- Supervisionar diretamente a execução do PCMSO;
- Sendo verificada a exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I da NR 07, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos

responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção;

- O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de riscos da organização, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR;
- Dar ciência das doenças ocupacionais ao departamento de Recursos Humanos para que seja emitido Registro de Acidente de Trabalho;
- Prestar esclarecimentos, quando solicitado, sobre os problemas de saúde ocupacional dos servidores, respeitando o princípio ético do sigilo médico;
- Realizar os exames médicos previstos para o PCMSO: admissionais, periódicos, mudança de risco, retorno ao trabalho e demissionais, ou selecionar e orientar profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas;
- Zelar pela padronização dos exames médicos ocupacionais a fim de que o servidor tenha o mesmo padrão de atendimento independente da unidade em que estiver lotado;
- Fornecer ao Órgão informações referentes a profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados para a realização dos exames complementares previstos no PCMSO;
- Solicitar o afastamento do servidor do trabalho ou da exposição ao risco quando constatada doença profissional e relatar quais medidas específicas de controle do fator causal podem ser adotadas.

5. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Os Exames Médicos Ocupacionais tem por objetivo a avaliação.

- Da saúde no aspecto geral;
- Da capacidade laborativa;
- Das possíveis repercussões do trabalho sobre a saúde;

No momento do exame o médico examinador observa a história pregressa do colaborador através de anamnese clínica e ocupacional. Sem descuidar dos aspectos gerais. Especial atenção deve ser dispensada aos seguintes itens:

- Exame dermatológico;
- Exame pulmonar e cardíaco;
- Exame da coluna vertebral;

- Habitualidade do fumo, álcool e drogas;
- Histórico de dores nos membros superiores;
- Teste oftalmológico;
- Exame auditivo (percepção de alterações durante a entrevista)
- Rastreamento e controle de doenças não transmissível, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia e obesidade, bem como comportamentos de riscos tabagismo, Sedentarismo e etilismo;

O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos:

- **Admissional:** Deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades;
- **Periódico:** Deve ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:
 - a) Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos:
 - A cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
 - De acordo com a periodicidade especificada no Anexo IV desta Norma, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas;
 - b) para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.
- **Mudança de Risco:** Deve ser realizado antes da data da mudança quando implicar na exposição a risco diferente ao que estava exposto anteriormente, adequando-se o controle médico aos novos riscos.
- **Retorno ao Trabalho:** O exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não;
- **Demissional:** O exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de:
 - 135 dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e;
 - 90 dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

O ASO deve conter no mínimo,

- Razão social e CNPJ ou CAEPF da organização;
- Nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
- Descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
- Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
- Definição de apto ou inapto para a função do empregado;
- Nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver;
- Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

6. PARÂMETROS PARA APTIDÃO À FUNÇÃO

- **Apto:** servidor possuidor de condições de sanidade física e psíquica compatíveis com o desempenho da função proposta.
- **Apto com restrição:** servidor portador de alguma patologia (morbidade) que não o incapacite totalmente para sua atividade (deve obrigatoriamente constar do ASO a discriminação da restrição, incluindo o seu caráter temporário, com fixação de prazo para novo exame médico).
- **Inapto:** O servidor com incapacidade para o desempenho da função proposta será encaminhado ao médico coordenador para análise em conjunto com o médico examinador, quando houver.
- **Causas de Incapacidade em Exames de Saúde Ocupacional.**
 - São consideradas causas de incapacidade: enfermidades, síndromes, deformidades ou alterações, de naturezas congênitas, hereditárias ou adquiridas, capazes de comprometer a segurança e saúde do servidor, interferindo em sua eficiência e capacidade para o trabalho.
 - O parecer conclusivo de incapacidade depender da atividade exercida, cabendo análise do local de trabalho. Faz-se exceção a esta regra os casos de vagas predestinadas às pessoas portadoras de deficiência, conforme determina a Lei nº 8213. As enfermidades, síndromes, deformidades ou alterações supracitadas, serão caracterizadas como causas de incapacidade, definitiva ou temporária, total ou

parcial, a critério dos Médicos Coordenador e Examinador do PCMSO, considerando os respectivos prognósticos e a atividade exercida pelo servidor.

7. PRIMEIROS SOCORROS

Deve ser programado, para cada Base da empresa, treinamento específico em Primeiros Socorros para todos os colaboradores. Efetuado o treinamento, cada base deve ser equipada com material necessário à prestação de primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida.

- Dois pares de luvas por caixa;
- Um rolo de esparadrapo;
- Dois rolos de atadura de crepe;
- Um frasco de soro fisiológico 0,9% 100ml;
- Três pacotes de compressas de gases;
- Uma tesoura sem ponta.

8. PROCEDIMENTOS PARA CASO DE ACIDENTE

O acidente do trabalho engloba, em sua definição legal, o acidente típico e a doença profissional. A empresa tem obrigação de comunicar o acidente de trabalho às autoridades competentes imediatamente nos casos de morte, ou até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência nos demais casos.

9. CAT – COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO

É um Documento básico que deverá estar à disposição dos membros da CIPA, seu preenchimento é obrigatório por Lei. A empresa deverá comunicar o Acidente ao INSS no prazo de 24 horas, a Comunicação deverá ser preenchida em 04 vias: INSS, Empresa, Empregado e Sindicato.

10. RELATÓRIO ANUAL

O Relatório Anual do PCMSO deve ser elaborado ao fim de 12 meses de vigência do mesmo, devendo ser definida data no Cronograma de Ações para sua apresentação e discussão junto com o SESMT e com a participação da CIPA.

Consta do Relatório as atividades realizadas para educação e treinamento dos colaboradores visando à prevenção da doença de natureza ocupacional e ainda:

- Perfil dos colaboradores avaliados;
- Quantitativo de colaboradores acidentados no trabalho ou acometidos por doença ocupacional, com e sem afastamento, com diagnóstico e identificação por setor.

11. REGISTRO E ARQUIVO DE INFORMAÇÕES

Os Atestados de Saúde Ocupacional – ASO devem ficar à disposição da fiscalização do trabalho, arquivado no local de trabalho do colaborador. O Relatório Anual do PCMSO, assim que elaborado, também deve ficar à disposição da fiscalização, arquivado na Empresa. Todos os dados obtidos nos Exames Médicos Ocupacionais tais como resultados das avaliações clínicas e dos exames complementares, as conclusões e as condutas médicas, devem ser registrados de forma legível em prontuário individual do colaborador, o qual ficará sobre responsabilidade do Médico Coordenador, devendo permanecer guardado por período mínimo de 20 anos.

12. MÃO DE OBRA

SETOR	GHE	FUNÇÃO	CBO
ADMINISTRAÇÃO JUAZEIRO DO NORTE	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTENTE EM LICITAÇÕES	4110-10
		ASSISTENTE TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL	3122-05
		TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL	2142-80
ADMINISTRAÇÃO FORTALEZA	ADMINISTRAÇÃO	ANALISTA CONTABIL	2522-10
		ANALISTA DE T I	2124-30
		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4110-10
		ASSISTENTE DE COMPRAS	4110-10
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05
		AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	4110-05
		COORDENADOR DE COMPRAS	3542-10
		COORDENADOR FINANCEIRO	4102-35
		GERENTE ADMINISTRATIVO	1421-05
ADMINISTRAÇÃO MISSÃO VELHA	ABASTECIMENTO	ENCARREGADO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL	5211-35
	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4110-10
		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (APRENDIZ)	4110-10
		AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	4110-05
		TECNÓLOGO EM TOPOGRAFIA E ESTRADAS	2142-80
	DEPARTAMENTO PESSOAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05
		COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS	1422-05
ALMOXARIXADO	ALMOXARIFADO	ALMOXARIFE	4141-05
		AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	4141-05
		ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	4110-10
ASFALTO	ACABADORA	MESISTA DE ACABADORA	7151-35
		OPERADOR DE ACABADORA	7151-35
	ASFALTO	RASTELEIRO	7151-40
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
	COMPACTAÇÃO	OPERADOR DE ROLO	7151-10
	SINDICATO	RASTELEIRO	7151-20
	SUPERVISÃO DE ASFALTO	APONTADOR	4142-05
		ENCARREGADO DE OBRAS	9922-05
		ENCARREGADO DE TURMA	9922-05
CARPINTARIA	CARPINTARIA	CARPINTEIRO	7155-25
		ENCARREGADO DE CARPINTEIRO	7701-10
COMBOIO	ABASTECIMENTO	LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS	9191-05
	TRANSPORTE	MOTORISTA COMBOIO ABASTECIMENTO	7825-10
CONFECÇÃO DE PLACAS	CONFECÇÃO DE PLACAS	AUX. PRODUÇÃO	7601-25
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
COZINHA	COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	5135-10
DEPARTAMENTO PESSOAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	ASSISTENTE EM DEPARTAMENTO PESSOAL	4131-05
		AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	4110-05
		CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	4101-05

SETOR	CHE	FUNÇÃO	VDV
ENGENHARIA	ENGENHARIA	ASSISTENTE DE OBRAS	4110-10
		ENGENHEIRO CIVIL	2142-05
		ENGENHEIRO CIVIL (ESTAGÁRIO)	2142-05
		MESTRE DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7102-05
		TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL	2142-80
FERRAGEM	FERRAGEM	ARMADOR DE EST CONCRETO	7153-05
IMPRIMAÇÃO	IMPRIMAÇÃO	IMPRIMADOR	7151-40
	TRANSPORTE	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	7825-10
LABORATORIO	LABORATORIO	AUX. LABORATORISTA	3011-10
		LABORATORISTA	3011-10
		MOTORISTA DE VEICULO LEVE	7823-05
LAVAGEM DE AUTOS	LAVAGEM DE AUTOS	LAVADOR DE VEICULOS	7102-05
MANUTENCAO ELETRICA	MANUTENÇÃO DE AUTOS	ELETRICISTA DE AUTOS	9531-15
	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRICISTA	7156-15
OBRAS	MANUTENÇÃO HIDRAULICA	BOMBEIRO HIDRAULICO	7241-10
	MAO DE OBRA	PEDREIRO	7152-10
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
	MAQUINAS PESADAS	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	7151-25
		OPERADOR DE ROLO	7151-10
		OPERADOR DE TRATOR DE PNEU	715130
		PATROLISTA	7151-15
	MAQUINAS PESADAS CABINADAS	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	7151-15
		OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	7151-15
		OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	7151-35
		OPERADOR DE RECICLADORA DE ASFALTO	7151-25
		OPERADOR DE ROLO	7151-10
		OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA	7151-30
		PATROLISTA	715130
	MAQUINAS SIMPLES	BETONEIRO	7154-05
	SUPERVISAO DE OBRAS	APONTADOR	4142-05
		ENCARREGADO DE CAMPO	7102-05
		ENCARREGADO DE OBRAS	9922-05
		ENCARREGADO DE TURMA	9922-05
	TOPOGRAFIA	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	3123-20
		NIVELADOR	3123-20
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
		TOPOGRAFO	3123-20
	TRANSPORTE LEVE	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	7823-05
		MOTORISTA DE AUTOMOVEIS	7823-05
	TRANSPORTE PESADO	MOTORISTA CAMINHAO 2 EIXOS	7825-10
		MOTORISTA CARRETEIRO	7825-10
		MOTORISTA DE CAMINHÃO COM MUCK	7825-15
		MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE TRUK	7825-10

SETOR	GHE	FUNÇÃO	CBO
OFICINA	BORRACHARIA	BORRACHEIRO	9921-15
OFICINA	MECANICA	AUXILIAR DE MECÂNICO	9113-05
		LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS	9113-05
		MECÂNICO	9113-05
OFICINA	OFICINA DE SOLDA	SOLDADOR	7243-15
PINTURA DE ASFALTO	TRANSPORTE	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE TRUK	7825-10
	PINTURA	PINTOR	7233-30
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
PINTURA DE AUTOS	PINTURA DE AUTOS	AJUDANTE	7170-20
		PINTOR	7233-30
SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	AJUDANTE	7170-20
		AUX. SERVIÇOS GERAIS	9922-25
SESMT	ALMOXARIFADO	AUX. DE TÉCNICO EM SEGURANÇA	3516-05
	SAUDE	MEDICO DO TRABALHO	2251-40
	SESMT	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	2149-15
		TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO	3516-05
USINAS	MANUTENÇÃO	TEC. DE MANUTENÇÃO DE USINA	9113-25
	OPERACIONAL	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	7151-40
	USINAS	MACARIQUEIRO	7243-20
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
USINA DE MICRO REVESTIMENTO	APLICAÇÃO	MESISTA DE USINA DE MICRO REVESTIMENTO	7151-35
		OPERADOR DE USINA DE MICRO REVESTIMENTO	7170-20
	SILO	SERVENTE DE OBRAS	7170-20
VIGILANCIA	VIGILANCIA	VIGIA	5174-20



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



13. FATORES DE RISCO x EXAMES OCUPACIONAIS x PERIODICIDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO FORTALEZA		GHE: ADMINISTRAÇÃO						TOTAL DE COLABORADORES: 12		
Analista Contábil; Analista de TI; Assistente Administrativo; Assistente de Compras; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Escritório; Coordenador de Compras; Coordenador Financeiro; Gerente Administrativo.										
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q		
Movimentos repetitivos	Exame clínico	X				X			X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.										

SETOR: ADMINISTRAÇÃO JUAZEIRO DO NORTE			GHE: ADMINISTRAÇÃO JUAZEIRO						TOTAL DE COLABORADORES: 04		
Assistente em Licitações; Assistente Técnico em Construção Civil; Tecnólogo em Construção Civil.											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Movimentos repetitivos	Exame clínico	X				X			X		X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: ADMINISTRAÇÃO MISSÃO VELHA			GHE: ABASTECIMENTO						TOTAL DE COLABORADORES: 01		
Encarregado de Posto de Combustível.											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento; Incêndio e explosão; Movimentos repetitivos; Hidrocarbonetos.	Exame clínico	X			X				X		X
	Espirometria	X				X				X	
	Hemograma	X					X		X		
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: ADMINISTRAÇÃO MISSÃO VELHA				GHE: ADMINISTRAÇÃO				TOTAL DE COLABORADORES: 12			
Assistente Administrativo; Assistente Administrativo Aprendiz; Auxiliar de Escritório; Tecnólogo em Topografia e Estradas.											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Movimentos repetitivos	Exame clínico	X				X			X	X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: ADMINISTRAÇÃO MISSÃO VELHA				GHE: DEPARTAMENTO PESSOAL						TOTAL DE COLABORADORES: 02			
Auxiliar Administrativo; Coordenador de Recursos Humanos.													
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO		
			TM	SM	A	B	T	Q					
Movimentos repetitivos	Exame clínico	X				X			X	X	X		
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.													

SETOR: ALMOXARIFADO				GHE: ALMOXARIFADO						TOTAL DE COLABORADORES: 08			
Almoxarife; Auxiliar de Almoxarifado; Encarregado de Almoxarifado													
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO		
			TM	SM	A	B	T	Q					
Queda de objeto; Movimentos repetitivos; Calor.	Exame clínico	X				X			X		X		
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.													



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: ASFALTO		GHE: ACABADORA						TOTAL DE COLABORADORES: 05			
Mesista de Acabadora; Operador de Acabadora											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Abalroamento e colisão; Postura inadequada; Calor; Radiação não ionizante; Ruído; Vibração de corpo inteiro; Hidrocarbonetos; Etanol.	Exame clínico	X			X				X	X	X
	Audiometria	X			X				X	X	
	Espirometria	X				X				X	
	Hemograma	X				X			X	X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: ASFALTO			GHE: ASFALTO							TOTAL DE COLABORADORES: 109		
Rasteleiro; Servente de Obras												
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA IE RISCO	RETORNO AO TRABALHO	
			TM	SM	A	B	T	Q				
Abalroamento e colisão; Postura inadequada; Calor; Radiação não ionizante; Ruído; Hidrocarbonetos; Etanol.	Exame clínico	X			X				X	X	X	
	Audiometria	X			X				X	X		
	Espirometria	X				X				X		
	Hemograma	X					X		X	X		
	Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: ASFALTO		GHE: COMPACTAÇÃO						TOTAL DE COLABORADORES: 07			
Operador de Rolo											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Abalroamento, colisão; Postura inadequada; Calor; Radiação não ionizante; Ruído; Vibração de corpo inteiro.	Exame clínico	X			X				X	X	
	Audiometria	X			X				X	X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: ASFALTO		GHE: SINDICATO						TOTAL DE COLABORADORES: 01			
Rasteleiro											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERÍODICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Postura inadequada.	Exame clínico	X				X			X	X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: ASFALTO		GHE: SUPERVISÃO DE ASFALTO							TOTAL DE COLABORADORES: 08		
Apontador; Encarregado de Obras; Encarregado de Turma											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA E RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento; Radiação não ionizante.	Exame clínico	X				X			X		X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: CARPINTARIA		GHE: CARPINTARIA						TOTAL DE COLABORADORES: 05			
Carpinteiro; Encarregado de Carpinteiro											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Trabalho em altura; Contato com partes móveis cortantes; Projeção de partículas; Queda de objeto; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Ruído; Calor; Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificado de outra maneira (PNOS).	Exame clínico	X			X				X	X	X
	Audiometria	X			X				X	X	
	Espirometria	X				X				X	
	RX de Tórax (PNOS)*	X						X		X	
	Eletrcardiograma	X			X					X	X
	Acuidade Visual	X					X			X	
	Glicose	X			X					X	X
* Empresas sem avaliações quantitativas - RX na admissão e a cada 5 anos.											
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: COMBOIO		GHE: COMBOIO						TOTAL DE COLABORADORES: 04			
Lubrificador de Máquinas; Motorista de Comboio Abastecimento											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento; colisão Incêndio e explosão Radiação não ionizante Hidrocarbonetos	Exame clínico	X			X				X	X	X
	Hemograma	X				X			X		
	Eletrcardiograma	X			X					X	X
	Acuidade Visual	X				X				X	
	Glicose	X			X					X	X
	Espirometria	X					X			X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: CONFEÇÃO DE PLACAS			GHE: CONFEÇÃO DE PLACAS						TOTAL DE COLABORADORES: 03		
Auxiliar de Produção; Servente de Obras											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Contato com utensílios cortantes; Postura inadequada; Calor; Pentano, todos os isômeros; Etanol; Isobutanol; Etilbenzeno; Xileno.	Exame clínico	X			X				X		X
	Espirometria	X			X					X	
	Soma dos ácidos mandêlicos e fenilglicólico na urina.				X						
	Ácido metilhipúrico na urina				X						
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: COZINHA		GHE: COZINHA						TOTAL DE COLABORADORES: 01			
Auxiliar de Cozinha											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Postura inadequada; Calor.	Exame clínico	X				X			X	X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: DEPARTAMENTO PESSOAL			GHE: DEPARTAMENTO PESSOAL						TOTAL DE COLABORADORES: 03	
Assistente de Departamento Pessoal; Auxiliar de Escritório; Chefe de Departamento Pessoal										
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO					DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T			
Movimentos repetitivos	Exame clínico	X				X			X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.										

SETOR: ENGENHARIA		GHE: ENGENHARIA						TOTAL DE COLABORADORES: 09		
Assistente de Obras; Engenheiro Civil; Engenheiro Civil Estagiário; Mestre de Construção Civil; Tecnólogo em Construção Civil										
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO					DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T			
Atropelamento; Movimentos repetitivos; Radiação não ionizante.	Exame clínico	X				X			X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.										

SETOR: FERRAGEM		GHE: CONTROLE DE FREQUÊNCIA						TOTAL DE COLABORADORES: 01		
Encarregado de Armador										
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO					DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T			
Queda de objetos e materiais; Projeção de partículas; Radiação não ionizante.	Exame clínico	X				X			X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.										



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: FERRAGEM		GHE: FERRAGEM					TOTAL DE COLABORADORES: 04			
Armador de Estrutura em Concreto; Auxiliar de Armador de Estrutura em Concreto										
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO					DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T			
Queda de objetos e materiais; Trabalho em altura; Contato com partes moveis cortantes; Projeção de partículas; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Ruído; Calor.	Exame clinico	X			X			X	X	X
	Eletrocardiograma	X			X				X	X
	Acuidade Visual	X				X			X	
	Glicose	X			X				X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.										

SETOR: IMPRIMAÇÃO			GHE: IMPRIMAÇÃO						TOTAL DE COLABORADORES: 03		
Imprimador											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERÍODICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento Incêndio e explosão Postura inadequada Calor Radiação não ionizante Ruído Etanol Hidrocarbonetos	Exame clínico	X			X				X		X
	Hemograma	X				X			X		
	Audiometria	X				X			X		
	Espirometria	X					X				X
	Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.										



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: IMPRIMAÇÃO		GHE: TRANSPORTE							TOTAL DE COLABORADORES: 02		
Motorista de Espargidor											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERÍODICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Abalroamento e colisão; Incêndio e explosão; Postura inadequada.	Exame clínico	X			X				X		X
	Eletrocardiograma	X			X						X
	Acuidade Visual	X					X				
	Glicose	X			X						X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: LABORATÓRIO		GHE: LABORATÓRIO						TOTAL DE COLABORADORES: 06			
Apontador; Auxiliar de Laboratório; Laboratorista; Motorista de Veículos Leve											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento Radiação não ionizante Ruído Vapores Orgânicos	Exame clínico	X			X				X		X
	Hemograma	X					X			X	X
	Audiometria	X				X				X	X
	Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.										



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: LAVAGEM DE AUTOS			GHE: LAVAGEM DE AUTOS						TOTAL DE COLABORADORES: 01		
Lavador de Autos											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento; Queda por diferença de nível menor que dois metros; Radiação não ionizante; Calor; Hidrocarbonetos; Umidade.	Exame clínico	X			X				X		X
	Hemograma	X					X		X		
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: MANUTENÇÃO ELÉTRICA			GHE: MANUTENÇÃO DE AUTOS						TOTAL DE COLABORADORES: 02					
Eletricista de Autos			FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
						TM	SM	A	B	T	Q			
Contato com ferramentas e equipamentos cortantes/ pontiagudos; Contato com eletricidade; Trabalho em altura; Atropelamento; Radiação não ionizante; Hidrocarbonetos.			Exame clínico	X		X					X		X	
			Eletrocardiograma	X		X						X		X
			Acuidade Visual	X				X					X	
			Glicose	X			X						X	X
			Hemograma	X				X				X		X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal														



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: MANUTENÇÃO ELÉTRICA

GHE: MANUTENÇÃO PREDIAL

TOTAL DE COLABORADORES: 01

Elettricista		TOTAL DE COLABORADORES: 01										
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO	
			TM	SM	A	B	T	Q				
Trabalho em altura; Contato com ferramentas e equipamentos cortantes/ Pontagudos; Contato com eletricidade; Radiação não ionizante.	Exame clínico	X			X				X	X	X	
	Eletrocardiograma	X			X					X	X	
	Acuidade Visual	X					X			X		
	Glicose	X						X				
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal												

SETOR: OBRAS

GHE: MANUTENÇÃO HIDRÁULICA

Bombeiro Hidráulico

TOTAL DE COLABORADORES: 01

Bombeiro Hidráulico			SIST. MANUTENÇÃO HIDRÁULICA							TOTAL DE COLABORADORES: 01		
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO	
			TM	SM	A	B	T	Q				
Contato com ferramentas e equipamentos cortantes/ Pontagudos; Radiação não ionizante; Hidrocarbonetos.	Exame clínico	X				X			X		X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.												



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: OBRAS			GHE: MÃO DE OBRA						TOTAL DE COLABORADORES: 84		
Pedreiro, Servente de Obras											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSÃO	PERIÓDICO						DEMISSÃO	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Contato com ferramentas e equipamentos cortantes/ Pontagudos; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Contato com cimento; Poeiras respiráveis.	Exame clínico	X		X					X	X	X
	Espirometria	X				X				X	
	RX de Tórax (Sílica)*	X								X	
* CLSC <= 10% LEO - RX na admissão somente.											
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: OBRAS		GHE: MÁQUINAS PESADAS						TOTAL DE COLABORADORES: 23			
Operador de Pá Mecânica; Operador de Rolo; Operador de Trator de Pneu; Patrolista.											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSÃO	PERIÓDICO						DEMISSÃO	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Tombamento, colisão; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Ruído; Vibração de corpo inteiro; Poeiras respiráveis.	Exame clínico	X			X				X	X	X
	Eletrocardiograma	X			X					X	X
	Acuidade Visual	X			X					X	
	Glicose	X			X					X	X
	RX de Tórax (Sílica)*	X						X		X	
	Espirometria	X				X					
	Audiometria	X			X						
* 10% LEO < CLSC < 50% LEO - RX na admissão, a cada 5 anos de exposição até os 15 anos, e, após, a cada 3 anos.											
Legenda: AD = Admissão, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: OBRAS		GHE: MÁQUINAS PESADAS CABINADAS						TOTAL DE COLABORADORES: 32		
Operador de Escavadeira Hidráulica; Operador de Retroescavadeira; Operador de Pá Mecânica; Operador de Recicladora de Asfalto; Operador de Rolo; Operador de Trator de Esteira; Patrolista.										
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q		
Tombamento, colisão; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Vibração de corpo inteiro.	Exame clínico	X			X				X	X
	Eletrocardiograma	X			X				X	X
	Acuidade Visual	X				X			X	
	Glicose	X			X				X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal										

SETOR: OBRAS		GHE: MÁQUINAS SIMPLES						TOTAL DE COLABORADORES: 01			
Betoneiro											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Contato com partes móveis e de transmissão de força; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Contato com cimento; Poeiras respiráveis; Ruído.	Exame clínico	X		X					X	X	
	Audiometria	X		X					X	X	
	Espirometria	X			X				X	X	
	RX de Tórax (Sílica)*	X						X	X	X	
	* 10% LEO < CLSC < 50% LEO - RX na admissão, a cada 5 anos de exposição até os 15 anos, e, após, a cada 3 anos.										
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: OBRAS		GHE: SUPERVISÃO DE OBRAS							TOTAL DE COLABORADORES: 17	
Apontador; Encarregado de Campo; Encarregado de Obras; Encarregado de Turma										
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO					DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T			
Atropelamento Radiação não ionizante	Exame clínico	X				X		X		X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal										

SETOR: OBRAS		GHE: TOPOGRAFIA					TOTAL DE COLABORADORES: 08			
Auxiliar de Topografo; Nivelador; Servente de Obras; Topografo.										
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO					DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T			
Atropelamento; Envenenamento; Radiação não ionizante.	Exame clínico	X				X		X	X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal										



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: OBRAS		GHE: TRANSPORTE LEVE							TOTAL DE COLABORADORES: 07		
Motorista de Automóveis, Motorista de Veículos Leve.											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Tombamento, colisão; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Vibração de corpo inteiro.	Exame clínico	X			X				X		X
	Eletrocardiograma	X			X					X	X
	Acuidade Visual	X				X				X	
	Glicose	X			X					X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											
SETOR: OBRAS		GHE: TRANSPORTE PESADO							TOTAL DE COLABORADORES: 77		
Motorista de Caminhão Dois Eixos, Motorista Carreteiro, Motorista de Caminhão com Muck, Motorista de Caminhão Basculante Truk,											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Colisão, e tombamento; Possível toque do veículo com redes elétrica; Postura inadequada; Radiação não ionizante.	Exame clínico	X			X				X		X
	Eletrocardiograma	X			X					X	X
	Acuidade Visual	X				X				X	
	Glicose	X			X					X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: OFICINA		GHE: BORRACHARIA						TOTAL DE COLABORADORES: 01			
Borracheiro											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Queda de objetos; Explosão por ar comprimido; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Ruído; Calor.	Exame clínico	X			X				X		
	Audiometria	X			X				X		
	RX da Coluna	X					X				
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal											

SETOR: OFICINA			GHE: MECÂNICA						TOTAL DE COLABORADORES: 12		
Auxiliar de Mecânico; Lubrificador de Máquinas; Mecânico; Mecânico de Máquinas Pesadas.											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Queda de objetos; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Ruído; Calor; Hidrocarbonetos.	Exame clínico	X			X				X		
	Hemograma	X					X		X		
	Audiometria	X				X			X		
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: OFICINA		GHE: OFICINA DE SOLDA						TOTAL DE COLABORADORES: 03					
Soldador													
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO		
			TM	SM	A	B	T	Q					
Queda de objetos; Projeção de partículas; Trabalho em altura; Trabalho em espaço confinado; Postura inadequada; Radiação eletromagnética não ionizante; Ruído; Calor; Cálcio, como óxido de cálcio; Chumbo; Manganês.	Exame clínico	X		X					X	X	X		
	Audiometria	X		X					X	X			
	Espirometria	X			X					X			
	Eletrocardiograma	X		X						X	X		
	Acuidade Visual	X			X					X			
	Glicose	X		X						X	X		
	Chumbo no sangue (Pb-S)	X		X									
	Ácido Delta Amino												
	Levilínico na urina (ALAU)	X		X									
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.													

SETOR: PINTURA DE ASFALTO			GHE: PINTURA					TOTAL DE COLABORADORES: 04			
Pintor, Servente de Obras											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO					DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO	
			TM	SM	A	B	T				Q
Atropelamento; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Ruído; Vapores Orgânicos abaixo LQ.	Exame clínico	X			X			X	X	X	
	Audiometria	X			X			X	X		
	Espirometria	X					X		X		
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: PINTURA DE ASFALTO			GHE: TRANSPORTE						TOTAL DE COLABORADORES: 01		
Motorista de Caminhão Basculante Truck											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSÃO	PERIÓDICO						DEMISSÃO	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Abalroamento e colisão; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Ruído.	Exame clínico	X			X				X		X
	Audiometria	X			X				X		
	Eletrocardiograma	X			X				X		X
	Acuidade Visual	X				X			X		
	Glicose	X			X				X		X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal											

SETOR: PINTURA DE AUTOS			GHE: PINTURA DE AUTOS						TOTAL DE COLABORADORES: 02		
Ajudante, Pintor											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSÃO	PERIÓDICO						DEMISSÃO	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Contato com ferramentas e utensílios cortantes Postura inadequada; Ruído; Calor; Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificado de outra maneira (PNOS); Acetato de Etila; Etanol; Tolueno; Acetato de Isoamila; Etilbenzeno; Acetato de 2-Etoxieta; O, m, p-Xileno.	Exame clínico	X		X					X		X
	Espirometria	X				X					
	RX de Tórax (PNOS)*	X							X		
	Tolueno no sangue ou Tolueno na urina ou Orto-cresol na urina(H)			X							
	Soma dos ácidos mandélico e fenilglicólico na urina			X							
	Ácido metilipúrico na urina			X							
* Empresas sem avaliações quantitativas RX na admissão e a cada 5 anos.											
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Biental, T = Trienal, Q = Quinquenal											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: SERVIÇOS GERAIS		GHE: SERVIÇOS GERAIS						TOTAL DE COLABORADORES: 05			
Ajudante, Auxiliar de Serviços Gerais											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSÃO	PERIÓDICO						DEMISSÃO	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Contato com utensílios cortantes; Queda de mesmo nível; Produtos de limpeza.	Exame clínico	X				X			X		X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal											

SETOR: SESMT		GHE: ALMOXARIFADO						TOTAL DE COLABORADORES: 01			
Auxiliar de Técnico em Segurança											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSÃO	PERIÓDICO						DEMISSÃO	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Queda de objeto.	Exame clínico	X				X			X	X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal											

SETOR: SESMT		GHE: SAÚDE					TOTAL DE COLABORADORES: 01			
Médico do Trabalho										
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSÃO	PERIÓDICO					DEMISSÃO	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T			
Vírus e bactérias.	Exame clínico	X				X		X	X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal										



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: SESMT		GHE: SESMT					TOTAL DE COLABORADORES: 04				
Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico em Segurança do Trabalho											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento e colisão; Movimentos repetitivos; Radiação não ionizante.	Exame clínico	X				X			X	X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal											

SETOR: USINAS		GHE: MANUTENÇÃO							TOTAL DE COLABORAD ORES: 02		
Técnico em Manutenção de Usinas; Auxiliar de Manutenção em Usinas											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Trabalho em altura; Trabalho em espaço confinado; Queda de objetos; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Ruído; Calor; Hidrocarbonetos.	Exame clínico	X			X				X	X	X
	Audiometria	X			X				X	X	
	Hemograma	X				X			X	X	
	Eletrocardiograma	X			X					X	X
	Acuidade Visual	X				X				X	
	Glicose	X			X					X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: USINAS		GHE: OPERACIONAL						TOTAL DE COLABORADORES: 03			
Operador de Usina de Asfalto; Encarregado de Usina de Asfalto											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento; Radiação não ionizante	Exame clínico	X				X			X		X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal											

SETOR: USINAS			GHE: USINAS						TOTAL DE COLABORADORES: 10		
Maçariqueiro, Servente de Obras											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento; Incêndio e explosão; Trabalho em altura; Trabalho em espaço confinado; Radiação não ionizante; Ruído; Hidrocarbonetos ; Poeiras respiráveis.	Exame clínico	X			X				X		X
	Audiometria	X			X				X		
	Hemograma	X				X			X		
	Eletrcardiograma	X			X				X		X
	Acuidade Visual	X				X			X		
	Glicose	X			X				X		X
	Espirometria	X				X			X		
	RX de Tórax (Sílica)*	X			X				X		
* RX na admissão e anual.											
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: USINA DE MICRO REVESTIMENTO			GHE: APLICAÇÃO					TOTAL DE COLABORADORES: 02		
Mesista de Usina de Micro Revestimento, Operador de Usinas Micro Revestimento										
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO					DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T			
Atropelamento e colisão; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Ruído; Vibração de corpo inteiro; Hidrocarbonetos ; Vapores Orgânicos abaixo LQ.	Exame clínico	X			X			X	X	X
	Audiometria	X			X			X	X	
	Hemograma	X					X	X	X	
	Espirometria	X					X		X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal										

SETOR: USINA DE MICRO REVESTIMENTO			GHE: SILO						TOTAL DE COLABORADORES: 01		
Servente de Obras											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Abalroamento e colisão; Postura inadequada; Calor; Radiação não ionizante; Ruído; Vibração de corpo inteiro; Trabalho em altura; Poeiras respiráveis.	Exame clínico	X			X				X	X	X
	Audiometria	X			X				X	X	
	Eletrocardiograma	X			X					X	X
	Acuidade Visual	X				X				X	
	Glicose	X			X					X	X
	Espirometria	X				X				X	
	RX de Tórax (Sílica)*	X							X	X	
* 10% LEO < CLSC < 50% LEO - RX na admissão, a cada 5 anos de exposição até os 15 anos, e, após, a cada 3 anos.											
Legenda: AD = Admissional. TM = Trimestral. SM = Semestral. A = Anual. B = Biental. T = Trienal. Q = Quinquenal.											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: VIGILANCIA		GHE: VIGILANCIA						TOTAL DE COLABORADORES: 15			
Vigia											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento; Radiação não ionizante	Exame clínico	X				X			X	X	X

Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal

14. ATIVIDADES DO PCMSO

AÇÕES PREVENTIVAS	2024												RESPONSÁVEL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
01. Realizações de exames ocupacionais: admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissão.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SESMT
02. Incluir temas voltados à prevenção da Covid-19 nos DSS.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SESMT
03. Realizar palestra sobre Diabetes e os seus riscos.					X								SESMT
04. Realizar palestra sobre primeiros socorros - Básico.									X				SESMT
05. Realizar divulgação do PCMSO para todos os colaboradores.		X											SESMT


15. ATENDIMENTO HOSPITALAR


UNIDADE DE ATENDIMENTO	CIDADE	TELEFONE
Hospital Regional Do Cariri	Juazeiro do Norte	(88) 3566-3600

16. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

Dra. Kellyane Cunha de Miranda
CRM: 12039

17. RESPONSÁVEIS LEGAIS PELO PROGRAMA



Ivo Alencar de Freitas
Diretor Financeiro

KELLYANE CUNHA DE MIRANDA
Médica Responsável
CRM: 12039

Juazeiro do Norte – CE, 02 de janeiro de 2024.

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



Juazeiro do Norte-CE; 01/01/2024 a 31/12/2024



PGR

CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR - CORAL



**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA
ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS
LOCALIDADES POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE.**

CONTRATO Nº. 2023.02.28.0001

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUTHERLAN GRANGEIRO HENRIQUE

Eng. De Segurança do Trabalho

PIS: 143.08226.19-4

CPF: 623.411.893-34

CREA 42874-CE

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....	4
2. INTRODUÇÃO.....	5
3. OBJETIVO.....	5
4. METODOLOGIA.....	5
5. RESPONSABILIDADES.....	5
5.1 DO EMPREGADOR.....	5
5.2 DO EMPREGADO.....	6
5.3 DOS ENGENHEIROS, MESTRE DE OBRAS E ENCARREGADOS.....	6
5.4 DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.....	7
5.5 TÉCNICOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO.....	7
5.6 MÉDICO DO TRABALHO.....	7
6. AVALIAÇÃO DO RISCO OCUPACIONAL.....	8
7. MÃO DE OBRA.....	14
8. MÁQUINAS E VEÍCULOS.....	17
9. FERRAMENTAS.....	18
10. MEMORIAL DESCRITIVO DOS RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS.....	19
11. PROTEÇÕES COLETIVAS.....	98
11.1 GUARDA CORPO.....	98
11.2 ESCADAS DE USO COLETIVO.....	99
11.3 ESCADAS DE MÃO.....	100
11.4 RAMPAS E PASSARELAS.....	101
11.5 PROTEÇÃO DE ESCAVAÇÕES.....	102
11.6 LINHA DE VIDA.....	107
11.7 PROTEÇÕES DE PONTA DE VERGALHÃO.....	108
11.8 SINALIZAÇÃO.....	109
11.9 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO.....	110
11.9.1 LOCALIZAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE EXTINTORES.....	111
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.....	112
13. MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS.....	113
14. TREINAMENTOS.....	113
15. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.....	114
16. CRONOGRAMA DE AÇÕES E DE TREINAMENTOS EDUCATIVOS.....	115
17. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	116



1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão social: Construtora Rodovalho Alencar LTDA		Nome de fantasia: CORAL		CNPJ: 07.195.191/0001-33	
Endereço: AV. Senador Virgílio Távora, N° 1701, Sala 408				CEP: 60.170.251	
Bairro: Aldeota		Cidade: Fortaleza		Estado: CE	
Telefone: (85) 9.9111-5721		E-mail: ccoralconstrutora@hotmail.com			
C.N.A.E.: 42.11-1	Grau de Risco (NR 4): 4		Ramo de atividade: Construção de Rodovias e Ferrovias		
Total de Trabalhadores: 607		Homens: 586		Mulheres: 21	Menores 18 anos: 00
SESMT: Sim		CIPA: Sim		Número de membros: 11	
Responsável pela Empresa		Nome: Ivo Alencar de Freitas			
		Cargo: Diretor Financeiro			
		E-mail: ivo.alencar50@gmail.co			
Responsável Técnico		Nome: Rutherlan Grangeiro Henrique			
		Cargo: Eng° de Segurança do Trabalho		Telefone: (88) 9.8841-4827	
		E-mail: rutherlan@construtoracoral.eng.br			

2. INTRODUÇÃO

Este relatório contém o Inventário Geral dos Riscos relacionados as atividades existentes na Construtora Rodovalho Alencar - CORAL, compreendendo todas as categorias de agentes ambientais.

Atende às exigências da Norma Regulamentadora 01, da Portaria 3214 de 08 de junho de 1978 da subsecretária de Inspeção do Trabalho no que diz respeito ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, integrando todas as demais normas regulamentadoras no controle dos riscos ocupacionais. O PGR deva está integrado com manuais, planos, procedimentos e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho, bem como em códigos de obras ou regulamentos sanitários do Estado ou do Município e acordos sindicais oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho.

Os dados constantes neste relatório servirão de base para a elaboração do Plano de Ação Anual de Segurança e Saúde no Trabalho, que contempla as ações de controle a serem mantidas, implementadas ou melhoradas de acordo com o nível do risco.

As ações previstas neste Documento-Base serão desenvolvidas por unidade operacional, sob responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores.

3. OBJETIVO

Garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro para seus colaboradores, visando à preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ocupacionais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho.

Priorizar e recomendar ações para controlar exposições que representem riscos inaceitáveis e intoleráveis.

4. METODOLOGIA

As análises das condições de trabalho foram realizadas, levando em consideração o ambiente de trabalho, os cargos, funções, a descrição das atividades realizadas, requisitos para cada cargo, bem como, a identificação dos riscos potenciais. Com essas informações em mãos, foi elaborado um plano de ação, voltado para a real necessidade da empresa visando à redução dos seus principais riscos.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 DO EMPREGADOR

- a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- b) Informar aos trabalhadores:

- i. Os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho;
 - ii. As medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos;
 - iii. Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos;
 - iv. Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.
- c) Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- d) Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- e) Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;
- f) Disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho;
- g) Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
- I. Eliminação dos fatores de risco;
 - II. Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva;
 - III. Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho;
 - IV. Adoção de medidas de proteção individual.

5.2 DO EMPREGADO

- a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;
- b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;
- c) Colaborar com a organização na aplicação das NR;
- d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

5.3 DOS ENGENHEIROS, MESTRE DE OBRAS E ENCARREGADOS

- a) Exigir de seus subordinados o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual;
- b) Instruir sua equipe de trabalho sobre as Normas e procedimentos de Segurança para cada serviço a ser executado;
- c) Cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, procedimentos de segurança estabelecidos pela Empresa;

- d) Inspeccionar as instalações, equipamentos e ferramentas de serviço, providenciando correção das situações irregulares.
- e) Comunicar a ocorrência de acidentes e incidentes, sucedidos na sua área, ao Serviço de Segurança do Trabalho. Investigar suas causas e propor medidas corretivas e preventivas.
- f) Garantir o perfeito funcionamento dos dispositivos de proteção coletivos.

5.4 DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

- a) Elaboração e gerenciamento do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT;
- b) Elaboração dos Laudos Técnicos para fins de Aposentadoria Especial referente ao período de duração da Obra;
- c) Elaboração de relatórios periódicos, bem como dos procedimentos do setor;
- d) Avaliação e proposição de medidas de controle dos riscos no desenvolvimento das atividades da Obra;
- e) Participação nas reuniões gerenciais, com a contratante, terceiros e fornecedores, no sentido de aperfeiçoar as ações prevencionista;
- f) Coordenação das atividades dos Técnicos e Médico do trabalho;
- g) Assessoria da CIPA (quando houver);
- h) Auxílio na elaboração das Análises Preliminares de Risco – APR's;
- i) Auxílio na elaboração das análises de acidentes e incidentes;
- j) Auxílio na avaliação de desempenho de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo.

5.5 TÉCNICOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO

- a) Realização de palestras e treinamentos aos empregados e, subcontratados, quando julgar necessário;
- b) Gerenciamento dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI's;
- c) Registro e controle da documentação pertinente à área de segurança e saúde;
- d) Inspeções de segurança (frentes de serviços, ambiente de trabalho, áreas de vivência; máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos);
- e) Avaliação, projeto e distribuição de material referente à Sinalização de áreas e serviços perigosos;
- f) Autorização e acompanhamento de serviços de grande potencial de risco, supervisionado por engenheiro de segurança.

5.6 MÉDICO DO TRABALHO

- a) Elaboração e gerenciamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;

- b) Exames e avaliações médicas admissionais, periódicas, demissionais, de mudança de função e retorno ao trabalho;
- c) Dar atendimento médico a ocorrências com pouca gravidade;
- d) Acompanhar a evolução dos tratamentos médicos dos acidentados da Obra;
- e) Avaliações de limitação de empregados a determinadas atividades;
- f) Desenvolvimento de campanhas e programas preventivistas em conjunto com o Engenheiro de Segurança do Trabalho;
- g) Elaboração de Laudo Técnico para Aposentadoria Especial, principalmente para os riscos biológicos.

6. AVALIAÇÃO DO RISCO OCUPACIONAL

Severidade (S)

Para a gradação da severidade do possível dano potencial atribui-se um índice de severidade (S) variando de 0 a 3 conforme os critérios genéricos relacionados na Tabela 01 ou os critérios especiais da Tabela 02.

Tabela 01 – Critérios para gradação da severidade do dano (S).

S ÍNDICE DE SEVERIDADE DO DANO	CRITÉRIO UTILIZADO (GENÉRICO)	EXEMPLOS
0 Reversível Leve	Lesão ou doença leve, com efeitos reversíveis levemente prejudiciais.	Ferimentos leves, irritações leves que não implique em afastamento não superior a 15 dias etc.
1 Reversível Severo	Lesão ou doença séria, com efeitos reversíveis severos e prejudiciais.	Irritações sérias, pneumoconiose não fibrogênica, lesão reversível que implique em afastamento superior a 15 dias, etc.
2 Irreversível	Lesão ou doença crítica, com efeitos irreversíveis severos e prejudiciais que podem limitar a capacidade funcional.	PAIR, danos ao sistema nervoso central (SNC), lesões com sequelas que impliquem em afastamentos de longa duração ou em limitações da capacidade funcional.
3 Fatal ou Incapacitante	Lesão ou doença incapacitante ou fatal.	Perda de membros ou órgãos que incapacitem definitivamente para o trabalho, lesões múltiplas que resultem em morte, doenças progressivas potencialmente fatais tais como pneumoconiose fibrogênica, câncer etc.

A gradação da severidade do possível dano (S) também pode ser feita utilizando critérios especiais relacionados com o potencial do perigo em causar possíveis danos, como por exemplo:

- O potencial carcinogênico, mutagênico e teratogênico de agentes químicos e físicos tendo por base a classificação da IARC ou da ACGIH;

- O potencial de agentes químicos causarem possíveis danos locais quando em contato com olhos e pele;
- O valor do TLV (LEO proposto pela ACGIH) para contaminantes atmosféricos, pois quanto menor for o valor do TLV maior será o potencial do agente em causar possíveis danos (ver ACGIH, 2010);
- A classificação em grupos de riscos para Agentes Biológicos e Microrganismos Patogênicos definidos por comitês de Biossegurança.

Tabela 02 – Critérios especiais para gradação da gravidade em função do potencial do perigo causar danos.

S ÍNDICE DE SEVERIDADE DO DANO	CRITÉRIO UTILIZADO				
	Potencial carcinogênico, mutagênico ou teratogênico (Agentes químicos e físicos)	Potencial de danos locais por contato com olhos e pele (Agentes químicos)	TLVs (ACGIH) contaminantes atmosféricos		Grupos de Risco de Biossegurança (microrganismos patogênicos)
			Gás ou Vapor	Particulado	
0 Reversível leve	Agentes sob suspeita de ser carcinogênico, mutagênico ou teratogênico, mas os dados existentes são insuficientes para classificar. (Grupo A4 da ACGIH; Grupo 3 da IARC)	Agente classificado como irritante leve para a pele, olhos e mucosas.	> 500 ppm	>= 10 mg/m³	Agentes do Grupo de Risco 1: risco individual e para a comunidade ausente ou muito baixo.
1 Reversível Severo	Agente carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado para animais. (Grupo A3 da ACGIH; Grupo 2B da IARC)	Agente classificado como irritante para mucosas, olhos, pele e sistema respiratório superior.	101 a 500 ppm	> 1 e < 10 mg/m³	Agentes do Grupo de Risco 2: risco individual moderado, baixo risco para a comunidade.
2 Irreversível	Agente carcinogênico, teratogênico ou mutagênico suspeito para seres humanos. (Grupo A2 da ACGIH; Grupo 2A da IARC)	Agente altamente irritante ou corrosivo para mucosas, pele, sistema respiratório e digestivo, resultando em lesões irreversíveis limitantes da capacidade funcional.	11 a 100 ppm	0,1 e <= 1 mg/m³	Agentes do Grupo de Risco 3: alto risco individual, baixo risco para a comunidade.
3 Fatal ou Incapacitante	Agente carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado para seres humanos. (Grupo A1 da ACGIH; Grupo 1 da IARC)	Agente com efeito cáustico ou corrosivo severo sobre a pele, mucosa e olhos (ameaça causar perda da visão), podendo resultar em morte ou lesões incapacitantes.	<= 10 ppm	<= 0,1mg/m³	Agentes do Grupo de Risco 3: alto risco individual, alto risco para a comunidade.

Probabilidade (P)

A gradação da probabilidade da ocorrência do possível dano é feita atribuindo-se um índice de probabilidade (P) variando de 0 a 3, cujo significado está relacionado no quadro abaixo:

PROBABILIDADE (P)	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO DANO
0	Altamente improvável
1	Improvável
2	Pouco provável
3	Provável

O índice P é definido utilizando-se várias abordagens ou critérios:

- Definido com base em dados estatísticos de acidentes ou doenças relacionados ao trabalho obtidos ou fornecidos pela empresa ou do setor de atividade quando predominam situações similares;
- Definido a partir do perfil de exposição qualitativo, quando não forem possíveis ou disponíveis dados quantitativos. Quanto maior intensidade, duração e frequência da exposição maior será a probabilidade de ocorrência do possível dano e maior será o valor atribuído a P;
- Definido a partir do perfil de exposição quantitativo baseado no valor do limite de exposição ocupacional. Quanto maior a concentração ou intensidade, duração e frequência da exposição maior será a probabilidade de ocorrência do possível dano e maior será o valor atribuído a P;
- Definido em função do fator de proteção considerando a existência e a adequação de medidas de controle. Quanto mais adequadas e eficazes forem às medidas de controle, menor será o valor atribuído a P.

Critérios para gradação da probabilidade de ocorrência do dano (P).

P ÍNDICE DE PROBABILIDADE	CRITÉRIO UTILIZADO		
	Perfil de exposição qualitativo	Perfil de exposição quantitativo	Fator de proteção
0 Altamente improvável	Contato não frequente com o agente ou contato frequente com baixíssimo potencial em causar lesões.	Exposição inferior a 10% do Limite de Exposição Ocupacional. $E < 10\% \text{ LEO}$.	As medidas de controle existentes são adequadas, eficientes e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.
1 Improvável	Contato frequente com o agente com baixo potencial em causar lesões, ou contato não frequente com o agente com alto potencial em causar lesões.	Exposição estimada entre 10% e 50% do Limite de Exposição Ocupacional. $10\% < E \leq 50\% \text{ LEO}$	As medidas de controle existentes são adequadas e eficientes, mas não há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.

2 Pouco provável	Contato frequente com o agente com alto potencial em causar lesões.	Exposição estimada entre 50% e 100% do Limite de Exposição Ocupacional. $50\% < E \leq 100\% \text{ LEO}$	As medidas de controle existentes são adequadas, mas apresentando desvios ou problemas significativos. A eficiência é duvidosa e não há garantias de manutenção adequada.
3 Provável	Contato frequente com o agente com potencial elevadíssimo em causar lesões.	Exposição estimada acima do Limite de Exposição Ocupacional $E > 100\% \text{ LEO}$	Medidas de controle inexistentes ou as medidas existentes são reconhecidamente inadequadas.

Atenuação de EPIs para exposição a contaminantes atmosféricos e ruído.

Se a exposição aos agentes químicos e físicos for avaliada como excessiva, isto é, maior que o limite de exposição permitido, ou mesmo acima do nível de ação, pode-se definir o índice de probabilidade de ocorrência do possível dano estimado como 01, 02 ou 03 por julgamento profissional do avaliador, conforme o grau de adequação do EPI ao tipo de exposição.

Avaliação do Risco

Estimar e definir a categoria de cada risco, a partir da combinação dos valores atribuídos para a severidade (S) e probabilidade (P) do dano, utilizando a matriz apresentada na Tabela 03, que define a categoria de risco resultante dessa combinação. SEVERIDADE

Tabela 03 – Matriz de risco para estimar a categoria do risco

MATRIZ DE RISCO (S X P)		PROBABILIDADE			
		0 Altamente Improvável ($E < 0,1 \text{ LEO}$)	1 Improvável ($E = 0,1 \text{ a } 0,5$)	2 Pouco Provável ($E = 0,5 \text{ a } 1,0$)	3 Provável ($E > \text{LEO}$)
SEVERIDADE	0 Reversível Leve	RISCO IRRELEVANTE	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	1 Reversível Severo	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO
	2 Irreversível, Severo	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	3 Fatal ou Incapacitante	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO CRÍTICO

Incerteza da avaliação do risco

Estimar a incerteza da avaliação do risco por julgamento profissional tendo como base as informações relevantes disponíveis e os critérios da Tabela 4. Registrar no campo correspondentes o índice 0 para certa, 1 para incerta ou 2 se a avaliação feita for considerada altamente incerta.

Informações relevantes para julgar a incerteza:

- A atividade foi observada?
- Dados de monitoramento da exposição são disponíveis?
- Há limites de exposição ocupacional (LEO) bem estabelecidos?
- A frequência e duração da atividade são conhecidas?
- Informações sobre a variabilidade das exposições são disponíveis?
- Existem informações sobre como práticas de trabalho contribuem para as exposições?

Tabela 04 – Critérios para avaliar incerteza da avaliação do risco

INCERTEZA	DESCRIÇÃO	CRITÉRIOS
0	CERTA A estimativa da probabilidade e os danos à saúde são conhecidos e bem compreendidos. O avaliador tem confiança na aceitabilidade do julgamento.	Estimativa baseada em dados quantitativos confiáveis para agentes cujos efeitos à saúde são bem conhecidos ou dados qualitativos objetivos.
1	INCERTA Existe informação suficiente para fazer um julgamento, mas a obtenção de informações adicionais é desejável para avaliar a exposição.	Estimativa da exposição feita com base em modelagem ou analogia com ambientes semelhantes para os quais existem dados seguros ou medições de caráter exploratório cujos dados são insuficientes.
2	ALTAMENTE INCERTA O julgamento de aceitabilidade foi feito na ausência de informação significativa sobre os perfis de exposição e/ou efeitos sobre a saúde.	A estimativa da exposição foi feita apenas com base em dados qualitativos subjetivos ou os efeitos nocivos sobre a saúde ainda não estão suficientemente claros.

Definição de ações necessárias

Será determinada conforme as exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais, sendo que para cada risco será indicado à categoria do risco ocupacional, determinado pela combinação da probabilidade e severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, levando-se em conta as possíveis associações dos riscos existentes no ambiente.

Monitoramento

M0 - Monitoramento periódico não necessário quando:

- Risco Irrelevante
- Risco Baixo.

M1 – Monitoramento bienal necessário quando:

- Risco Médio.

M2 – Monitoramento anual necessário quando:

- Risco Alto.

M3 – Monitoramento semestral necessário quando:

- Risco Crítico.

M4 - Monitorar após adotar medidas de controle propostas.

Monitoramento em caso de risco de acidentes:

Serão realizadas inspeções com preenchimento de checklist específicos para cada situação, sejam, máquinas, equipamentos ou no ambiente de trabalho conforme as exigências previstas em Normas Regulamentadoras;

Será determinada de acordo com a complexidade da situação uma periodicidade para realização da inspeção através do preenchimento do checklist;

Caso o risco não seja sanado conforme prazo estabelecido no checklist, será aberta uma não conformidade para encaminhamento à direção da empresa.

Monitoramento em caso de risco ergonômico:

Deverá seguir as orientações contidas na Análise Ergonômica do Trabalho - AET, que deverá ser elaborada por profissional habilitado e com proficiência no assunto.

7. MÃO DE OBRA

SETOR	GHE	FUNCAO	CBO
ADMINISTRACAO JUAZEIRO DO NORTE	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTENTE EM LICITAÇÕES	4110-10
		ASSISTENTE TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL	3122-05
		TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL	2142-80
ADMINISTRAÇÃO FORTALEZA	ADMINISTRAÇÃO	ANALISTA CONTABIL	2522-10
		ANALISTA DE TI	2124-30
		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4110-10
		ASSISTENTE DE COMPRAS	4110-10
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05
		AUXILIAR DE ESCRITORIO	4110-05
		COORDENADOR DE COMPRAS	3542-10
		COORDENADOR FINANCEIRO	4102-35
		GERENTE ADMINISTRATIVO	1421-05
ADMINISTRAÇÃO MISSAO VELHA	ABASTECIMENTO	ENCARREGADO DE POSTO DE COMBUSTIVEL	5211-35
	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4110-10
		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (APRENDIZ)	4110-10
		AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	4110-05
		TECNÓLOGO EM TOPOGRAFIA E ESTRADAS	2142-80
	DEPARTAMENTO PESSOAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05
		COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS	1422-05
ALMOXARIXADO	ALMOXARIFADO	ALMOXARIFE	4141-05
		AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	4141-05
		ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	4110-10
ASFALTO	ACABADORA	MESISTA DE ACABADORA	7151-35
		OPERADOR DE ACABADORA	7151-35
	ASFALTO	RASTELEIRO	7151-40
		SERVEnte DE OBRAS	7170-20
	COMPACTAÇÃO	OPERADOR DE ROLO	7151-10
	SINDICATO	RASTELEIRO	7151-20
	SUPERVISÃO DE ASFALTO	APONTADOR	4142-05
		ENCARREGADO DE OBRAS	9922-05
		ENCARREGADO DE TURMA	9922-05
CARPINTARIA	CARPINTARIA	CARPINTEIRO	7155-25
		ENCARREGADO DE CARPINTEIRO	7701-10
COMBOIO	ABASTECIMENTO	LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS	9191-05
	TRANSPORTE	MOTORISTA COMBOIO ABASTECIMENTO	7825-10
CONFECÇÃO DE PLACAS	CONFECÇÃO DE PLACAS	AUX. PRODUCAO	7601-25
		SERVEnte DE OBRAS	7170-20
COZINHA	COZINHA	AUXILIAR DE COZINHA	5135-10

SETOR	GHE	FUNCAO	CBO
DEPARTAMENTO PESSOAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	ASSISTENTE EM DEPARTAMENTO PESSOAL	4131-05
		AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	4110-05
		CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	4101-05
ENGENHARIA	ENGENHARIA	ASSISTENTE DE OBRAS	4110-10
		ENGENHEIRO CIVIL	2142-05
		ENGENHEIRO CIVIL (ESTAGÁRIO)	2142-05
		MESTRE DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7102-05
		TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL	2142-80
FERRAGEM	FERRAGEM	ARMADOR DE EST CONCRETO	7153-05
IMPRIMAÇÃO	IMPRIMAÇÃO	IMPRIMADOR	7151-40
	TRANSPORTE	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	7825-10
LABORATORIO	LABORATORIO	AUX. LABORATORISTA	3011-10
		LABORATORISTA	3011-10
		MOTORISTA DE VEICULO LEVE	7823-05
LAVAGEM DE AUTOS	LAVAGEM DE AUTOS	LAVADOR DE VEICULOS	7102-05
MANUTENCAO ELETRICA	MANUTENÇÃO DE AUTOS	ELETRICISTA DE AUTOS	9531-15
	MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRICISTA	7156-15
OBRAS	MANUTENÇÃO HIDRAULICA	BOMBEIRO HIDRAULICO	7241-10
	MAO DE OBRA	PEDREIRO	7152-10
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
	MAQUINAS PESADAS	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	7151-25
		OPERADOR DE ROLO	7151-10
		OPERADOR DE TRATOR DE PNEU	715130
		PATROLISTA	7151-15
	MAQUINAS PESADAS CABINADAS	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	7151-15
		OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	7151-15
		OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	7151-35
		OPERADOR DE RECICLADORA DE ASFALTO	7151-25
		OPERADOR DE ROLO	7151-10
		OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA	7151-30
		PATROLISTA	715130
	MAQUINAS SIMPLES	BETONEIRO	7154-05
	SUPERVISAO DE OBRAS	APONTADOR	4142-05
		ENCARREGADO DE CAMPO	7102-05
		ENCARREGADO DE OBRAS	9922-05
		ENCARREGADO DE TURMA	9922-05
	TOPOGRAFIA	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	3123-20
		NIVELADOR	3123-20
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
		TOPOGRAFO	3123-20

SETOR	GHE	FUNCAO	CBO
OBRAS	TRANSPORTE LEVE	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	7020-05
		MOTORISTA DE AUTOMOVEIS	7823-05
	TRANSPORTE PESADO	MOTORISTA CAMINHAO 2 EIXOS	7825-10
		MOTORISTA CARRETEIRO	7825-10
		MOTORISTA DE CAMINHÃO COM MUCK	7825-15
		MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE TRUK	7825-10
OFICINA	BORRACHARIA	BORRACHEIRO	9921-15
	MECANICA	AUXILIAR DE MECÂNICO	9113-05
		LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS	9113-05
		MECÂNICO	9113-05
	OFICINA DE SOLDA	SOLDADOR	7243-15
PINTURA DE ASFALTO	TRANSPORTE	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE TRUK	7825-10
	PINTURA	PINTOR	7233-30
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
PINTURA DE AUTOS	PINTURA DE AUTOS	AJUDANTE	7170-20
		PINTOR	7233-30
SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	AJUDANTE	7170-20
		AUX. SERVIÇOS GERAIS	9922-25
SESMT	ALMOXARIFADO	AUX. DE TÉCNICO EM SEGURANÇA	3516-05
	SAUDE	MEDICO DO TRABALHO	2251-40
	SESMT	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	2149-15
		TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO	3516-05
USINAS	MANUTENÇÃO	TEC. DE MANUTENÇÃO DE USINA	9113-25
	OPERACIONAL	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	7151-40
	USINAS	MACARIQUEIRO	7243-20
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
USINA DE MICRO REVESTIMENTO	APLICAÇÃO	MESISTA DE USINA DE MICRO REVESTIMENTO	7151-35
		OPERADOR DE USINA DE MICRO REVESTIMENTO	7170-20
	SILO	SERVENTE DE OBRAS	7170-20
VIGILANCIA	VIGILANCIA	VIGIA	5174-20

8. MÁQUINAS E VEÍCULOS

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
MAA	ACABADORA DE ASFALTO	4
MDV	GRADE ARADORA	8
MDV	AGREGADO	3
MDV	ROÇADEIRA	3
MDV	VASSOURA	3
MEH	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	12
MEX	EXTRUSORA DE MEIO FIO E SARGETA	7
MGR	GRAMACO G2R	2
MPA	PATROL	13
MPC	PÁ CARREGADEIRA	8
MRA	RECICLADORA DE ASFALTO	1
MRC	ROLO COMPRESSOR	24
MRE	RETROESCAVADEIRA	7
MTE	TRATOR ESTEIRA	5
MTP	TRATOR PNEU	10
MUA	USINA DE ASFALTO	5
TNQ	TANQUE DE ESTOQUE	8
VAA	CAMINHÃO ESPAGIDOR	7
VAB	CAMINHÃO COMBOIO	4
VAP	F - 4000	1
VAP	HYUNDAI	3
VAP	SAVEIRO	5
VAP	VOLKS 8 120	2
VCA	CAMINHÃO BASCULANTE TRUK	39
VCP	CAMINHÃO DOIS EIXO	7
VCR	VEÍCULO CARRETA	19
VDV	VEÍCULO LEVE	15
VDV	MOTOCICLETA	3
VPP	CAMINHÃO PIPA	9
VPT	VEÍCULO DE PINTURA	2
VRR	CARRETA REBOQUE	4
VTR	ONIBUS	3
TOTAL		246

9. FERRAMENTAS

O Almoxarifado irá dispor de todas as ferramentas necessárias para a execução das obras ou frentes de serviços de acordo com cada etapa. Caso algumas ferramentas, equipamentos, instrumentos ou similares precisem ser alugados os mesmos deverão acompanhar garantia explicitada em documento próprio, de funcionamento e de manutenção realizada nos equipamentos alugados.

- Antes da saída (das ferramentas) do almoxarifado será verificado o funcionamento da máquina ou equipamento. Verificação visual.
- Serão periodicamente vistoriadas e registradas em relatórios específicos todas as ferramentas e equipamentos de apoio, nas suas proteções, estado, fiação elétrica e outros considerados necessários e recomendados pelos fabricantes e normas específicas.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
MÁQUINA DE SOLDA	MÁQUINA DE SOLDA RETIFICADORA 400 AMPERES	03
MÁQUINA DE SOLDA	MÁQUINA DE SOLDA RETIFICADORA 160 AMPERES	01
MÁQUINA DE SOLDA	MÁQUINAS DE SOLDA MIG 400 AMPERES	01
MÁQUINA DE SOLDA	MÁQUINA DE SOLDA E CORTE OXIGÊNIO ACETILENO	02
MÁQUINA POLICORTE	MÁQUINA DE CORTAR FERRO POLICORTE	01
PRENSA	PRENSA HIDRÁULICA DE BANCADA 60 TON	02
GUINCHO	GUINCHO HIDRÁULICO CAPACIDADE PARA 3 TON	01
ESMERIL	MOTO ESMERIL DE BANCADA	01
FURADEIRA	FURADEIRA DE BANCADA COM MORSA	01
COMPACTADOR	COMPACTOR DE SOLO A GASÓLINA	02
COMPRESSOR DE AR	COMPRESSOR DE AR 8,5 PÉS	02
GERADOR	GERADOR DE ENERGIA A GASÓLINA MONOFÁSICO 8KVA	02
GERADOR	GRUPO GERADOR A DIESEL 380 VOLTS/180KVA	02
BOMBA PNEUMÁTICA	BOMBA E VIBRADOR PNEUMÁTICO PARA CONCRETO	02
MARTELO PNEUMÁTICO	MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO	03
TOTAL		26